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1. OBJECTIF DU RAPPORT 
�
Le contrat de rivières transfrontalier du sud-ouest lémanique a été signé le 19 janvier 2006 pour une durée de 6 ans. Son budget prévisionnel est de 
28 millions d’euros. 
 
Compte tenu de l’ampleur des opérations, pas moins de 110 actions, le Comité National d’Agrément du 14 octobre 2005 a demandé à la structure 
porteuse de la procédure (SYMASOL) de réaliser un bilan à mi-parcours ; objet du présent rapport. 
 
En préambule, le rapport propose une synthèse du contexte local et des caractéristiques du bassin versant du sud-ouest lémanique ainsi que le 
rappel des objectifs et leurs déclinaisons en actions (chap.2). 
 
Ensuite, le bilan à mi-parcours est exposé. Il rend compte du niveau de réalisation du contrat, tant sur le plan technique que financier (chap. 4 et 5) :  

- sur le plan technique, l’objectif est de présenter la nature des opérations engagées et leur cohérence. 
- sur le plan financier, il s’agit de dresser un bilan des montants engagés au sein des 14 thèmes, en précisant la part des maîtres d’ouvrages 

et des partenaires financiers.  
 
Ce rapport propose ensuite une esquisse de programmation pour la période 2009-2012, élaborée à l’occasion du Comité de Rivières de novembre 
2008 (chap. 6). 
 
Le chapitre 7 dévoile enfin les grandes lignes d’un tableau de bord et présente quelques indicateurs d'évaluation recueillis auprès de l'étude régionale 
menée en 2006. 
 
Enfin, une conclusion générale et les perspectives de "l'après contrat" viendront clore ce document. 
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2. LE CONTRAT DE RIVIERES DU SUD-OUEST LEMANIQUE - 
RAPPEL 
2.1 Caractéristiques générales du bassin versant  
 
La zone comprise entre l’Hermance et le Pamphiot détermine un espace de 226 km² entre les préalpes du Chablais et le lac Léman. Région 
privilégiée par la nature au contact de la moyenne montagne et du plus grand lac européen, elle a subi de fortes atteintes environnementales en 
raison de l’urbanisation croissante et de l’insuffisance des mesures de protection : le Contrat de rivières répond donc à un enjeu de grande 
importance pour restaurer la qualité des rivières et de ce fait celle du lac Léman, protéger la ressource en eau et maîtriser l’écoulement des crues.  
 
L’eau est omniprésente dans le paysage et dans la vie locale. Le Léman constitue un pôle économique et d’activités touristiques liées à l'eau 
important. Les localités de ce secteur géographique sont souvent associées aux eaux minérales de Thonon et d’Evian de renommées internationales. 
Plus modestement, chaque hameau de village dispose d’une ou de plusieurs fontaines dont il maintient le fonctionnement. Les ruisseaux sont 
nombreux et sont intimement liés à l’histoire de la région : ils ont constitué les limites communales, ont été dérivés pour des moulins ou les douves 
d’un château.. 
 
La région lémanique connaît une forte pression urbaine avec tous les impacts que cela engendre sur les milieux aquatiques : anthropisation des 
cours d'eau (busage, chenalisation…), pollution des eaux, risques d'inondation accrus, remblaiement de zones humides… 
 
Les communes de la rive sud-ouest du Léman (29 communes dont 4 sur Suisse) se sont portées volontaires pour la mise en œuvre d’une gestion 
concertée à l’échelle du bassin versant des affluents du Léman par la mise en place d’un Contrat de rivières. Douze cours d’eau (qui représentent 
plus de 80 km de cours d’eau principaux), tous affluents du lac Léman, sont concernés (d’est en ouest) : le Pamphiot, les Fossaux, le Redon, le 
Dronzet, le Foron, le Vion, le Mercube, les Dumonts, les Pâquis, la Vorze, les Léchères et l’Hermance, transfrontalière car une partie de son bassin 
versant se situe sur le territoire du Canton de Genève. 
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2.2 Le Contrat de rivières  
 
Approuvé le 14 octobre 2005, par l'ensemble des membres du Comité National d'Agrément, et signé officiellement par l'ensemble des partenaires le 
19 janvier 2006, le contrat de rivières est mis en œuvre par le Syndicat mixte des affluents du sud-ouest lémanique, le SYMASOL. Cette structure est 
composée de quatre collectivités : les communautés de communes du Bas-Chablais et des Collines du Léman, le Syndicat d’eau et d’assainissement 
de Fessy-Lully et la commune de Brenthonne. L’Etat, l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée & Corse, la région Rhône-Alpes et le Conseil général de 
Haute-Savoie pour l’essentiel apportent une aide financière à hauteur de 50 % pour la réalisation d’actions concrètes sur le territoire. 
 
Le contrat de rivières du sud-ouest lémanique, c’est : 

- un territoire de 226 km², 
- 12 affluents du Léman pour un linéaire proche de 180 kms, 
- 180 zones humides réparties sur le territoire, 
- 29 communes engagées (dont 4 genevoises), 
- 110 actions 
- 30 000 habitants permanents 

 
Le périmètre du SYMASOL représente une unité cohérente qui englobe les bassins versants du Pamphiot, du Redon, du Foron, du Vion et de 
l’Hermance qui s’étendent de Thonon-les-Bains à Genève.. 
 
D'un montant de 28 millions d'euros hors taxe, le contrat de rivières est un programme d’actions établi sur 6 ans qui vise la restauration et la mise en 
valeur des milieux aquatiques (cours d’eau et zones humides). Il offre une vision globale et permet notamment la concertation entre communes 
amont et communes aval pour régler les problématiques de gestion des eaux. 

2.2 Rappel des grands objectifs  
 
Les objectifs du Contrat de rivières s’inscrivent dans une logique globale destinée à fournir un cadre d’actions orienté vers une gestion durable de 
l’eau en tenant compte des différents usages et enjeux liés à l’écosystème aquatique. 
 
Ils visent autant à poursuivre les efforts déjà entrepris qu’à développer des actions nouvelles ou à transformer certaines pratiques liées à l’eau dans 
le respect de la réglementation et en tenant compte des particularités locales des bassins versants. 
 
A travers l’approche globale du bassin versant et des différents enjeux liés aux cours d’eau, le Contrat de rivières constitue un outil de planification 
cohérent pour appréhender simultanément les problématiques liées à la qualité des eaux (volet A), à la revalorisation du milieu aquatique (volet B1), 
à la protection des personnes et des biens face au risque inondation (volet B2) et à la gestion globale de la ressource en eau (volet B3). 
Il offre également le moyen d’inscrire à long terme des actions d’accompagnement en matière de communication, de coordination, et de suivi (volet 
C). 
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Le présent contrat comprend cinq volets principaux, déclinés en 14 thèmes :  
 
Volet A :  Améliorer la qualité de l’eau 

A1 – Lutter contre la pollution domestique 
A2 – Lutter contre la pollution agricole 
A3 – Lutter contre les pollutions urbaines et industrielles 

 
Volet B1 :  Restaurer, réhabiliter et valoriser les milieux aq uatiques 

B1.1 - Préserver, restaurer et valoriser les milieux aquatiques 
B1.2 - Réhabiliter les potentiels piscicoles et écologiques des milieux aquatiques 

 
Volet B2 :  Assurer la protection des personnes et des biens f ace aux risques naturels 

B2.1 – Prévenir les risques d’inondation 
B2.2 – Limiter l’impact des eaux pluviales en zone urbaine 
B2.3 – Préserver les zones d’expansion des crues 
 

Volet B3 :  Gérer de façon globale la ressource en eau 
B3.1 – Mettre en œuvre une gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau 
B3.2 – Promouvoir une utilisation rationnelle de la ressource en eau 

 
Volet C :  Communication, Coordination et Suivi 

C1 – Sensibiliser la population à la préservation des milieux aquatiques 
C2 – Assurer la mise en œuvre des actions du contrat en lien avec les outils d’aménagement du territoire du Chablais (PLU, SCOT…) 
C3 – Définir une stratégie foncière 
C4 – Mettre en place un programme d’évaluation et de suivi. 

 
Afin d’atteindre ces objectifs, un programme d’actions a été défini. 
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2.3 Déclinaison des objectifs en opérations  
 
Le tableau 1  ci-après rappelle le constat fait sur l’état des milieux aquatiques du territoire, les objectifs déclinés en lien avec ce constat et les actions 
qui seront mises en œuvre pour y répondre. 
 
Tableau 1  
 

Constat Objectif Action Montants 

Volet A : Améliorer la qualité des eaux superficiel les 
 

Qualité bactériologique mauvaise 

Qualité physico-chimique moyenne 

Pollution domestique sur l’amont (Pamphiot, 
Redon, Foron) 

Pollution domestique ponctuelle (Vion, 
Hermance, cours littoraux) 

Facteurs limitants à la vie piscicole : qualité 
des eaux (Pamphiot, Redon, Foron, 
Hermance) 
 

A1 
 

Lutter contre la 
pollution domestique 

Construction de réseaux de transport des eaux usées 

Amélioration/construction de systèmes de traitement 

Réalisation de zonages d’assainissement autonome 
15 275 103 € HT 

 

Qualité bactériologique mauvaise 

Qualité physico-chimique moyenne 

Teneurs en pesticides importantes sur l’ouest 
du territoire 

Pollution agricole liée aux élevages 

Pollution agricole liée aux cultures (Vion, 
Hermance) 

 

A2 
 

Lutter contre la 
pollution agricole 

Inventaire des parcelles à risques vis-à-vis de 
l'abreuvement des animaux dans le lit du cours d'eau puis 
mise en place de solutions alternatives 

Identification des parcelles à risques puis actions de 
protection et de modification des pratiques pour limiter 
l'érosion des parcelles agricoles 

124 500 € HT 
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Qualité physico-chimique moyenne 

Teneurs en métaux inquiétantes 

Pollution des activités, décharges, 
plateformes de ruissellements 

A3 
 

Lutter contre les 
pollutions urbaines et 

industrielles 

Etude précise pour la gestion et le traitement des EP sur la 
ZA de Marclaz et mise en œuvre des travaux 

Mise en place de glissières de protection le long du 
Pamphiot 

Etude diagnostic des décharges du territoire 

Réhabilitation de la décharge de Messery 

Diagnostic des entreprises susceptibles d’apporter une 
pollution métallique aux cours d’eau 

767 410 € HT 

Volet B : Mise en valeur des milieux aquatiques et gestion globale de la ressource en eau 

Manque d’entretien des berges généralisé 

Bonnes potentialités piscicoles sur les cours 
du Pamphiot, Redon et Foron avec des 
embouchures essentielles pour la 
reproduction de la truite lacustre 

Facteurs limitants à la vie piscicole : 
obstacles (Pamphiot, Redon) 

Présence de zones humides d’intérêts 
patrimonial et socio-économique avec un 
manque de gestion mais des volontés 
locales 

Milieu rivulaire isolé, difficilement accessible 
et peu intégré au cadre de vie des habitants 

Cours d’eau dégradés en milieu urbain 

Rôle écologique des cours d’eau en relation 
avec l’activité agricole non valorisé 

B1 
 

Restaurer, réhabiliter et 
valoriser les milieux 

aquatiques 

 

Mise en place d’un plan de gestion des boisements de 
berges et du bois mort 

Réalisation de travaux visant à améliorer l’alimentation en 
eau des zones humides 

Aménagements piscicoles visant à améliorer la circulation 
des poissons 

Aménagements de sentiers de découverte et de 
sensibilisation le long de cours d’eau et à l’intérieur de 
zones humides 

Renaturation de cours d’eau 

Réengraissement, stabilisation de lits de cours d’eau 

Identification des parcelles agricoles à risque vis-à-vis du 
ruissellement. Définition et mise en œuvre 
d’aménagements et de bonnes pratiques relatifs à 
l’assolement, l’organisation des rotations et au travail du sol 
des exploitations. 

Aménagement et gestion de zones humides pour leur 
rendre leur rôle hydraulique 

Restauration du patrimoine bâti lié à l’eau 

Protection des zones humides d’importance hydraulique 

Restauration et gestion de zones humides 
 

5 347 835 € HT 
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Arrivées d’eau en zones urbaines combinées 
à des risques d’embâcles importants, d’où 
risque pour la protection des biens et 
personnes 

Urbanisation : imperméabilisation des sols 
qui entraîne une montée rapide des eaux 

Rôle écrêteur considérable des zones 
humides mais qui ne jouent pas toujours leur 
rôle (Hermance) 

Ouvrages sous-dimensionnés 

B2 
 

Assurer la protection 
des biens et des 

personnes 

 

Etude de schéma directeur des eaux pluviales à l'échelle 
des 12 bassins versants 

Réfection de seuils 

Stabilisation de berges en techniques végétales 

Réalisation d’aménagements hydrauliques : risbermes, 
fosses de dissipation, canal de décharge, pièges à 
matériaux 

Remplacement de ponts 

Favorisation du rôle écrêteur de zones humides (bassins du 
Pamphiot, Redon, Foron, Hermance) 

Réalisation de schémas directeurs des eaux pluviales 
(Messery, Bons) 

Création de zones de rétention des eaux 

Enherbement des vignes 

 

4 834 187 € HT 

Vulnérabilité de la ressource en eau du fait 
de pollutions domestiques, agricoles, 
pollution par les eaux pluviales (secteurs 
urbains) et risques de pollutions industrielles 

Prélèvements en eau en concurrence avec le 
débit d’étiage du Pamphiot, Redon, Foron, 
Vion et Léchères 

Facteurs limitants à la vie piscicole : débits 
d’étiage (Pamphiot, Hermance) 

Effets de l’urbanisation : eaux usées qui ne 
retournent plus au milieu naturel, eaux 
pluviales qui ne sont plus infiltrées 

 

B3 
 

Gérer de façon globale 
la ressource en eau 

 

 

Création d’un Observatoire de la ressource en eau pour un 
suivi qualitatif et quantitatif de la ressource en eau et des 
milieux associés 

Réduction des fuites sur les réseaux A.E.P. 

Retour des eaux de captages au milieu naturel et prise en 
compte des zones humides dans les autorisations de 
captages 

Amélioration des connaissances sur les ressources 
exploitées pour l’A.E.P. 

 

 

 

373 000 € HT 
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Volet C : Communication, coordination et suivi 

Population peu sensibilisée à l’importance 
des milieux aquatiques (grand public, 
scolaires…) 

Mais communication amorcée par le contrat 
de rivières dans sa phase préalable 

C1 
 

Sensibiliser la 
population à la 

préservation des 
milieux aquatiques 

1 

Réalisation d’un plan de communication et d’information 

public cible : grand public, riverains, scolaires, élus 

outils : plaquettes, lettres, signalétique, dossier 
pédagogique, visites de terrain, exposition, manifestations, 
réunions publiques 
 

237 950 € HT 

Manque de considération des milieux 
aquatiques dans les documents d’urbanisme 

C2 
 

Assurer la mise en 
œuvre des actions du 

Contrat en lien avec les 
outils d'aménagement 
du territoire Chablais 

(SCOT, PLU…) 

 

Protection réglementaire des cours d’eau dans les P.L.U. et 
le SCOT du Chablais 

Prise en compte et protection des zones humides dans les 
différents documents d’urbanisme 

Délimitation et protection des zones inondables dans les 
P.L.U. et le SCOT – PPRi 
 

/ 

Manque de maîtrise foncière des milieux 
aquatiques par les collectivités 

Toutefois : plusieurs berges de cours d’eau 
classées en zone boisée classée au POS ou 
PLU 

C3 
 

Définir une stratégie 
foncière 

 

Acquisitions foncières d’une bande naturelle le long des 
cours d'eau 

Acquisitions foncières en vue de la réalisation 
d’aménagements hydrauliques, de travaux de valorisation 
des cours d’eau (renaturation, sentiers…) ou de la gestion 
de zones humides 
 

/ 

 

Animation et coordination du contrat par une 
chargée de mission et un assistant technique  

Etat des lieux des milieux aquatiques réalisé 
dans la phase d’élaboration du contrat 
(qualité des eaux, piscicole, hydraulique, 
ressource en eau, zones humides, 
paysage…) 

Etablissement d’un programme d’actions 

C4 
 

Mettre en place un 
programme 

d’évaluation et de suivi  

Animation et coordination du contrat : maintien des postes 
de chargée de mission et d’assistant technique 

Mise en place d’un programme de suivi (qualité des eaux, 
piscicole, débits, températures) 

Réalisation d’une étude bilan sur le déroulement et les 
résultats de la mise en œuvre de la procédure 

796 460 € HT 

TOTAL GENERAL  27 756 445 
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3. MOYENS DE MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT DE RIVIERES 
 

SYMASOL 
 
Le Syndicat mixte des affluents du sud-ouest lémanique a été créé le 9 janvier 2006 pour porter la phase de mise en œuvre des actions du contrat de 
rivières. 
Son organe décisionnel, le comité syndical, est composé de 16 délégués. Le SYMASOL emploie 4 personnes réparties d’une part au sein de la 
cellule administrative qui gère notamment les paiements et les subventions et d’autre part, au sein de la cellule technique chargée d’animer les 
comités techniques. 
 

Comité de rivières 
 
La composition du Comité de rivières a été définie par l'arrêté préfectoral du 7 août 2001 et modifié par arrêté DDAF du 9 novembre 2006. Il est 
présidé dans les conditions prévues par l’arrêté préfectoral et se réunit au moins une fois par an. 
 
Son secrétariat est assuré par le SYMASOL. 
 
Ses missions sont les suivantes : 

- constituer un lieu d’échange, de concertation et de sensibilisation entre les différents usagers et acteurs de l’eau (à cette fin, ses 
réunions pourront être élargies au-delà de la composition définie par le Préfet), 

- apprécier l’état d’avancement du contrat, valider le programme annuel, 
- proposer des orientations, 
- contrôler la bonne exécution du contrat. 

 

Comité de pilotage 
 
Le comité de pilotage assure les missions suivantes : 

- examiner la programmation annuelle des actions, 
- préparer les séances du Comité de rivières et notamment le bilan technique et financier annuel d’avancement du contrat (en 

proposant éventuellement des présentations et interventions thématiques). 
 
Son secrétariat est assuré par le SYMASOL. 
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Comités techniques 
 
Des comités techniques ou groupes de travail constitués en fonction des besoins assurent le suivi de la réalisation des études et des travaux, en 
élaborent les cahiers des charges et en valident les résultats techniques. Dans chaque comité technique sont représentés la Région, le Département, 
l'Agence de l'Eau (s’ils participent au financement), la collectivité associée dans le cadre du contrat, la DIREN, la MISE et la DDAF. D’autres 
membres sont invités en fonction de la thématique (pêcheurs, chasseurs, naturalistes, propriétaires riverains, autres services de l’Etat…). 
 
 
Le diagramme ci-après explicite les moyens de mise en œuvre du contrat de rivières. 
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Diagramme :  Moyens de mise en œuvre du contrat de rivières 
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4. B ILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES TROIS PREMIERES 
ANNEES DE REALISATION PAR VOLET (2006 – 2008)  
 
Ce bilan vise à comparer ce qui a été « engagé » sur la période 2006-2008 avec ce qui est inscrit stricto sensu dans le document contractuel de 
juillet 2005 sur la même période (le bilan n'est donc pas ajusté au montant global du contrat mais sur cette période donnée – mi-parcours). Le bilan 
global du contrat (chapitre 5) prendra en compte l'ensemble de la programmation du contrat pour visualiser l'état d'avancement des réalisations à mi-
parcours par rapport à l'enveloppe global par volet. On entend par « engagée » toute opération terminée, en cours ou ayant fait l’objet d’une décision 
d’aide.  
 
Chaque volet est représenté par son code de couleur conformément au tableau 1. Les cases vertes correspondent aux actions (travaux) terminées , 
les cases jaunes aux actions anticipées et les cases rouges aux actions différées, voire pour certaines annulées.  
 
Ce bilan met notamment en relief la nature des opérations, le taux d’engagement par volet pour l'aspect financier (et par maître d’ouvrage) ainsi que 
le taux d'avancement pour clarifier l'aspect technique. Pour en améliorer la lisibilité, il est présenté par sous-volets ou thèmes et les éléments de 
détails (financements des partenaires…) sont consignés dans les tableaux de l’annexe 1 . 

4.1 A1 - Lutter contre la pollution domestique  
 
L’objectif d’amélioration de la qualité des eaux revêt un intérêt fondamental dès lors qu’il vise à accroître sensiblement la valeur des milieux 
aquatiques tant sur le plan biologique qu’en terme d’image de la rivière. 
 
La reconquête de la qualité des eaux constitue un signe fort de la capacité des acteurs locaux à organiser le développement socio-économique de 
leur territoire dans un souci de préservation durable de l’environnement. 
 
Il s’agit en cela de répondre aux exigences du SDAGE et de la CIPEL en matière de lutte contre les différentes formes de pollution en visant plus 
particulièrement une réduction sensible des apports aux rivières. Les objectifs du contrat de rivières en matière de qualité d’eau tendent également à 
garantir les différents usages liés à la rivière, notamment la baignade aux zones d’embouchure et la vie piscicole. 
 
Le tableau ci-dessous dresse un bilan global des montants engagés sur la période 2006 – 2008 compris. 
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A1 Maître d'Ouvrage Nature de l'Opération 
Montants inscrits 
au Contrat (€ HT) 
pour 2006-2008 

Montants 
engagés sur 
2006 - 2008 

Taux 
d'engagement 

Taux 
d'avancement 

A1-1-C Thonon 
Construction de réseaux de transport des eaux 
usées 

1 038 000 1 090 527 106 % 100 % 

A1-2-C CC du Bas-Chablais 
Construction de réseaux de transport des eaux 
usées 

6 700 000 6 756 525 100 % 90 % 

A1-3-C CC Collines du Léman 
Construction de réseaux de transport des eaux 
usées 

3 443 260 2 440 667 71 % 60 % 

A1-4-C SIEA Fessy-Lully 
Construction de réseaux de transport des eaux 
usées 777 670 814  329 105 % 100 % 

A1-5-C Brenthonne 
Construction de réseaux de transport des eaux 
usées 

737 160 241 952 33 % 75 % 

A1-2-AA CC du Bas-Chablais 
Réalisation des zonages d'assainissement 
autonome 

14 000 22 695 162 % 100 % 

A1-1-AA CC Collines du Léman 
Réalisation des zonages d'assainissement 
autonome 

35 000 30 248 86 % 100 % 

A1-3-AA Brenthonne 
Réalisation des zonages d'assainissement 
autonome 

7 000 4 917 70 % 100 % 

TOTAL VOLET A1  15 275 103 11 401 860 75 % 

 

Bilan financier 2006 - 2008 - VOLET A1
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Avec 11.4 M€ d'opérations engagées, le Contrat affiche un taux de réalisation de 75 %. 
 
Les opérations engagées sont conformes aux objectifs affichés dans les fiches actions. 
 
La communauté de communes du Bas-Chablais affiche un taux d’avancement de 90 % en matière d’assainissement 
collectif. Les réseaux structurants prévus sur 2006-2008 ont été réalisés mais la 3ème tranche de la Presqu’île n’est 
pas finalisée. Les travaux sur certains secteurs prioritaires en terme de transport ont par contre été anticipés (secteurs 
sur les communes de Chens/Léman, Excenevex et Veigy-Foncenex). 
 
La commune de Brenthonne est toujours en réflexion sur la mise aux normes de sa lagune, ce qui explique les 
seulement 33 % d’engagement financier (pour 75 % d’avancement), la reprise de l’aménagement de la lagune étant 
prévu à hauteur de 500 000 € HT. 
 
Globalement les programmations avancent au rythme prévu mais avec des modifications dans les priorités 
d’intervention. 
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4.2 A2 – Lutter contre la pollution agricole  
 
Le contexte de pollution bactériologique  importante sur l’ensemble des cours d’eau du territoire et notamment de pollution par les salmonelles aux 
embouchures nécessite aux collectivités d’être vigilantes sur l’ensemble des pollutions organiques des cours d’eau. A ce titre, l’identification des sites 
à risque vis-à-vis de l’abreuvement des animaux dans le lit des rivières et la mise en place de solutions alternatives constituent les moyens pour 
atteindre cet objectif. 
 
La pollution par les pesticides  est particulièrement prononcée sur la partie ouest du territoire (bassins versants du Vion et de l’Hermance). La 
présence d’une activité agricole tournée vers la culture explique ce constat. Une enquête sur les pratiques phytosanitaires et une sensibilisation des 
agriculteurs permettront d’envisager la mise en place de pratiques alternatives. 
 
Le tableau ci-dessous dresse un bilan global des montants engagés sur la période 2006 – 2008 compris. 
 

A2 Maître d’Ouvrage Nature de l’Opération 
Montants 

inscrits au 
Contrat (€ HT) 

Montants 
engagés sur 
2006 – 2008 

Taux 
d’engagement  

Taux 
d’avancement  

A2-1 SYMASOL / CA 74 

Inventaire des parcelles à risques vis-à-vis 
de l’abreuvement des animaux dans le lit du 
cours d’eau puis mise en place de solutions 
alternatives 

34 500 5 546 16 % 70 % 

A2-2 SYMASOL / CA 74 

Identification des parcelles à risques puis 
actions de protection et de modification des 
pratiques pour limiter l’érosion des parcelles 
agricoles 

90 000 18 300 20 % 0 % 

TOTAL VOLET A2  124 500 23 846 19% 
 
La réalisation de ces deux actions agricoles est étalée sur toute la durée du contrat de rivières, soit sur 6 ans. Le travail de sensibilisation de la 
profession agricole demande du temps. La mise en place d’abreuvoirs pour lutter contre la pollution bactériologique des cours d’eau devrait avoir lieu 
dès l’année 2009. Le taux d’avancement (70 %) bien supérieur au taux d’engagement (16 %) s’explique par le fait que les investissements, étape la 
plus coûteuse, n’interviendront qu’en dernier lieu. L’action de limitation de la pollution par les pesticides a été retardée en attente du positionnement 
des partenaires financiers sur son financement. Elle n’a débuté qu’en 2008. 
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4.3 A3 – Lutter contre la pollution industrielle  
 
Une pollution importante par les métaux a été identifiée sur l’ensemble des cours d’eau du territoire du contrat de rivières. L’origine de ce type de 
pollution n’a pas réellement pu être identifiée lors des études préalables : industries, décharges ou eaux de ruissellement urbain. 
 
Une étude relative aux impacts de l’activité industrielle sur la pollution métallique des affluents du sud-ouest lémanique a été réalisée en 2008. Elle a 
mis en avant une possible origine naturelle de cette pollution et permet de ne pas incriminer les industries dans la mauvaise qualité des eaux. Ces 
hypothèses devront être infirmées ou confirmées par des investigations complémentaires telle que la réalisation d’une étude de corrélation fond 
géochimique/composition des sédiments. 
 
La réhabilitation de la décharge de Messery devrait permettre également d’améliorer la qualité des eaux du ruisseau des Pâquis. 
’’ 
Le tableau ci-dessous dresse un bilan global des montants engagés sur la période 2006 – 2008 compris. 
 

A3 Maître d’Ouvrage Nature de l’Opération 
Montants 

inscrits au 
Contrat (€ HT) 

Montant 
engagés sur 
2006 – 2008 

Taux d’ 
engagement  

Taux 
d’avancement  

A3-2’ SYMASOL Réhabilitation de la décharge de la 
commune de Messery 91 200 149 321 160 % 100 % 

A3-3 SYMASOL  
Améliorer la connaissance sur l’origine des 
pollutions industrielles et plus 
particulièrement les pollutions métalliques 

20 000 6 623 33 % 75 % 

TOTAL VOLET A2  111 200 155 944 140 %  
 
 
Le montant engagé au volet A3 est supérieur au montant inscrit du fait 
de l’anticipation de l’action de réhabilitation de la décharge de Messery.  
L’action relative à l’amélioration de la connaissance sur l’origine des 
pollutions métalliques est déjà bien avancée et doit se poursuivre sur 
2009-2010 comme prévu au contrat. Le volet A3 affiche ainsi un taux 
d’engagement très positif (140 %). 
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Globalement, les actions prévues au volet A du contrat sur la période 2006-2008 
sont bien avancées avec 42 % des actions terminées. Ce résultat s’explique par 
le respect des programmations de travaux d’assainissement par les maîtres 
d’ouvrages et par l’anticipation d’une action du volet A3. 
 
Indicateurs :  
A1-1 : Population des communes et leur mode d’assainissement 
A3-89 : Variété des molécules polluantes dans l’eau 
A3-90 : Teneurs en polluants dans les eaux 
A32 : Qualité des cours d’eau (physico-chimie) 
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58%

42%

0%

Actions engagées Actions terminées Actions différées

 



        23 

4.4 B1 – Restaurer, réhabiliter et valoriser les milieux aquatiques  
 
Ce volet présente cinq types d’opérations :  

- les travaux du Programme Pluriannuel des Restauration et d’Entretien (PPRE) des berges, du lit, de la végétation et du bois mort portés 
sur les 25 communes françaises du contrat, 

- les études et travaux de renaturation, de restauration des tronçons dégradés (canalisés, busés, bétonnés …) des cours d’eau, 
- les études et travaux de valorisation pédagogique, paysagère et touristique de certains sites remarquables (sentiers, patrimoine …), 
- les travaux de suppression des principaux obstacles à la circulation ainsi que de diversification des habitats piscicoles, 
- les travaux de gestion, de restauration des zones humides. 

 
Au sens des orientations fondamentales n°5  (Respecter le fonctionnement naturel), n°6  (Préserver les milieux remarquables) et n°7  (Restaurer les 
milieux dégradés) du SDAGE, le volet B1 du Contrat de rivières vise à accroître la diversité du milieu aquatique en lui permettant de retrouver un 
fonctionnement plus naturel et ceci à plusieurs titres :  

·  Offrir des conditions de vie favorables pour la faune piscicole, 
·  Préserver les milieux remarquables, 
·  Rétablir un régime hydraulique plus naturel, 
·  Améliorer l’image des cours d’eau. 

Ces actions devront se traduire concrètement par une augmentation du linéaire naturel ou entretenu de rivière, un maintien voire une extension des 
surfaces de marais, la conservation d’un couvert végétal (préservation de la ripisylve) et l’augmentation du linéaire de berges naturelles ou semi-
naturelles (suppression de berges bétonnées, remise à ciel ouvert de tronçons…). 
 
Le tableau ci-dessous dresse un bilan global des montants engagés sur la période 2006 – 2008 compris. 
 

B1 Maître d’Ouvrage Nature de l’Opération 
Montants 

inscrits au 
Contrat (€ HT) 

Montants 
engagés sur 
2006 – 2008 

Taux d’ 
engagement  

Taux 
d’avancement  

PPRE 

B1-1-
BVs SYMASOL 

 
Plan de gestion et entretien du lit, des 
boisements de berges et du bois mort 
 

278 000 
(année 2007 et 

2008) 
292 625 105 % 35 % 

Renaturation, restauration de tronçons dégradés 

B1-2-F SYMASOL 

 
Restaurer la qualité naturelle et écologique du 
cours d’eau sur un tronçon du ru de la Gorge – 
Lully 
 

45 500 0 0 % 0 % 
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B1 Maître d’Ouvrage Nature de l’Opération 
Montants 

inscrits au 
Contrat (€ HT) 

Montants 
engagés sur 
2006 – 2008 

Taux d’ 
engagement  

Taux 
d’avancement  

B1-1-M 

Maîtrise des ruissellements et rétention des 
eaux par bassins d’écrêtement et 
réengraissement/stabilisation du lit du Mercube 
– Yvoire, Nernier et Messery 

B1-2-M 

SYMASOL 
Valorisation touristique et paysagère de 
l’ancienne carrière au lieu dit Véry Nord – 
Yvoire 

269 700 352 987 131 % 100 % 

B1-1-
MVH SYMASOL / CA74 Identification des parcelles à risque 52 500 0 0 % 0 % 

B1-1-H SYMASOL Renaturation et valorisation de l’Hermance 
dans la traversée du bourg de Veigy 903 600 765 815 85 % 100 % 

B1-4-H SYMASOL / DT GE Renaturation du delta de l’Hermance – Chens 220 000 20 000 9 % 50 % 

B1-6-H DT Genève Renaturation de l’Hermance entre le pont Neuf 
et le pont des Golettes – Veigy et Anières 571 000 550 000 96 % 85 % 

Valorisation pédagogique, paysagère et touristique 

B1-5-P SYMASOL Mise en valeur patrimoniale du trou d’eau du 
Puisoir – Orcier 3 950 0 0% 0 % 

B1-7-P CC Collines du 
Léman Mise en valeur de l’ancienne plâtrière – Armoy 10 000 0 0 % 50 % 

B1-4-R SYMASOL 
Mise en valeur paysagère et touristique des 
sources communales et de la lagune de 
Cervens via le sentier du canal des Moises 

87 500 255 250 292 % 70 % 

B1-1-F CC Bas-Chablais Aménagement du sentier le long du Foron – 
Sciez 35 000 35 000 100 % 100 % 

B1-3-H SYMASOL Valorisation paysagère et touristique de la 
fontaine de Véringes – Loisin 29 000 0 0 % 0 % 

Aspects piscicoles 

B1-1-P SYMASOL 
Aménager l’obstacle à la migration de la faune 
piscicole au pont D903 sur le Pamphiot – 
Allinges 

11 800 7 350 62 % 30 % 

B1-4-P SYMASOL 
Aménager l’obstacle à la migration piscicole à 
l’aval du marais de Bonnant sur le Mâcheron – 
Allinges 

5 000 0 0 % 65 % 
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B1 Maître d’Ouvrage Nature de l’Opération 
Montants 

inscrits au 
Contrat (€ HT) 

Montants 
engagés sur 
2006 – 2008 

Taux d’ 
engagement  

Taux 
d’avancement  

B1-1-R SYMASOL 
Renaturation du Redon au droit de la carrière 
Lanvers et aménagement de l’obstacle au 
franchissement piscicole de la RN5 – Sciez  

123 310 145 700 118 % 100 % 

B1-2-R SYMASOL 
Aménagement de 3 obstacles infranchissables 
à la migration piscicole sur le Redon – 
Perrignier 

26 000 
 

Action couplée à B1-1-P 
 

Zones Humides 

B1-3-P SYMASOL 
Aménagement d’un sentier de découverte dans 
le marais de la Bossenot et d’une table de 
lecture au Rocher du Diable – Allinges 

Pris en charge dans le cadre de NATURA 2000 

B1-6-P SYMASOL Protection et mise en valeur pédagogique de la 
tourbière des Moises – Draillant Pris en charge dans le cadre de NATURA 2000 

B1-3-F SYMASOL Gestion du marais de Fully et des eaux 
pluviales de Bons   162 500 0 0% 0% 

B1-5-ZH SYMASOL Protection et gestion du marais de Champ de la 
Grange – Allinges Pris en charge dans le cadre de NATURA 2000 

B1-3-ZH SYMASOL Restauration et gestion du marais de Prat-
Quemond 44 326 15 152 34 % 100 % 

B1-11-
ZH SYMASOL Restauration et gestion du marais au lieu dit 

« Chez Viret » – Fessy 13 000 8 218 63 % 100 % 

B1-2-H SYMASOL 
Création d’ouvrages de régulation et gestion du 
marais de Chilly pour diminuer le transit vers 
l’aval du Chamburaz – Loisin 

373 400 17 445 5 % 50 % 

B1-2-ZH Restauration de la zone humide du Voua Bénit 
B1-4-ZH Restauration du marais de la Versoie – Thonon 

B1-6-ZH Prise en compte de la zone humide des Bracots 
dans la zone industrielle 

B1-7-ZH Restauration de l’étang de Cérézy et 
valorisation touristique – Excenevex 

B1-8-ZH Restauration du site de Grange-Thorens – 
Yvoire 

B1-9-ZH 

SYMASOL 

Restauration et gestion de la zone humide de 
Rafour 

206 100 134 126 65 % 100 % 
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B1 Maître d’Ouvrage Nature de l’Opération 
Montants 

inscrits au 
Contrat (€ HT) 

Montants 
engagés sur 
2006 – 2008 

Taux d’ 
engagement  

Taux 
d’avancement  

B1-10-
ZH 

Restauration et mise en valeur touristique du 
site de la Croix de la Marianne – Chens 

TOTAL VOLET B1  3 445 186 2 599 668 79 %  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec près de 2.6 M€ engagés, le contrat affiche un taux d’engagement de 79 %. Ce taux est d’autant plus satisfaisant que les actions jugées 
« vitrines » et « prioritaires » dans le contrat de juillet 2005 sont pour la plupart engagées voire terminées à mi-parcours. Certaines actions prioritaires 
ont été également anticipées alors que les actions retardées correspondent aux actions de seconde priorité et de moindre coût. 
 
Malgré 4 actions différées et 1 vraisemblablement annulée (B1-2-F), l’état d’avancement des actions montre que 82 % des actions programmées à 
mi-parcours sont engagées voire terminées (50%). 
Ceci résulte en grande partie de l’anticipation dès 2005 de plusieurs actions (B1-1-R, B1-1-F, 9 fiches actions zones humides). 
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Programme Pluriannuel de Restauration et d’Entretie n des berges, du lit, de la végétation et du bois m ort (action B1-1-BVs) 
 

Suite au constat de non entretien généralisé de la végétation des berges par les propriétaires riverains, le SYMASOL a souhaité se substituer à leurs 
droits et devoirs par la mise en place d’une Déclaration d’Intérêt Général (DIG) adoptée le 23 janvier 2007. 
Dès lors, par l’ouverture d’un marché à bons de commande regroupant 3 lots distincts (lots 1 et 2 : entretien courant par 2 associations d’insertion 
locales ; lot 3 : restauration délicate par une entreprise forestière spécialisée), le SYMASOL a engagé des travaux sur les tronçons jugés prioritaires 
conformément à son plan de gestion initié par le bureau HYDRETUDES en 2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Restauration des berges du Pamphiot (aval RN5 – janvier 2007) 

 
En 2007 et 2008, au cours des 2 premières années de restauration de la ripisylve, 
15 tronçons ont été traités représentant un linéaire d’environ 19 kms de cours d’eau. 
 
Le linéaire à traiter sur la durée du contrat est de l’ordre de 80 kms de cours 
principaux et au vue de la dynamique engagée depuis 2007, le SYMASOL pense 
pouvoir répondre à cet objectif. 
 
Notons également que le montant alloué à cette fiche action est très fortement 
surestimé (1.76 M€). Le SYMASOL bénéficie alors d’une enveloppe confortable lui 
assurant tout type de travaux non prévus, d’urgence, de revégétalisation voir d’inclure une 
partie des travaux d’autres fiches actions moins bien financées, répondant aux objectifs du 
PPRE (revégétalisation, plantations diverses, génie végétal …). 
 
Indicateur : 
B11-107 : Réalisation du programme de gestion de la ripisylve 
 

  

  

 

Différents modes de débardage utilisés 
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Renaturation, restauration de tronçons dégradés 
 

Les études PRO et travaux de certaines actions prioritaires ont été engagées (Redon, Mercube et Hermance). Sur le Redon, le Mercube et un 
tronçon de l’Hermance (bourg de Veigy), les travaux sont terminés. Ce sont des travaux emblématiques de remise à ciel ouvert de tronçon busé 
(Redon), de stabilisation du profil en long par réengraissement du lit (Mercube) et de renaturation biologique par démantèlement des cunettes béton 
(Hermance).  
Pour les 2 autres tronçons de l’Hermance (B1-4-H et B1-6-H), les études de maîtrise d’œuvre sont en cours voire terminées et les travaux sont 
programmés pour 2009 et 2010. 

                                   Remise à ciel ouvert du Redon (2006)                                                                           Renaturation de l'Hermance à Veigy (2008 - 2009) 
 
Certains projets inscrits ne pourront vraisemblablement pas être réalisés dans le cadre de ce contrat. C’est le cas du Ru de la Gorge à Lully (action 
B1-2-F) en raison de travaux « sauvages » qui ont été réalisés par le propriétaire riverain sur la berge et empêche tout nouveau projet (protection en 
poutrelles béton). 
 
La pertinence de l’action agricole (B1-1-M,V,H) prévue dans ce volet doit quant à elle être étudiée. 
 
Enfin, il faut citer les travaux de restauration des berges du Foron et la remise en eau d’une annexe hydraulique au droit du domaine de Guidou (B2-1-
F) qui ont été lancés à l’automne 2008 en substitution à une action du sous-volet B2 à la demande de la commune concernée. La nature des travaux, 
restauration variée par techniques végétales relève bien de ce volet B1, mais comptabilisé dans le volet B2 dans le cadre de ce présent bilan. 
 
Indicateurs : 
B11-137 : Renaturation des cours d’eau 
B11-138 : Linéaire de cours d’eau artificialisé 
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Valorisation pédagogique, paysagère et touristique 
 

5 fiches actions correspondent à cet objectif sur la période 2006-2008. Cette ligne de travaux est correctement consommée par le SYMASOL. 
 
Notons que le sentier du Foron (B1-1-F) est terminé depuis 2007 et bien fréquenté. Les travaux de création du sentier d’interprétation sur la 
commune de Cervens (B1-4-R) sont programmés pour l’été 2009. Notons que pour cette dernière action, le montant réellement engagé est largement 
supérieur à celui inscrit au contrat (292%). Le SYMASOL, en concertation avec la commune de Cervens, a souhaité mettre en œuvre un projet 
beaucoup plus ambitieux (remise en eau de l’ancien canal des Moises, création d’un canal d’amené d’eau aérien, remise en fonction de 2 moulins, 
ouvrage de surverse…). 
Reste à engager les petits travaux de priorité secondaire (mise en valeur du Puisoir, de la fontaine de Véringes, de la ferme Rolland et de la 
Plâtrière…). Pour ces deux dernières actions, la C.C. des Collines du Léman s’est portée maître d’ouvrage et le SYMASOL participe activement aux 
réunions du groupe de travail. 
 
Circulation piscicole et diversification des habita ts 
 

Il fait partie des objectifs prioritaires du Contrat. En effet, les cours d’eau du sud-ouest 
lémanique présentent un intérêt et des potentialités remarquables au point de vue 
piscicole en raison de la migration des truites lacustres dans les rivières pour frayer. 
Une dizaine de sites infranchissables ont été jugés prioritaires en regard des enjeux que 
peut représenter leur aménagement. 
 
Ces derniers sont globalement situés sur le cours intermédiaire du Pamphiot (travaux 

terminés sur secteur amont et prévus en 2009 pour la section intermédiaire), du Redon 
(travaux terminés en 2006 pour le site aval et en 2009 pour la section intermédiaire), du 
Mercube (travaux terminés), des Fossaux (travaux prévus en 2010) et l’Hermance (travaux 
terminés). 
 
Notons également que tous les travaux de renaturation, de restauration des tronçons dégradés ont été complétés par des aménagements du lit 
mineur pour en améliorer l’habitat piscicole (caches, abris sous-berges, plantations diverses, blocs de diversification, déflecteurs … sur le Pamphiot à 
Noyer, le Redon à Jussy, le Foron à Guidou et au pont de la Combe, l’Hermance dans toute la traversée de Veigy …). 
 
Un suivi piscicole prévu dans la programmation permettra d’évaluer les effets des travaux effectués sur la population piscicole (voir volet C4). 
I 
ndicateurs :  
B11-137 : Renaturation des cours d’eau 
B11-138 : Linéaire de cours d’eau artificialisé 
B13-143 : Libre circulation piscicole 
B13-350 : Linéaire rendu favorable au développement de la faune piscicole 

  

Diversification des écoulements et des habitats (Foron 2008) 
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Restauration des zones humides 
 

Ce sous-objectif comprend les études (élaboration d’un plan de gestion, inventaire …), l’animation foncière auprès des propriétaires et les travaux de 
restauration dans un premier temps. Les travaux d’entretien pourront être menés sur certains sites gérés depuis les premières années du Contrat. 
 
Travaux de restauration sur le marais de Prat-Quemont et Chez-Viret  engagés par 
anticipation depuis 2005, soit 3 années de restauration successives et 1 année d’entretien. 
Etude : réalisation des plans de gestion 2005 – 2010 par ASTERS, 
Animation foncière : animation auprès des propriétaires pour passation de conventions, 
Travaux : broyage mécanique avec exportation de la matière, fauche conservatoire, fauche 
des espèces envahissantes (marisque, Verge d’or, bourdaine), suivis floristique, rapport 
annuel d’activité … 
 
Travaux de restauration sur le marais de la Versoie, les Bracots, l’étang de Cé rézy, la 
zone humide de Grange-Thorens, le marais de Rafour  et mise en valeur paysagère et 
touristique sur le Voua Bénit et l’étang de la Croix de la Marianne  : études et travaux 
réalisés conjointement en 2008. 
Etude : réalisation des notices de gestion par l’ONF 74 et ASTERS, 
Animation foncière : réalisée par le SYMASOL et l’ONF 74, 
Travaux : broyage mécanique, fauche conservatoire, fauche des espèces envahissantes 
(Verge d’or, bourdaine), maintien des habitats d’intérêt communautaire, création d’habitats 
(creusement de marres, étrepage, curage d’étangs  …). 
Valorisation : création de sentiers pédagogiques, mise en œuvre de caillebottis bois, 
panneaux pédagogiques. 
 
Notons que les travaux de restauration et de mise en valeur du marais de la Bossenot, de 
la tourbière des Moises et du marais du Champ de la  Grange  initialement prévus dans 
la programmation du Contrat de rivières vont être réalisés en 2009 dans le cadre de la 
procédure NATURA 2000, portée également par le SYMASOL. 
 
 
Suite aux résultats probants des 3 premiers suivis des effets de gestion sur les marais de Prat-Quemond et de Chez-Viret (réapparition d’espèces 
protégées), le SYMASOL et les communes concernées ont souhaité les intégrer au site NATURA 2000 « Zones humides du Bas-Chablais – FR 
8201722 ». Ces deux sites seront donc traités à partir de 2009 dans le cadre de NATURA 2000, et indépendamment des financements du contrat de 
rivières. Le document d’objectifs (DOCOBS) étant validé en date du 27 novembre 2008. 
 
Indicateur :  
D-341 : Gestion des zones humides 
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4.5 B2 – Assurer la protection des biens et des personnes  face aux risques d’inondation  
 
La gestion des crues représente un enjeu important que les élus ont souhaité appréhender de façon homogène à l’échelle des bassins versants. 
Concrètement, les objectifs hydrauliques du Contrat de rivières visent à protéger les secteurs vulnérables. 
 
Autant que possible, il conviendra de retenir en priorité les mesures de protection active, c’est-à-dire celles qui visent à réduire le risque d’inondation 
en maintenant les champs d’expansion des crues par des zones tampons (marais…), en optimisant l’écrêtement par le biais de bassins de rétention 
et d’amortissement des crues. Il s’agira également de veiller à ne pas accroître le risque en développant des techniques de gestion des eaux 
pluviales. 
 
Les préoccupations en matière de gestion du risque d’inondation coïncident étroitement avec les recommandations du SDAGE (objectif n°8 ) qui 
préconisent de traiter en priorité les secteurs soumis aux crues en zones périurbaines. 
 
Ce volet présente quatre grands types d’opérations :  

- prévenir les risques d’inondation, 
- limiter l’impact des eaux pluviales en zone urbaine, 
- préserver les zones d’expansion des crues / rétention,  
- protéger contre les érosions de berges. 

 
Le tableau ci-dessous dresse un bilan global des montants engagés sur la période 2006 – 2008 compris. 
 

B2 Maître d’Ouvrage Nature de l’Opération 
Montants 

inscrits au 
Contrat (€ HT) 

Montants 
engagés sur 
2006 – 2008 

Taux d’ 
engagement  

Taux 
d’avancement  

Prévenir les risques d’inondation 

B2-4-P SYMASOL Aménagements hydrauliques et piscicoles 
de secteur de Charmoisy – Orcier 124 940 0 0 % 0 % 

B2-2-R SYMASOL Création de terrasses submersibles et 
protection des berges – Les Etrepets 52 130 0 0 % 0 % 

B2-1-Dr SYMASOL Remplacement du pont et création d’une 
risberme – Sciez 78 000 14 813 19 % 70 % 

B2-8-F SYMASOL Création d’une risberme, remplacement des 
ouvrages et végétalisation des berges 144 000 0 0 % 0 % 

B2-1-V SYMASOL 

Création d’un canal de décharge et 
protection des berges de l’embouchure du 
Vion – Sciez et Excenevex 
 

300 130 24 050 8 % 60 % 
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B2-1-L SYMASOL 
Etude géotechnique et nivellement du pont 
du Tanoz – Chens sur Léman 28 150 0 0 % 0 % 

B2-1-H SYMASOL / DT GE Elargissement du lit, protection de berges et 
remplacement de passerelle – Chens 

136 000 10 000 7 % 50 % 

B2-3-H SYMASOL 
Stabilisation de lits et création de bassins 
de rétention et de pièges à matériaux – 
Loisin 

695 000 41 657 6 % 40 % 

Limiter l’impact des eaux pluviales en zone urbaine  

B2-BVs  SYMASOL 
Etude de schéma directeur des eaux 
pluviales à l’échelle des 12 bassins 
versants 

310 000 145 990 47 % 50 % 

B2-7-F Bons Mise en œuvre du SDEP de Bons 760 000 695 359 91 % 75 % 

B2-1-Du Messery 
Limiter le rejet dans le réseau aval en 
créant une zone de rétention – SDEP 
Messery 

287 860 174 168 61 % 100 % 

Préserver les zones d’expansion des crues / rétenti on 

B2-3-R SYMASOL Aménagements hydrauliques et 
optimisation des marais – Cervens 

138 800 170 682 123 % 70 % 

B2-1-F SYMASOL Création d’un endiguement pour maîtriser 
les eaux débordantes – Sciez 

165 000 163 884 99 % 100 % 

B2-2-H SYMASOL 
Création de zones de rétention en amont de 
Veigy et création de sentiers de valorisation 
des marais 

532 000 282 230 53 % 85 % 

Protéger contre les érosions de berges 

B2-2-P SYMASOL 
Stabiliser les berges du cours d’eau dans le 
secteur urbain de Noyer et intégration 
paysagère des fûts en béton – Allinges 

211 000 398 025 189 % 100 % 

B2-2-F SYMASOL Protéger et conforter les ouvrages de EP – 
secteur la Combe – Sciez 45 700 10 307 23 % 100 % 

B2-5-F SYMASOL Protection du réseau E.U. et de la culée du 
pont SNCF – Brenthonne 19 600 19 550 100 % 100 % 

B2-4-H SYMASOL / CA 74 Poursuivre l’enherbement des vignes de la 
zone viticole de Crépy – Loisin et Ballaison 23 000 4 288 19 % 100 % 

B2-3-P SYMASOL Gestion des eaux pluviales et entretien des 
ouvrages – Le Lyaud Pris en charge dans le cadre du PPRE (B1-1-BVs) 

TOTAL VOLET B2  4 051 310 2 155 003 53 %  
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Sur le plan financier, un peu plus de 50 % de l’enveloppe du volet B2 a été employée. Ce faible taux s’explique par plusieurs actions différées et par 
la réalisation d’actions freinée par certaines inerties. 
 
Malgré ces quelques actions différées, le volet B2 affiche un bon taux d’avancement avec 74 % des actions programmées sur 2006-2008 engagées, 
voire terminées (37 %). 
 
Prévenir les risques d’inondation 
 
Sur ce thème, de nombreuses actions ont été différées par manque de temps. 
Certaines actions n’en sont encore qu’au stade de l’avant-projet du fait de difficultés de maîtrise foncière (B2-1-V) ou de la redéfinition du projet suite 
au changement de l’équipe municipal (B2-3-H). Tout ceci explique le faible taux d’avancement de ce sous-volet. 
Une action a été anticipée puisqu’elle sera réalisée simultanément à une autre action du volet B1, située sur le même secteur (embouchure de 
l’Hermance) et elle-même anticipée à la demande du Département du Territoire du canton de Genève. 
A la demande de la commune de Sciez dont les priorités d’intervention ont changé, l’action B2-8-F sur le Foron sera remplacée par un autre projet 
sur un cours d’eau à proximité. Ce nouveau projet prévoit de protéger des berges érodées par végétalisation et de créer des bassins de rétention en 
amont afin de limiter les débits de crue du ruisseau de Bonnatrait sur le secteur résidentiel situé à l’aval. 
 

Bilan financier 2006-2008 - VOLET B2
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Bassin de rétention à Veigy – travaux Bassin de rétention à Veigy – intégration de 
l’ouvrage après travaux 

Indicateur :  
B2-360 : Protection de la population vivant en zone inondable 
 
Limiter l’impact des eaux pluviales en zone urbaine  
 
L’étude de schéma directeur des eaux pluviales à l’échelle du sud-ouest lémanique est la principale action du contrat en matière d’eaux pluviales. La 
partie diagnostic de cette étude est quasiment aboutie. Son délai de réalisation est important avec une analyse précise du réseau pluvial des 24 
communes du bassin. 
Les deux autres actions, à maîtrise d’ouvrage communale, ne permettent pas une maîtrise de leur réalisation mais sont en cours pour l’une et 
achevée pour l’autre. 
 
Préserver les zones d’expansion des crues / rétenti on 
 
Ce sous-volet est bien avancé. Les travaux sont en cours sur la lagune de Cervens et le marais des Mermes. Ils visent à utiliser des zones existantes 
(lagune et marais) pour l’expansion des crues. 
L’action substituée sur le Foron et anticipée est déjà terminée. 
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Pamphiot à Noyer – berge constituée de fûts avant travaux Pamphiot à Noyer – mise en place de 
caissons bois végétalisés 

Protéger contre les érosions de berges 
 
La totalité des actions de ce thème ont été réalisées, mise à part une action mineure qui sera intégrée au PPRE. Il s’agit pour l’essentiel d’ouvrages 
de protection de berges mis en place sur le Pamphiot à Noyer, le Foron à Sciez et la Creusiaz à Brenthonne par des techniques d’enrochement, de 
protection en géotextile et bouturage et de génie végétal (caissons bois et rampes bois). 
 
La stabilisation des berges du Pamphiot et la suppression des fûts en béton est une action phare du contrat, dont le montant des travaux a été bien 
supérieur aux prévisions de par la complexité de l’aménagement et la volonté de réaliser un ouvrage sur la totalité du linéaire anthropisé. 

 
 
 
 
L’enherbement des vignes sur le coteau viticole du Crépy est terminé. La quasi-totalité du coteau est aujourd’hui enherbé. L’animation a été assurée 
par la Chambre d’Agriculture. Cette opération s’est révélée moins coûteuse pour le SYMASOL puisque les investissements ont été réalisés par les 
agriculteurs dans le cadre d’une mesure agri-environnementale territorialisée (MAET). 
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4.6 B3 – Gérer de façon globale la ressource en eau  
 
Le territoire du Sud-Ouest lémanique dispose d’une ressource en eau précieuse. Afin de veiller à l’évolution et à l’organisation des prélèvements 
dans le cadre plus général du fonctionnement de la ressource en eau, un Observatoire  doit être mis en place. Il sera un lieu d’échange et de 
mutualisation des moyens entre Producteurs d’eau pour tendre vers une gestion équilibrée de la ressource. 
 
Sur le plan qualitatif , la pollution des aquifères par l’azote et par les pesticides constitue la préoccupation majeure des Producteurs d’eau.  
 
Sur le plan quantitatif , il s’agira de veiller à l’adéquation entre prélèvements sur la ressource et besoins du milieu naturel (faune piscicole, débit 
biologique).  
 
Le tableau ci-dessous dresse un bilan global des montants engagés sur la période 2006 – 2008 compris. 
 

B3 Maître d’Ouvrage Nature de l’Opération 
Montants 

inscrits au 
Contrat (€ HT) 

Montant 
engagés sur 
2006 – 2008 

Taux d’ 
engagement  

Taux 
d’avancement  

B3-1 SYMASOL Création d’un observatoire de la ressource 
en eau 33 000 / 0 % 60 % 

Prise en charge des aspects qualitatifs 

B3-2 SYMASOL 

Suivi du bilan azote et plus particulièrement 
suivi des concentrations en nitrates des 
bassins versants du Pamphiot, du Vion, des 
Léchères et de l’Hermance 

38 000 / 0 % 50 % 

B3-3 SYMASOL Prévention relative à la présence de 
pesticides dans l’eau 72 000 / 0 % 50 % 

Prise en charge des aspects quantitatifs 
B3-4 SYMASOL Réduction des fuites sur les réseaux AEP AD / 0 % 20 % 

B3-5 SYMASOL 
Retour des eaux de captages au milieu 
naturel et prise en compte des zones 
humides dans les autorisations de captages 

30 000 / 0 % 10 % 

B3-6 SYMASOL 
Etude permettant l’amélioration des 
connaissances sur les caractéristiques de la 
nappe des Contamines. 

200 000 110 502 55 % 70 % 

TOTAL VOLET B3  373 000 110 502 30 %  
 
 
 



        37 

L’ensemble des actions de ce volet ont été engagées sur 
l’année 2008 suite à l’embauche d’une Chargée de 
mission  « Ressource en eau » cette même année.  
 
La mise en place d’un Observatoire a été considérée 
comme une action prioritaire car elle nécessite un 
important travail de concertation à mener auprès des 
différents producteurs d’eau et partenaires 
institutionnels. 
 
L’année 2008 a permis la définition d’indicateurs de suivi 
portant sur les différents usages de la ressource en eau 
et pressions qui s’exercent sur les milieux telles que 
l’A.E.P, l’agriculture et l’assainissement. 
 
De ce fait, les actions relatives à la prise en charge des 
aspects qualitatifs ont ainsi été intégrés au suivi des 
nitrates et pesticides conduit dans le cadre de 
l’Observatoire. 
 

Les montants inscrits au Contrat de rivières pour les trois premières actions du volet ont été principalement alloués à l’impression de rendus sous la 
forme de documents. L’établissement des premiers rapports synthétiques de l’Observatoire sont prévus pour l’année 2009 : bilan de la période de 
2006-2007 et bilan de l’année 2008. 
 
Il est à noter qu’une étude de détermination des volumes maximums prélevables va être lancée à l’échelle du Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement du Chablais au sein de laquelle l’ensemble du territoire du SYMASOL Est compris. Cette étude va permettre notamment de définir 
des débits de références pour les milieux et d’apporter ainsi des compléments d’information pour l’établissement d’une gestion équilibrée des 
ressources en eau. 
 
En outre, ce travail permettra le rapprochement du territoire des Dranses avec celui du SYMASOL sur une problématique transversale et d’amorcer 
un travail de réflexion sur une démarche de SAGE. 
 
Indicateurs :  
B3-219 : Qualité de la ressource utilisée pour l’AEP 
B3-353 : Protection de la ressource AEP 
B3-361 : Volumes prélevés pour l’AEP 
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4.7 C1 – Sensibiliser la population à la préservation des milieux aquatiques  
 
Les actions de communication sont engagées afin de favoriser la prise de conscience de la population locale quant à l’intérêt que revêt l’écosystème 
aquatique sur le plan biologique, en matière d’espaces de détente et de loisirs mais aussi en terme d’images au sein du territoire. 
L’objectif vise à permettre aux cours d’eau du Contrat de rivières d’être mieux reconnus par les usagers des rivières, les riverains ainsi que la 
population locale et touristique du bassin versant. Il vise également à expliciter la procédure « contrat de rivières » et à sensibiliser de manière 
générale à la préservation de la ressource en eau. 
 
Ce sous-volet comprend les actions thématiques suivantes :  

�  Elaboration de plaquettes d’information, 
�  Mise en place d’outils de sensibilisation et de communication, 
�  Organisation de manifestations de sensibilisation, 
�  Sensibilisation auprès des scolaires. 

 
Le tableau ci-dessous dresse un bilan global des montants engagés sur la période 2006 – 2008 compris. 
 

C1 Maître d’Ouvrage Nature de l’Opération 
Montants 

inscrits au 
Contrat (€ HT) 

Montant 
engagés sur 
2006 – 2008 

Taux d’ 
engagement  

Taux 
d’avancement  

C1-1 SYMASOL Elaboration et diffusion de plaquettes 
concernant la mise en œuvre du contrat 

15 000 0 0 % 0 % 

C1-2 SYMASOL Conception et diffusion de la lettre du Sud-
Ouest Lémanique 

5 000 4 207 84 % 100 % 

C1-3 SYMASOL Promouvoir l’utilisation de lessives sans 
phosphate 

Annulée suite au décret ministériel de juillet 2007  

C1-4 SYMASOL 

Elaboration et diffusion d’une plaquette 
d’information et de sensibilisation à 
l’attention des riverains et collectivités 
(statut rivières, devoirs, …) 

8 000 6 222 78 % 100 % 

C1-5 SYMASOL Sensibilisation des entreprises aux bonnes 
pratiques environnementales 

Annulée suite aux résultats de l’étude A3-3 

C1-6 SYMASOL 

Conception et mise en place de plaques 
rivières et panneaux d’information le long 
des sentiers et routes aux abords des cours 
d’eau. 

1 200 1 155 96 % 100 % 

C1-7 SYMASOL Mise en place de réunions d’information et 
de visites de terrain. 10 000 1 830 18 % 50 % 
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C1-9 SYMASOL Animation auprès des scolaires 89 000 40 977 46 % 100 % 

C1-10 SYMASOL 
Réaliser un document d’information sur les 
zones humides du Contrat destinée aux 
propriétaires 

Pris en charge dans le cadre de NATURA 2000 

C1-13 SYMASOL Création d’une exposition tournante 10 000 4 325 43 % 50 % 
C1-14 SYMASOL Organisations de manifestations locales 4 500 0 0 % 0 % 

TOTAL VOLET C1  142 700 58 716   41 %  
 
Avec près de 60 000 € engagés, le contrat affiche un taux d’engagement de 41 % 
pour le volet C1. Si on se base sur l’état d’avancement des actions de ce volet, on 
se rend compte que 75 % des actions programmées à mi-parcours sont engagées 
voire terminées (25%). 
La différence entre le taux d’engagement (aspect financier) et l’état d’avancement 
des actions s’explique par le fait que la plupart des actions engagées ont un coût 
inférieur aux estimations et que pour certaines, le montant inscrit s’étale sur la durée 
complète du contrat (scolaires, lettre d’information, visites de terrain, exposition). 
 
De plus, 3 actions (C1-3, C1-5 et C1-10)  ont été annulées ou prises en charge dans 
le cadre d’une autre procédure (NATURA 2000). 
 
L’action C1-1 est différée voire annulée . Il a été décidé de remplacer l’élaboration 
de cette seconde plaquette par une fréquence plus importante de la Lettre du Sud-
Ouest Lémanique (C1-2), à savoir 2 numéros par an, de façon à communiquer et 
sensibiliser les acteurs, élus, usagers de l’avancement des actions du contrat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indicateur :  
C-286 : Taux de personnes touchées par les opérations de communication-sensibilisation 
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Edition de supports de communication 
 
La Lettre du Sud-Ouest Lémanique est transmise annuellement, à la suite du Comité 
de rivières, à l’ensembles des membres du Comité, aux élus du territoire, acteurs, 
institutionnels, usagers, écoles … C’est une édition de 4 pages en couleur éditée à 2 
000 exemplaires. Le numéro 7 est sorti en janvier 2009 et le prochain est prévu pour 
septembre 2009 (voir ci-dessus). 
 
La « Plaquette riverains », réalisée en interne, a été reproduite en 5 000 exemplaires 
et est diffusée, en apport de la convention, annuellement aux propriétaires riverains 
concernés par les travaux du Programme Pluriannuel de Restauration et d’Entretien 
(B1-1-BVs). Ce fascicule permet notamment d’informer les riverains de leurs droits 
et devoirs, présenter la structure, son intervention et de communiquer sur l’entretien 
de la ripisylve. 
 
L’exposition itinérante du Contrat propose aujourd’hui 6 panneaux (localisation du 
territoire, les enjeux, les objectifs, comprendre le fonctionnement d’une rivière, les 
partenaires du contrat). Elle est à libre disposition des mairies, écoles, associations 
du territoire... L'année 2009 verra la réalisation de 4-5 panneaux supplémentaires présentant la 
réalisation concrète d'actions phares du Contrat. 
 
Animations pédagogiques  
 
L'animation du dossier pédagogique  a été anticipée à partir de 2005, soit une année avant la signature 
officielle du contrat. Ce dossier, élaboré en partenariat avec les 4 contrats de rivières transfrontaliers du 
bassin franco-genevois et le canton de Genève, s'adresse aux élèves des classes du CE2 à la 6°. Il 
s'articule autour de 3 demi-journées (2 en classes et 1 sortie sur le terrain) et l'animation est assurée par 
des animateurs professionnels (FRAPNA, CPIE …) et indépendants formés sur cet outil. 
 
Le tableau ci-dessous dresse le bilan des animations sur les 5 dernières années :  
 

Années scolaires Nombres de classes Nombre d'élèves Nombre de dossiers diffusés 
20–4 - 2005 3 84 3 
20–5 - 2006 19 500 19  
20–6 - 2007 19 460 16 
20–7 - 2008 25 650 14 
20–8 - 2009 25 inscrites 651 14 

TOTAL 91 2 345 66 
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Sensibilisation et information des élus 
 
Des réunions d'information à l'attention des élus ont été organisées dans chacun des conseils municipaux (25) 
du territoire pour leur présenter en détail l'ensemble des actions prévues sur leur territoire respectif. 
 
En parallèle, des Visites sur le terrain (C1-7) sont organisées annuellement, en fonction de l'avancement des 
chantiers, de façon à présenter de manière concrète quelques réalisations sur le territoire. 
 
 
Journées de sensibilisation 
 
Chaque année, l'assistant technique est sollicité pour intervenir dans le cadre de journées de sensibilisation envers les scolaires. Il s'agit de Festival 
de Sciences, de Journées autour de l'eau … Ces journées, au nombre de 3 en moyenne par an, ne faisant pas partie de la programmation du 
Contrat, permettent de sensibiliser les enfants au cycle de l'eau, aux enjeux et richesses liés à une rivière … 
 

4.8 C2 - Assurer la mise en œuvre des actions du Co ntrat en lien avec les outils d'aménagement du terr itoire Chablais  
 
Conformément aux orientations du SDAGE (objectif n°9 ), les objectifs définis dans le cadre du Contrat de rivières devront être pris en compte lors de 
l’élaboration du Schéma de cohérence territorial (SCOT) du Chablais et des Plans locaux d'urbanisme (PLU). 
 
Le SYMASOL est de plus en plus associé aux réunions de révision/élaboration de PLU des communes (Loisin, Veigy, Armoy…), avec la participation 
à 5 réunions en 2008 et déjà 4 réunions au premier trimestre 2009. Les attentes des élus portent essentiellement sur la gestion des zones humides et 
des eaux pluviales, du fait de la réalisation de l’étude de schéma directeur des eaux pluviales sur les 24 communes du territoire par le SYMASOL. 
 
Le syndicat participe également aux réunions d’élaboration du SCOT du Chablais sur le thème de l’environnement (forêt, agriculture, ressource en 
eau et gestion des risques) pouvant aller jusqu’à 4 réunions par an. Dans ce cadre, il veille à la préservation de bandes naturelles le long des cours 
d’eau, à la prise en compte des zones humides et à la délimitation et protection des zones inondables et espaces de liberté des cours d’eau. 
 
Sur le plan transfrontalier, le Contrat de rivières contribue naturellement à renforcer le mode de collaboration entre les autorités françaises et suisses. 
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4.9 C3 - Définir une stratégie foncière  
 
Les actions définies dans le cadre du contrat de rivières concernent dans la majorité des cas des terrains privés. L'intervention d'un maître d'ouvrage 
public sur un terrain privé nécessite la mise en place d'une Déclaration d'Intérêt Général (D.I.G.). Le SYMASOL a obtenu un arrêté préfectoral relatif 
à cette D.I.G. pour l’ensemble des actions du contrat en janvier 2007. Il doit ensuite définir une stratégie foncière, à savoir choisir entre 
l'établissement de conventions à l'amiable et/ou l'acquisition. 
 
Les aspects fonciers peuvent ralentir la réalisation de plusieurs actions. C’est le cas des chantiers de renaturation de l’Hermance à Veigy (environ 65 
propriétaires), de création de bassins de rétention sur l’Hermance (20 propriétaires), de stabilisation des berges du Pamphiot à Noyer (environ 25 
propriétaires), du projet de création d’une digue sur le Vion (10 propriétaires) et d’aménagement du Dronzet à Sciez (6 propriétaires). Ils nécessitent 
de l’énergie et du temps pour expliquer les besoins pour l’intérêt général et négocier les achats. Certains projets sont aujourd’hui bloqués dans 
l’attente d’un accord des propriétaires. 
Les communes s’orientent vers un achat des terrains pour les ouvrages importants ( ex. : barrage sur l’Hermance) et pour les secteurs fortement 
remaniés (création de méandres). Bien souvent, elles s’adaptent à la volonté du riverain. Au niveau des jardins d’habitation, de longues discussions 
sont souvent nécessaires car l’intervention se fait ici sur l’espace de vie privée des riverains. Sur les terrains agricoles, les propriétaires cherchent 
souvent à négocier le prix d’achat, pensant souvent que le terrain pourra devenir constructible un jour. 
 
Au-delà des actions propres au contrat de rivières, certains élus sont aujourd’hui sensibilisés à la préservation des zones humides et préemptent 
parfois spontanément, après consultation du SYMASOL, pour l’achat de parcelles en milieux humides. 
 

4.10 C4 - Mettre en place un programme d'évaluation et de suivi  
 
La mise en place du Syndicat Mixte des Affluents du Sud-Ouest Lémanique (SYMASOL) constitue un témoignage concret de la volonté publique 
locale d’organiser désormais la gestion des milieux aquatiques de façon concertée et solidaire à l’échelle du bassin versant. 
 
Ses missions consistent en :  

- la coordination, la gestion des actions du contrat, 
- le suivi des actions sur les rivières, 

 
Afin de suivre l'efficacité d’ l'action publique menée sur les cour’ d'eau, notamment au regard des partenaires financiers, un programme de suivi des 
actions engagées sera conduit (suivis qualité des eaux, piscicole, débits, températures et études bilan du contrat). 
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Le tableau ci-dessous dresse un bilan global des montants engagés sur la période 2006 – 2008 compris. 
 

C1 Maître d'Ouvrage Nature d’ l'Opération Montants inscrits 
au Contrat (€ HT) 

Montant engagés 
sur 2006 - 2008 

Taux d' 
engagement  

C4-1  Poste de chargé de mission 208 650 253 050 121 % 
C4-2  Poste d'assistant technique 129 080 256 514 199 % 

C4-3 SYMASOL Suivi de la qualité des eaux de l’ensemble des 
cours d’eau et de leurs affluents. 

45 000 32 976 73 % 

C4-4 SYMASOL Suivi de la ressource piscicole 15 000 0 0 % 

C4-6 SYMASOL Mise en place d'un réseau de suivi des 
températures 3 000 1 784 59 % 

TOTAL VOLET C4  400 730 544 324 136 % 
    

Evolution d’ l'effectif au sein du Syndicat 
 
Rappelons tout d'abord que les études préalables ainsi que la rédaction du contrat de rivières ont été portées par la communauté de communes des 
Collines du Léman. Deux techniciens étaient en poste pour cette phase (la chargée de mission et l'assistant technique). 
 
Depuis la création de la structure porteuse le 9 janvier 2006, le SY.M.A.S.O.L., les effectifs du syndicat ont continuellement progressé pour atteindre 
à ce jour le nombre de 4 personnes :  

�  une chargée de mission a été recrutée en 2001 afin d'assurer le bon fonctionnement du syndicat et lancer les études préalables, 
�  un assistant technique a été recruté en 2004 afin d'épauler la chargée de mission dans le suivi des études préalables et l'élaboration du 

Contrat de rivières, 
�  une collaboratrice a été recrutée en 2006 afin d'assurer les tâches administratives et assurer la bonne gestion du syndicat, 
�  une chargée de mission fut enfin recrutée en 2008 afin d'assurer la gestion du volet  3 "Resource en  eau" d'ouvrir la réflexion avec les 

acteurs du territoire sur la mise en place à terme d'un SAGE sur le territoire ,voir au-delà. 
 
Suivi et évaluation des actions du Contrat de riviè res 
 
Ce suivi concerne :  

- suivi de la qualité des eaux superficielles, 
- suivi de la population piscicole, 
- suivi thermique des eaux superficielles, 
- évaluation des actions : tableau de bord et indicateurs 
- bilan technique et financier à mi-parcours 
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Indicateurs :  
A3 89 : Variété des molécules polluantes dan’ l'eau 
A3 90 : Teneurs en polluants dans les eaux 
 32 : Qualité des cour’ d'eau (physico-chimie) 
C- 92 : taux de réalisation des actions du programme 

 
Suivi de la qualité des eaux 
 
Le suivi de la qualité des eaux de l’ensemble des cours d’eau et de leurs affluents à mi-parcours du contrat est lancé sur l’année 2009. Une évolution 
de la qualité pourra ainsi être faite avec les mesures faites en 2002-2003. 
 
Ce programme de campagnes a été précédé en fin d’année 2008, par un suivi de la qualité bactériologique sur le bassin versant du Vion et du 
Pamphiot. Ce suivi s’intègre dans le cadre de démarches engagées pour améliorer la qualité des eaux des plages situées à l’embouchure de ces 
cours d’eau qui ont été ces dernières années fortement touchées par des pollutions bactériologiques. 
 
Les résultats de ces campagnes menées laissent apparaître la présence de plusieurs points noirs. D’une manière générale, il s’agit de secteurs 
problématiques déjà identifiés lors des études préalables du contrat et liés à l’assainissement et aux pratiques agricoles.  
 
L’action A2-1 concernant la mise en place de solutions alternatives vis-à-vis de l’abreuvement des troupeaux sur le  Pamphiot va permettre d’agir sur 
l’une des causes de la pollution bactériologique. Les programmes de travaux à mener sur l’assainissement reste du ressort des collectivités 
concernées. 
 
Un bilan de cette campagne sera établi sur chaque bassin versant étudié afin de dégager des pistes d’actions avec l’ensemble des acteurs 
concernés car la qualité des eaux des plages touchées constitue un enjeu sanitaire et économique notable. 
 
 
Suivi de la population piscicole 
 
Le suivi piscicole programmé à mi- parcours et en fin de contrat, réalisé en partenariat avec la FDPPMA 74, n'a pas été lancé à ce jour sur le 
territoire. Après concertation avec les acteurs du monde de la pêche (AAPPMA, FDPPMA, ONEMA), il est préférable de lancer ce suivi, sous forme 
de pêches électriques d'inventaires, en fin de contrat suite à la réalisation des travaux d'assainissement, de restauration et d'entretien des milieux 
aquatiques afin de définir plus précisément l'effet des travaux du contrat sur la population piscicole. 
 
Rappelons cependant qu'avant tout commencement de travaux, une pêche électrique de sauvetage est assurée représentant ainsi le point de 
référence (état 0) permettant ainsi d'évaluer les effets sur le peuplement en place. 
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Suivi thermique 
 
En concertation avec la FDPPMA, le SYMASOL s'est muni de 15 enregistreurs thermiques en 2006 et assure depuis, par rotation d'un bassin versant 
à un autre, un suivi annuel des températures des eaux superficielles.  
Ce suivi cherche avant tout à évaluer les potentialités piscicoles ainsi que les conséquences biologiques potentielles, en particulier pour la truite 
commune (Salmo trutta fario), des caractéristiques thermiques des eaux de surface. Dans le cas de la truite commune qui affectionne 
préférentiellement les eaux froides, les dangers sont liés essentiellement à une élévation des températures durant la période estivale et en aval d'une 
zone urbaine. Cependant, les valeurs froides extrêmes en période hivernale peuvent compromettre la réussite de la reproduction naturelle 
(maturation, déroulement du frai, développement des œufs). Un rapport est édité annuellement. 
 
 
Evaluation des actions : tableau de bord et indicat eurs 
 
Un premier travail a été initié en 2004 par l'assistant technique afin d'identifier les indicateurs les plus pertinents pour juger d’ l'évolution de la qualité 
de l'eau et des milieux aquatiques sur le territoire du sud-ouest lémanique. Un certain nombre d'indicateurs ont été proposés au Comité d'agrément le 
14 octobre 2005 et validés. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de l'étude su r "les  indicateurs régionaux d'évaluation des Contrats de rivières et des SAGE de la région Rhône-
Alpes"  initiée par la Région Rhône-Alpes, l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée et Corse et la DIREN, le SYMASOL fait partie des 8 bassins 
versants test. 
 
Cette étude à mi-parcours est donc l'occasion pour le SYMASOL, en fonction de l'avancement de ces actions et des données disponibles, de faire 
vivre un certain nombre d'indicateurs découlant des 64 indicateurs régionaux de cette étude. 
 
Ce tableau de bord est précisé au chapitre 7 du présent rapport. 
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5. B ILAN FINANCIER GLOBAL 
5.1 Bilan Financier global par volet  
La figure suivante présente le niveau d'engagement de chacun des volets présentés au chapitre précédent sur la période 2006 - 2008 par rapport à 
l'enveloppe global pour les 6 années de réalisation. Ceci permet de visualiser l'état d'avancement des actions à mi-parcours, soit après trois années 
de réalisation. 

Avec un montant engagé de près de 17 M€ sur le montant global de 27.7 M€, on obtient un taux d'engagement de 61 %. Hormis les actions du volet 
"Pollution agricole" qui ont pris du retard dans la programmation, les montants engagés pour l'ensemble des autres volets sont satisfaisants. 
Pour le volet "Pollution industrielle", le faible taux d'engagement s'explique par le fait que les actions les plus couteuses sont inscrites dans la 
deuxième moitié du contrat. 
Pour rappel, le volet PPRE (Plan de gestion de la végétation) présente également un faible taux qui s'explique par une surestimation financière de 
cette opération dans le document contractuel de juillet 2005. D'un point de vue des travaux, le bilan est satisfaisant avec la restauration de plus de 15 
tronçons de rivières depuis l'obtention de la DIG en janvier 2007, soit 2 années de réalisation. 
Le volet « Prévention inondation » est également faiblement engagé du fait d’actions différées et d’actions en cours dont les aspects fonciers et 
techniques ralentissent l’avancement des projets. 
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D'un point de vue "financier", on s'aperçoit que les 
montants alloués ont été correctement consommés à 
mi-parcours, avec environ 50 % engagés pour les 
volets A, B1, B2 et C.  
 
Ces volets correspondent aux actions qui amènent à 
des réalisations concrètes (travaux, études, outils de 
communication …). 
 
Le volet B3 "Ressource en  eau" relève plus d'actions 
de concertation (Observatoire) avec les différents 
acteurs concernés par cette thématique, à savoir les 
structures gestionnaires de l'eau potable sur le 
territoire. 
 
 
 
 

D'un point de vue "technique", le bilan à mi-parcours montre que plus des 2/3 (70%) 
des actions sont engagées, voire terminées (31%). 
 
L'engagement des actions nécessite la rédaction d'un cahier des charges, le choix 
d'un maître d'œuvre, puis la mise au point du projet détaillé : des ajustements et des 
négociations sont souvent nécessaires pour parvenir à des projets optimisés avec 
les riverains et les collectivités et acceptés par tous.  
 
Le lancement effectif des chantiers subit donc une période d'inertie inévitable, à 
laquelle il faut ajouter les autorisations administratives nécessaires, ce qui explique 
la différence entre les aspects technique et financier (les dépenses les plus lourdes 
(travaux) n’ayant lieu qu’en fin d’action). 
 
Ce bilan montre que la programmation suit le cap que se sont fixé les collectivités, 
acteurs et partenaires financiers.  
Les 3 années à suivre permettront d'engager sereinement le tiers des actions 
restantes. 
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5.2 Bilan des participations financières  
 
La difficulté de cet exercice réside dans le fait de présenter des participations financières sur des opérations étant à des stades comptables différents 
(voir ci-dessus) : certaines actions sont soldées (étude et travaux) tandis que d'autres, seule l'étude de maîtrise d'œuvre est en cours ou encore les 
travaux sur le point d'être lancés. 
 
Pour ces deux derniers cas de figure, le montant affiché dans le tableau récapitulatif suivant est celui figurant dans le dossier de demande de 
subvention au 31 mars 2009. 
 
 
 

Montants en 
€ HT 

Maître 
d'Ouvrage 

Agence de 
l'Eau Région RA CG 74 

SMDEA Etat  DT Genève Autres 

Volet A1 4 499 683 3 069 752 1 238 982 2 595 483 / / / 
Volet A2 9 113 / 4 348 / / 1 830 8 555 
Volet A3 75 065 3 350 5 602 49 907 / / 22 020 

Volets A  4 583 861 3 073 102 1 248 932 2 645 390 / 1 830 30 575 
Volet B1 1 069 545 507 897 291 976.4 668 759 18 000 41 508.6 1 982.4 
Volet B2 1 518 228 95 452 114 469 194 005 173 750 30 158.1 29 886 
Volet B3 27 801.7 55 000 / 24 736 / / 2 964 .3 

Volets B  2 615 574.7 658 349 406 445.4 887 500 191 750 71 666.7 34 832.7 
Volet C1 10 806 30 050 14 776 482 / 1 817.25 784.83 
Volet C4 99 895 262 538 169 289 3 296 / / 9 305.51 

Volets C  110 701 292 588 184 065 3 778 / 1 817.25 10 090.34 
TOTAL 7 310 136.7 4 024 039 1 839 442.4 3 536 668 191 750 75 313.95 75 498 
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Diagramme des répartitions financières par volet  
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5.3 Consommation de l'enveloppe de la région  
 
La figure rend compte de l'état de consommation de l'enveloppe affectée par la Région, estimée à 2 411 207.00 € HT en juillet 2005 soit environ 400 
000 € HT/an. 
 

 Montants 
inscrits 

Montants engagés 
2006-2008 

Montants mobilisables 
2009-2012 

Volets A 1 330 075 1 248 932 
94 % 

81 143 
6 % 

Volet B1 634 688 291 976 
46 % 

342 712 
54 % 

Volet B2 146 416 114 469 
78% 

31 947 
22 % 

Volet B3 28 600 0 
0% 

28 600 
100 % 

Volet C 271 428 
Y compris postes 

184 065 
68% 

87 363 
32 % 

TOTAL 2 411 207 1 839 442 535 994 
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6. ACHEVEMENT DU CONTRAT (2009 – 2012) 
Le 12 novembre 2008, le SYMASOL a réuni élus, institutionnels, acteurs, techniciens, usagers et membres associatifs dans le cadre du Comité de 
Rivière annuel. L'objectif était de montrer l'avancement des actions du Contrat sur la période 2006-2008 et de proposer la programmation inscrite sur 
les 3 dernières années de réalisation (2009 -2012). 
 
L'enjeu était de taille puisqu'il fallait que les élus du SYMASOL, maître d'ouvrage de la quasi-totalité des actions hormis les travaux d'assainissement 
(volet A1), confirment leur volonté de réaliser ce sur quoi ils se sont engagés dans le document contractuel de 2005. 
 
Cette programmation comprend les actions inscrites sur cette période dans le document contractuel de juillet 2005 auxquelles devront s'ajouter les 
actions différées inscrites sur la période 2006-2008 (c'est-à-dire les actions codées en rouge présentées dans le chapitre 4 de ce présent rapport). 
 
Ci-dessous est présentée une esquisse de la programmation des actions pour chacun des volets du Contrat, leur estimation financière ainsi que la 
participation attendue de chacun des partenaires des actions du Contrat. 
 

6.1 VOLET A 
 

Améliorer la qualité d’ l'eau 
La figure expose les montant’ d'opérations pour lesquels les élus, acteurs et partenaires financiers ont confirmé leur volonté d'agir. 
 

Participations attendues en € HT  
Fiches actions Montants inscrits 

en € HT Agence RMC Région RA Dép. 74* 
SMDEA 

CA 74 
ADEME DT Genève 

Pollution domestique – A1 
Thonon 

CCBC 
CCCL 

Fessy-Lully 
Brenthonne 

 
A1-1-C 
A1-2-C 
A1-3-C 
A1-4-C 
A1-5-C 

 
0 

1 410 000 
4 533 691 
613 707 
500 000 

 
/ 

AD 
AD 
/ 

37 % 

 
/ 

AD 
/ 

AD 
8,5 % 

 
/ 

20 % PR 
30 % PR 
30 % PR 
20 % PR 

 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

Total  7 057 398 / / /   
Pollution agricole – A2 

Bactériologie 
Erosion 

 
A2-1 
A2-2 

 
24 454 
72 000 

 
A définir 
A définir 

 
/ 
/ 

 
15 % 
15 % 

 
30 % 
30 % 

 
/ 

10 % 
Total  94 454 A définir / 14 168 28 336 7 200 
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Pollution industrielle – A3 
EP-Anthy 

Pollution accidentelle 
Décharges 
Industries 

 
A3-1-P 
A3-2-P 
A3-2 
A3-3 

 
565 760 
72 850 
17 600 
10 000 

 
A définir 
A définir 
A définir 

50 % 

 
/ 
/ 
/ 

15 % 

 
/ 

100 % 
A définir 
A définir 

 
/ 
/ 

40 % 
/ 

 
/ 
/ 
/ 
/ 

Total  666 210 5 000 1 500 72 850 7 040 / 
TOTAUX 7 818 062 5 000 1 500 87 018 35 376 7 200 

6.2 VOLET B 
 

B1 - Restaurer, réhabiliter et valoriser les milieu x aquatiques 
 

La figure expose les montants d'opérations pour lesquels les élus, acteurs et partenaires financiers ont confirmé leur volonté d'agir. 
 
 

Participations attendues en € HT  
Fiches actions 

Montants inscrits en 
€ HT Agence RMC Région RA Dép. 74* Etat DT Genève 

PPRE B1-1-BVs 370 000 30 % 10 % 70 % / / 
Total  370 000 111 000 37 000 111 000 / / 

Renaturation 
Fossaux 

Renaturation Delta Hermance 
Agriculture ruissellement 

 
B1-1-Fos 
B1-4-H 

B1-1-M,V,H 

 
34 500  
220 000 
52 500 

 
20 % 
60 % 

A définir 

 
20 % 
20 % 
20 % 

 
50 % 

/ 
/ 

 
/ 
/ 

30 % (CA) 

 
/ 

50 % 
/ 

Total  307 000 138 900 61 400 10 350 15 750 110 000 
Valorisation 

Puisoir 
Plâtrière 

Ferme Rolland 
Véringes 

 
B1-5-P 
B1-7-P 
B1-3-R 
B1-3-H 

 
7 000 
10 000 
73 500 
29 000 

 
/ 
/ 
/ 
/ 

 
20 % 

/ 
/ 
/ 

 
/ 
/ 

A définir 
/ 

 
/ 
/ 
/ 
/ 

 
/ 
/ 
/ 
/ 

Total  119 500 / 1 400 / / / 
Aspects piscicoles 

Pont D903 
Mâcheron 

Obstacles Perrignier 

 
B1-1-P 
B1-4-P 
B1-2-R 

 
4 725 
5 000 
34 355 

 
50 % 
50 % 
50 % 

 
20 % 

/ 
20 % 

 
50 % 
60 % 
50 % 

 
/ 
/ 
/ 

 
/ 
/ 
/ 

Total  44 080 22 040 7 816 5 408 / / 
Zones Humides 

Fully 
Alimentation ZH 

Chamburaz Chilly 

 
B1-3-F 

B1-2-BVs 
B1-2-H 

 
162 500 
5 000 

336 400 

 
A définir 

50 % 
A définir 

 
20 % 

A définir 
A définir 

 
50 % 
50 % 
50 % 

 
/ 
/ 

40 % 

 
/ 
/ 

10 % 
Total  503 900 2 500 32 500 213 350 134 560 33 640 

TOTAUX 1 344 480 274 440 140 116 277 308 134 560 143 640 
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B2 - Assurer la protection des biens et des personn es 
 

La figure expose les montants d'opérations pour lesquels les élus, acteurs et partenaires financiers ont confirmé leur volonté d'agir. 
 

Participations attendues en € HT  Fiches actions Montants inscrits 
en € HT Agence RMC Région RA Dép. 74* Etat DT Genève 

Prévention inondation 
Pamphiot amont 

Etrepets 
Dronzet aval 

RN5 – les Pantets 
Coudrée 

Pont du Tanoz 
Hermance 

Loisin 
Castors 

 
B2-4-P 
B2-2-R 
B2-1-Dr 
B2-8-F 
B2-1-V 
B2-1-L 
B2-1-H 
B2-3-H 
B2-3-V 

 
124 940 
52 130 
85 000 
144 000 
250 000 
28 150 
172 200 
650 000 
2 500 

 
A définir 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

 
/ 

20 % 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

30 % 

 
20 % 
20 % 

/ 
A définir 
A définir 

20 % 
20 % 
20 % 

/ 

 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

25 % 
/ 

 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

20 % 
5 % 

/ 
Total  1 508 920 A définir 11 176 159 596 162 500 66 940 

Impacts eaux pluviales 
EP Sciez 

 
B2-2-F 

 
48 500 

 
/ 

 
/ 

 
A définir 

 
/ 

 
/ 

Total  48 500 / / A définir / / 
Expansion des crues 

Petit Lac 
RN5 

 
B2-3-F 
B2-2-V 

 
64 000 
230 825 

 
A définir 

/ 

 
20 % 

/ 

 
30 % 

A définir 

 
/ 
/ 

 
/ 
/ 

Total  294 825 A définir 12 800 8 960 / / 
Erosions de berges 

Corzent 
Séchex 

Avugnens 
La Praly 

 
B2-1-P 
B2-1-R 
B2-4-F 
B2-6-F 

 
54 000 
101 050 
58 000 
207 000 

 
A définir 

/ 
/ 
/ 

 
/ 
/ 
/ 
/ 

 
20 % 
20 % 
20 % 

A définir 

 
/ 
/ 
/ 
/ 

 
/ 
/ 
/ 
/ 

Total  420 050 A définir / 42 610 / / 
TOTAUX 2 272 295 A définir 23 976 211 166 162 500 66 940 
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B3 - Gérer de façon globale la ressource en eau 
 

La figure expose les montants d'opérations pour lesquels les élus, acteurs et partenaires financiers ont confirmé leur volonté d'agir. 
 

Participations attendues en € HT  
Fiches actions Montants inscrits 

en € HT Agence RMC Région RA Dép. 74* CA 74 
ADEME DT Genève 

Observatoire  B3-1 33 000 A définir 20 % 20 % / 10 % 
Total  33 000 A définir 6 600 4 620 / 3 300 

Aspects qualitatifs 
Azote 

Pesticides 

 
B3-2 
B3-3 

 
38 000 
72 000 

 
A définir 
A définir 

 
20 % 
20 % 

 
/ 

A définir 

 
/ 
/ 

 
/ 
/ 

Tota l 110 000 A définir  22 000 A définir  / / 
Aspects quantitatifs 

Réseaux 
Captages 

 
B3-4 
B3-5 

 
A définir 
30 000 

 
A définir 
A définir 

 
/ 
/ 

 
20% 

/ 

 
/ 
/ 

 
/ 

10 % 
Total  30 000 A définir / A définir / 3 000 

TOTAUX 173 000 A définir 28 600 4 620 / 6 300 
 

6.3 VOLET C 
 

C1 - Sensibiliser la population à la préservation d es milieux aquatiques 
 

La figure expose les montants d'opérations pour lesquels les élus, acteurs et partenaires financiers ont confirmé leur volonté d'agir. 
 

Participations attendues en € HT  Fiches actions Montants inscrits 
en € HT Agence RMC Région RA DT Genève 

Communication 
Lettre 

Visites terrain 
Scolaires 

Exposition 
Manifestations 

Consommation eau 

 
C1-2 
C1-7 
C1-9 

C1-13 
C1-14 
C1-15 

 
5 000 
7 500 

41 400 
6 000 
4 500 
8 000 

 
50 % 

A définir 
50 % 
50 % 
50 % 
30 % 

 
20 % 
20 % 
20 % 
20 % 
20 % 
20 % 

 
10 % 
10 % 

/ 
10 % 
10 % 
10 % 

TOTAUX 72 400 32 450 14 490 3 100 
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C4 - Mettre en place un programme d'évaluation et d e suivi 
 

La figure expose les montants d'opérations pour lesquels les élus, acteurs et partenaires financiers ont confirmé leur volonté d'agir. 
 

Participations attendues en € HT  Fiches actions Montants inscrits 
en € HT Agence RMC Région RA ¨Dpt. 74 

Evaluation et Suivi 
Poste chargé de mission 

Poste assistant 
Suivi qualité des eaux 

Suivi piscicole 
Stations débits 

Etude bilan 

 
C4-1 
C4-2 
C4-3 
C4-4 
C4-5 
C4-7 

 
253 000 
256 000 
25 000 
15 000 
8 000 

50 000 

 
50 % 
50 % 
50 % 
50 % 
40 % 
50 % 

 
A définir 
A définir 

20 % 
20 % 
20 % 
20 % 

 
/ 
/ 

A définir 
/ 
/ 

50 % 
TOTAUX 607 000 302 700 19 600 5 000 

6.4 Synthèse de la programmation 2009 – 2012  
 
Y compris les travaux d'assainissement (volet A1) pris en charge par les collectivités locales. 
 

Participations attendues en € HT –  2009-2012  Montants 
inscrits au 

contrat € HT 

Montants 
engagés €HT  
2006 - 2008 

Montants 
prévus € HT 
2009-2012 

Agence  
RM&C 

Région 
RA Dép. 74* Etat CA 74 / 

ADEME 
DT 

Genève 
A – Améliorer la qualité de l'eau 16 167 013 11 581  650 7 818 062 5 000 1 500 87 018 / 35 376 7 200 

B1 – Restaurer, réhabiliter et 
valoriser les milieux aquatiques 5 347 835 2 599 668 1 344 480 274 440 140 116 277 308 134 560 15 750 143 640 

B2 – Assurer la protection des 
biens et des personnes 4 834 187 2 155 948 2 272 295 A définir 23 976 211 166 162 500 / 66 940 

B3 – Gérer de façon globale la 
ressource en eau 373 000 110 502 173 000 A définir 28 600 4 620 / / 6 300 

C – Communication, 
coordination et suivi 1 034 410 603 040 679 400 335 150 34 090 5 000 / / 3 100 

TOTAUX 27 756 439 17 050 808 12 287 237 614 590 228 282 585 112 297 060 51 126 227 180 

Taux d'engagement  61 % 105 %       
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Sans prendre en compte les travaux d'assainissement (volet A1). 
 

Participations attendues en € HT –  2009-2012  Montants 
inscrits au 

contrat € HT 

Montants 
engagés €HT  
2006 - 2008 

% 
Montants 

prévus € HT 
2009-2012 

Agence  
RM&C 

Région 
RA Dép. 74* Etat CA 74 / 

ADEME 
DT 

Genève 
A – Améliorer la qualité de 
l'eau 891 910 179 790 20 % 760 664 5 000 1 500 87 018 / 35 376 7 200 

B1 – Restaurer, réhabiliter et 
valoriser les milieux 
aquatiques 

5 347 835 2 599 668 49 % 1 344 480 274 440 140 116 277 308 134 560 15 750 143 640 

B2 – Assurer la protection 
des biens et des personnes 4 834 187 2 155 948 45 % 2 272 295 A définir 23 976 211 166 162 500 / 66 940 

B3 – Gérer de façon globale 
la ressource en eau 373 000 110 502 30 % 173 000 A définir 28 600 4 620 / / 6 300 

C – Communication, 
coordination et suivi 1 034 410 603 040 58 % 679 400 335 150 34 090 5 000 / / 3 100 

TOTAUX 12 481 342 5 648 948   5 229 839 614 590 228 282 585 112 297 060 51 126 227 180 

Taux d'engagement  45 %  87 %      

 
 
Si on prend en considération le volet assainissement (A1) dans le bilan financier global, le taux d'engagement est de 61 % à mi-parcours pour la 
période 2006-2008. Ce taux d'engagement satisfaisant s'explique par le fait que les collectivités locales, maîtres d'ouvrage des opérations 
d'assainissement, suivent leur programmation établie dans le document contractuel de 2005. En ce qui concerne la deuxième moitié de la 
programmation du Contrat, si l'ensemble des actions programmées sont réalisées, le taux d'engagement est estimé à 105 %. Ce léger dépassement 
s'explique par des montants engagés pour les travaux d'assainissement plus élevés que les montants inscrits. 
 
A contrario, hors actions programmées au volet A1, le taux d'engagement à mi-parcours est de 45 %. Ceci s'explique par l'inertie des paiements 
d'une opération entre le démarrage de celle-ci et sa réception en fin de chantier. Rappelons que plus des 2/3 des actions programmées pour la durée 
totale du contrat sont d'ores et déjà engagées. La programmation prévue pour la période 2009-2012 nous amène à un taux d'engagement de 87 %, 
taux d'autant plus satisfaisant qu'il découle d'opérations moins couteuses que prévues où d'actions remobilisées dans le cadre d'autres procédures 
telles que NATURA 2000.  
Notons  également que certaines actions initialement prévues au contrat de 2005 seront annulées : foncier indisponible, manque de pertinence, … 
Ces actions ne représentent pas les actions prioritaires fixées au contrat de rivières. 



        57 

7. TABLEAU DE BORD  
 
Cette démarche s'inscrit dans le champ de l'évaluation de l'action publique , voulue par l'Etat, les collectivités locales et usagers. Il s'agit de 
rechercher si les moyens techniques et financiers mis en œuvre ont permis d'atteindre les effets attendus et les objectifs assignés. 
 
Les contrat de rivières, procédure de gestion intégrée de l'eau, mis en œuvre entre l'Etat, l'Agence de l'Eau, la Région, le Département, les 
collectivités locales et les usagers, sont visés par cette préoccupation de mesurer les effets des actions engagées. 
 
Pour constituer un outil de référence pour le suivi et l'évaluation des procédures en Rhône-Alpes, le groupe technique régional a souhaité proposer 
en 2006 aux structures porteuses et leurs partenaires, une base régionale et commune d'indicateurs, soient 64 indicateurs. 
 

7.1 Les indicateurs de suivi  
 
 7.1.1 Définition 
 
Un indicateur est un paramètre , une donnée quantitative synthétique , qui permet de caractériser, de façon concise, une situation évolutive 
souvent complexe, une action où les conséquences d’une action, à des fins de diagnostic, d’évaluation, de prévision, d’aide à la décision.  
 
Il a une portée supérieure aux données qu’il combine et à une valeur significative et particulière. Il présente toujours un modèle de réalité, c’est 
pourquoi il doit être accompagné d’informations qualitatives et de commentaires. Il s’accompagne généralement d’une ou plusieurs valeurs de 
référence (état initial), sans lesquelles il n’est pas pertinent. 
Ces valeurs permettent d’affiner le jugement sur le niveau et l’évolution de l’indicateur. 

 
7.1.2 Critères de sélection 

 
Un indicateur doit être :  

- Représentatif  dans l’espace et le temps vis-à-vis du sujet, 
- Scientifiquement et statistiquement valide , 
- Faisable  : disponible, de faible coût, 
- Comparable  entre les exercices et les sites, 
- Significatif  : facile d’interprétation par comparaison avec une valeur de référence, 
- Simple, lisible, éloquent  pour le public auquel il sera présenté, 
- Pertinent  vis-à-vis des attentes des utilisateurs. 
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Les indicateurs de suivi de l’état des milieux et des pressions  constatent l’évolution de l’état des milieux au regard des objectifs fixés. Ce sont les 
indicateurs de résultats  qui mesurent les effets immédiats ou à moyen terme des réalisations et évaluent l’efficacité de la procédure de Contrat de 
rivières. 
 

7.1.3 Protocole technique de suivi des actions 
 
Suite à un travail de fond réalisé en juin 2004 et à la participation comme bassin versant test à l'étude régionale sur " les indicateurs régionaux 
d'évaluation des Contrats de rivières de Rhône-Alpe s ", le SYMASOL souhaite dans le cadre de ce présent rapport, sur la base de 16 indicateurs 
sur les 64 existants, réaliser un suivi et une évaluation des actions à mi-parcours. 
 
16 indicateurs  ont été retenus, en fonction de l'avancement des actions et des données disponibles à ce jour :  
 
A1-1 :   Population des communes et leur mode d'assainissement 
A3-89 :  Variété des molécules polluantes dans l'eau 
A3-90 :   Teneurs en polluants dans les eaux 
A32 :   Qualité des cours d'eau – physico-chimie 
B11-107 : Réalisation du programme de gestion de la ripisylve 
B11-138 :   Linéaire de cours d'eau artificialisé 
B13-137 :  Renaturation des cours d'eau 
B13-143 :  Libre circulation piscicole 
B13-350 :  Linéaire rendu favorable au développement de la faune piscicole 
B2-360 :   Protection de la population vivant en zone inondable 
B3-219 :   Qualité de la ressource utilisée pour l'AEP 
B3-353 :  Protection de la ressource AEP 
B3-361 :   Volumes prélevés pour l'AEP 
C-286 : Taux de personnes touchées par les opérations de communication-sensibilisation 
C-292 : Taux de réalisation des actions du programme 
D-341 : Gestion des zones humides 
 
 
Chaque indicateur listé ci-dessus est présenté sous forme d'une fiche individuelle en annexe 3  de ce présent rapport. 
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8. CONTRIBUTION DU CONTRAT PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS 
DU SDAGE ET DU PROGRAMME DE MESURE 
 
(Cf. Grille de Porter à Connaissances - DCE en annexe 2). 
 
Malgré un taux d'avancement des actions à hauteur de 70% à mi-parcours, il est encore trop tôt pour définir et évaluer les réels effets des actions du 
contrat de rivières sur l'atteinte du bon état des masses d'eau concernées sur le territoire du SYMASOL. 
 
Au point du vue de la qualité des eaux superficiell es, les résultats des campagnes menées laissent apparaître la présence de plusieurs points 
noirs. D’une manière générale, il s’agit de secteurs problématiques déjà identifiés lors des études préalables du contrat et liés à l’assainissement et 
aux pratiques agricoles.  
 
L’action A2-1 concernant la mise en place de solutions alternatives vis-à-vis de l’abreuvement des troupeaux sur le  Pamphiot va permettre d’agir sur 
l’une des causes de la pollution bactériologique. Les programmes de travaux à mener sur l’assainissement reste du ressort des collectivités 
concernées. 
 
Un bilan de cette campagne sera établi sur chaque bassin versant étudié afin de dégager des pistes d’actions avec l’ensemble des acteurs 
concernés car la qualité des eaux des plages touchées constitue un enjeu sanitaire et économique notable. 
 
D'un point de vue de la qualité physique et biologi que des cours d'eau , l'ensemble des actions menées dans le cadre du contrat vont améliorer 
sensiblement les conditions et potentiels des cours d'eau. Cependant, il est encore trop tôt pour en évaluer les effets.  
 
Le suivi piscicole ainsi que le bilan final du contrat de rivières prévus en 2011-2012 permettra de définir très précisément les réels effets des actions 
du contrat sur la qualité générale des cours d'eau. 
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9. CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES  
 
L’analyse globale du bilan à mi-parcours du contrat montre un avancement positif de la programmation. Les volets B1, B2 et C1 voient au moins 
75 % de leurs actions prévues sur 2006-2008 engagées ou terminées. Les actions de lutte contre la pollution domestique (assainissement des eaux 
usées) et industrielle (réhabilitation de décharge, études sur la pollution aux métaux) du volet A respectent le planning affiché. La mise en œuvre des 
actions agricoles présentent quant à elle un peu d’inertie. Le volet B3 affiche un faible taux d’engagement financier qui n’est pas représentatif du 
travail effectué. La réflexion sur la ressource en eau nécessite en effet une importante concertation qui n’est pas génératrice de dépenses. 
 
Globalement, ce sont 70 % des actions du contrat prévues sur 6 ans qui sont engagées voire terminées. Toutefois, ce tableau optimiste ne doit pas 
cacher un programme qui reste encore chargé d’ici la fin de l’année 2011. De nombreuses actions en cours doivent être finalisées et l’inertie liée à 
divers éléments ne doit pas être occultée. Il n’est pas possible de s’affranchir des délais d’instruction pour certains dossiers administratifs (loi sur 
l’eau…) et des délais de négociations foncières qui peuvent étaler la réalisation des actions sur 1,5 an ou 2 ans voire davantage en cas de refus de 
participation des riverains. 
 
Le volet C2 qui doit assurer la mise en œuvre des actions du contrat en lien avec les documents d’urbanisme est aujourd’hui bien effectif. Le 
SYMASOL est souvent sollicité pour les réunions de révision/élaboration des plans locaux d’urbanisme (P.L.U.), essentiellement pour aborder le 
thème de la gestion des eaux pluviales. L’information sur les zones humides existantes et leur intérêt est également une attente en termes de 
planification urbaine ou de projets de développement. Si cette demande est louable et permet de répondre aux objectifs du contrat de rivières, il n’en 
demeure pas moins qu’elle nécessite du temps, surtout au vu des modifications de P.L.U. qui se multiplient actuellement. 
 
Ces différents aléas laissent à penser que l’objectif de réalisation de l’ensemble des actions du contrat pour fin 2011 reste plus qu’optimiste. Malgré 
un rythme d’avancement soutenu, une vision réaliste veut que le SYMASOL ne puisse pas faire l’économie d’une année de prolongation du contrat 
de rivières (avenant) voire de se projeter dans un deuxième outil contractuel afin de poursuivre la synergie mise en place, définir de nouvelles 
orientations et garantir la pérennité des réalisations (entretien, suivi …), ceci dans le souci de répondre aux objectifs fixés par la Directive Cadre sur 
l'Eau à l'horizon 2015. 
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Le contrat de rivières engagé depuis 2006 a été le révélateur d'un engagement affirmé des collectivités locales sur les thématiques 
environnementales. Il entraine les multiples partenaires et enclenche par son inertie une dynamique locale très significative. 
 

Les actions d'aménagement, d'entretien, de mise en valeur, de préservation des rivières, des milieux aquatiques, et de la ressource en eau 
sont autant de thématiques qui permettent aux élus d'aujourd'hui de s'approprier les problématiques, de voir les réalisations en cours, et surtout les  
engagent dans des réflexions à moyen et long terme. 
 

Le contrat de rivières fait murir, grandir la réflexion. Il est né des constats, il essaye de les réparer, et aujourd'hui il est un outil formidable pour 
anticiper et entretenir. 
 

Certes, nous sommes à mi-parcours. Nous devons continuer nos efforts. 
 

Il faut renforcer nos relations avec le monde agricole afin de les accompagner dans la prise de conscience et les amener à transformer les 
idées en actions pour modifier leur pratique. 
Il faut poursuivre nos actions autour de la préservation des biens et des personnes même si les aspects fonciers et techniques ralentissent 
l'avancement de nos projets. En étant plus performant sur le volet communication, nous pourrons convaincre de la pertinence et du caractère 
prioritaire de nos actions pour obtenir les accords fonciers. Il faut faire connaître nos réalisations. 
 

Enfin,  il faut porter une attention toute particulière à l'observatoire de la Ressource en Eau. 
Le travail de concertation engendré lors des premières rencontres a permis de sensibiliser l'ensemble des partenaires liés à la thématique de l'eau. 
La définition des indicateurs de suivi de la qualité des eaux est acceptée par tous et assoit de manière solide le fondement des futures analyses. 
La première marche consiste à rendre compte annuellement du suivi de la qualité des eaux. L'analyse permettra ensuite d'identifier les causes de la 
dégradation éventuelle du milieu. Nous reformulerons alors nos priorités et nous définirons de nouvelles actions. 
  

Nous nous devons de garantir aux générations futures un état satisfaisant de nos ressources naturelles, de nos masses d'eau. Le contrat de 
rivières est l'outil qui met l'ensemble des acteurs en marche pour ne pas laisser notre territoire en friche. La structure porteuse, le SY.M.A.S.O.L., 
sera amenée à évoluer pour mener encore plus loin la réflexion notamment autour de la préservation de la ressource en eau (SAGE). 
 

Dès aujourd'hui, nous présentons le besoin de mettre en réflexion un contrat de rivières 2. Maintenant que les synergies existent, il faut les 
cultiver en poursuivant nos actions, en définissant de nouvelles orientations et en garantissant la pérennité de nos réalisations. 
 

Le travail reste important, mais nous avons presque gagné le combat idéologique. La prise de conscience collective est réelle. Elle favorise 
très nettement les acteurs politiques à prendre les décisions.  
 

Ne nous arrêtons pas en si bon chemin, poursuivons ! 
 

Gil Thomas  
Vice-président du SYMASOL 
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10. ANNEXES 
 
 
Annexe 1  : Tableau récapitulatif 
 
 
Annexe 2 : Grille de Porter à Connaissances – DCE 
 
 
Annexe 3  : Fiches des 16 indicateurs régionaux (voir docume nt annexé) 
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Annexe 1  : Tableau récapitulatif 
 

Inscription au contrat – juillet 2005  Réalisation  Programmation  

 Part des financeurs en % 
 Participations reçues 

 en € HT 
 06 07 08 09 10 11 

N° Intitulé Nature de l'action 
Montant 
inscrit  
€ HT 

MO AE 
RMC 

Etat  RRA Dép.
74 

Autre 

 

Montant 
engagé  

€ HT 
2006-
2008 

AE RMC Etat Région 
Dép.74 

part 
restante *  

Autres  

 

      

VOLET A : AMELIORER LA QUALITE DE L'EAU 
Sous-volet A1 – Lutter contre la pollution domestiq ue     

A1-1-
AC Thonon Construction de réseaux de 

transport des eaux usées 
1 038 000 Thonon 25 / 8.5* / AD 

SMDEA 
 

1 090 527 394 488 / 88 662 / / 
 

      

A1-2-
AC 

CCBC Construction de réseaux de 
transport des eaux usées 

7 952 000 CCBC 26 /  8.5* / 20 
SMDEA 

 
6 756 525 2 098 548 / 675 920 1 563 513 / 

 
      

A1-3-
AC 

CCCL Construction de réseaux de 
transport des eaux usées 

4 100 566 CCCL 25% /  8.5* / 30 
SMDEA 

 
2 440 667 533 943 / 350 266 640 707 / 

 
      

A1-4-
AC 

Fessy-
Lully 

Construction de réseaux de 
transport des eaux usées et 
traitement 

1 391 377 SIEA F-L 2.5  / 8.5* / 30 
SMDEA 

 
814 329 22 112 / 117 350 309 866 / 

 
      

A1-5-
AC 

Brenthonne 
Construction de réseaux de 
transport des eaux usées et 
traitement 

737 160 Brenthonne  26 /  8.5* / 20 
SMDEA 

 
241 952 4 651 / / 70 255 / 

 
      

A1-1-
AA CCBC Réalisation des zonages 

d'assainissement autonome 
14 000 CCBC 60 /  15 / 20 

SMDEA 
 

22 695 / / 2 100 6 809 / 
 

      

A1-2-
AA CCCL Réalisation des zonages 

d'assainissement autonome 
35 000 CCCL 50 / 15 / 30 

SMDEA 
 

30 248 13 060 / 3 918 3 350 / 
 

      

A1-3-
AA 

Brenthonne 
Réalisation des zonages 
d'assainissement autonome 

7 000 Brenthonne  60 / 15 / 20 
SMDEA 

 
4 917 2 950 / 766 983 / 

 
      

Sous-totaux A1  15 275 103   11 401 860 3 069 752 / 1 238 982 2 595 483 /   

Sous-volet A2 – Lutter contre la pollution agricole      

A2-1 Bactériologie 

Inventaire des parcelles à 
risques vis-à-vis de 
l'abreuvement des animaux dans 
le lit du cours d'eau puis mise en 
place de solutions alternatives 

34 500 SYMASOL /  
CA 74 

AD / 15 / 30    
CA. 74 

 

5 546 / / 737 
(13%) 

/ 

1 989 
(CA74 

sur 
30% 
TTC) 

 

 E E    

A2-2 Erosion 

Identification des parcelles à 
risques puis actions de protection 
et de modification des pratiques 
pour limiter l'érosion des 
parcelles agricoles 

90 000 SYMASOL /  
CA 74 AD / 15 / 

40    
CA. 74 
+ DT 

 

18 300 / / 3 611 
(20%) / 40 %  

 

      

Sous-totaux A2  124 500   23 846 / / 4 348 / 10 385   
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Inscription au contrat – juillet 2005  Réalisation  Programmation  

 Part des financeurs en % 
 Participations reçues 

 en € HT 
 06 07 08 09 10 11 

N° Intitulé Nature de l'action 
Montant 
inscrit  
€ HT 

MO AE 
RMC 

Etat  RRA Dép.
74 

Autre 

 

Montant 
engagé  

€ HT 
2006-
2008 

AE RMC Etat Région 
Dép.74 

part 
restante *  

Autres  
 

      

Sous-volet A3 – Lutter contre les pollutions urbain es et industrielles  
    

A3-1-
P 

E.P. Anthy 
Etude précise pour la gestion et 
le traitement des EP sur la ZA et 
mise en œuvre des travaux  

565 760 SYMASOL AD / / / / 

 

/ A définir / / / / 

 

      

A3-2-
P 

Pollution 
accidentelle 

Mise en place de glissières de 
protection le long du Pamphiot 

72 850 CG74 AD / / 100 / 
 

/ / / / 100 % / 
 

      

A3-2 Décharges 
Diagnostic des pollutions émises 
par les décharges et dépôts 
sauvages - étude 

17 600 SYMASOL AD / / AD 40 
ADEME 

 
/ A définir / / A définir 40 % 

 
      

A3-2' Décharge 
Messery 

Réhabilitation de la décharge de 
la commune de Messery 

91 200 Messery / / /  AD 60 
ADEME 

 
149 321 / / 4 400 

(3%) 
48 914 
(33%) 

ADEME 
22 020 
(15%) 

 
      

A3-3 Industries 

Améliorer la connaissance sur 
l'origine des pollutions 
industrielles et plus 
particulièrement les pollutions 
métalliques 

20 000 SYMASOL / 
CCI 50 / 15 AD / 

 

6 623 3 350 
(50%) 

/ 
1 202  

(18 % sur 
TTC) 

993.44 
(15%) 

/ 

 

      

Sous-totaux A3  767 410   155 944 3 350 / 5 602 49 907 22 020  

TOTAUX VOLET A  16 167 013   11 581 650   

 

VOLET B : MISE EN VALEUR DES MILIEUX AQUATIQUES ET GESTION GLOBALE DE LA RESSOURCE EN EAU  

Sous-volet B1 – Restaurer, réhabiliter et valoriser  les milieux aquatiques 
    

5 000 (Et.) 50 / / 40 à 
70 / 

 
14 625 / / / 3 173 

(22%) / 
 

E      

1 362 500 50 / 10 40 à 
70 

/ 
 

278 000 87 787 
(30%) / 27 800 

(10%) 
70 157 
(25%) 

3% 
Thonon  

 
T T T    

B1-1-
BVs 

Plan de 
gestion 

Plan de gestion et entretien du lit, 
des boisements de berges et du 

bois mort 

395 000 

SYMASOL 

/ / 20 40 à 
70 

/  / / / /  /        

B1-2-
BVs 

Alimentati-
on ZH 

Améliorer l'alimentation en eau 
des zones humides 

5 000 SYMASOL 50 
/ 

/ 50 / 
 

/ 50 % / / 50 % / 
 

Selon opportunité 

B1-1-
P Pont D903 

Aménager l'obstacle à la 
migration de la faune piscicole au 
pont D903 sur le Pamphiot 

11 800 SYMASOL 50 / 20 AD / 

 7 350 
Etude 
Moe 

50 % / 20 % A définir / 

 

   
E 
+ 
T 
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 Part des financeurs en % 
 Participations reçues 

 en € HT 
 06 07 08 09 10 11 

N° Intitulé Nature de l'action 
Montant 
inscrit  
€ HT 

MO AE 
RMC 

Etat  RRA Dép.
74 

Autre 

 

Montant 
engagé  

€ HT 
2006-
2008 

AE RMC Etat Région 
Dép.74 

part 
restante *  

Autres  

 

      

B1-2-
P Hutins Remplacement d'une passerelle 

sur le Pamphiot 
9 970 SYMASOL / 

/ 
20 

/ 
/ 

 
Action annulée 

  

B1-3-
P Bossenot 

Aménagement d'un sentier de 
découverte dans le marais de la 
Bossenot et d'une table de 
lecture au Rocher du Diable. 

69 700 SYMASOL 20 / 16* 60 / 

 

Pris en charge par NATURA 2000 

  

B1-4-
P 

Mâcheron 
Aménager l’obstacle à la 
migration piscicole à l’aval du 
marais de Bonnant. 

5 000 SYMASOL 50 / / 60 / 
 

/ 2 500 / / 1 250 / 
 

     T 

B1-5-
P 

Puisoir 

Mise en valeur patrimoniale du 
trou d'eau du Puisoir et du 
ruisseau issu du Puisoir.et 
touristique du trou d’eau du 
Puisoir  

3 950 SYMASOL / / 20 / / 

 

/ / / 20 % / / 

 

   T   

B1-6-
P 

Tourbière 
Moises 

Protection et mise en valeur 
pédagogique de la tourbière des 
Moises. 

40 000 SYMASOL 20 / 20 70 / 

 

Pris en charge par NATURA 2000  
 

 

B1-7-
P 

Plâtrière Mise en valeur de l'ancienne 
plâtrière. 

10 000 CCCL / / / / /  / / / / / /      T  

B1-1-
Fos 

Fossaux 
Remise à ciel ouvert et 
diversification des habitats de 
l'embouchure des Fossaux 

34 500 SYMASOL 20 / 20 50 / 

 

/ 20 % / 20 % 50 % / 

 

    E T 

B1-1-
R 

RN5-
Lanvers 

Renaturation du Redon au droit 
de la carrière Lanvers et 
aménagement de l’obstacle au 
franchissement piscicole de la 
RN5. 

123 310 SYMASOL 50 / 12* AD / 

 

145 700 44 814 
(31%) / 14 840 

(10%) 
40 822 
(28%) / 

 

E T     

B1-2-
R 

Obstacles 
Perrignier 

Aménagement de 3 obstacles à 
la migration piscicole entre le 
Moulin Bouquin et l’amont du 
bourg de Perrignier. 

26 000 SYMASOL 40 / 20 50 / 

 

Action groupée avec B1-1-P 

 

   
E
+ 
T 

  

B1-3-
R 

Ferme 
Rolland 

 
Valoriser le bief du Redon dans 
le bourg de Perrignier et y créer 
un cheminement avec la logique 
d’aménagement de la ferme 
Rolland. 
 

73 500 CCCL / / / AD / 

 

/ / / / A définir / 

 

     
E
+ 
T 
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 Part des financeurs en % 
 Participations reçues 

 en € HT 
 06 07 08 09 10 11 

N° Intitulé Nature de l'action 
Montant 
inscrit  
€ HT 

MO AE 
RMC 

Etat  RRA Dép.
74 

Autre 

 

Montant 
engagé  

€ HT 
2006-
2008 

AE RMC Etat Région 
Dép.74 

part 
restante *  

Autres  

 

      

B1-4-
R Lagune 

Mise en valeur paysagère et 
touristique des sources 
communales et de la lagune de 
Cervens via le sentier du canal 
des Moises 

87 500 SYMASOL 20 / 20 60 / 

 

255 250 59 039 
(23%) / 51 000 

(20%) 
77 034 
(30%) / 

 

 E E T   

B1-1-
F 

Sentier 
Foron 

Aménagement du sentier le long 
du Foron 

35 000 CCBC  20 / 20 / / 
 

35 000 7 000 
(20%) 

/ 7 000 
(20%) 

6 845 
(20%) 

/ 
 

T      

B1-2-
F 

Gorge 
aval RD 

903 

Restaurer la qualité naturelle et 
écologique du cours d’eau sur un 
tronçon de la Gorge - aval pont 
D903 

45 500 SYMASOL 20 / 20 60 / 

 

Action annulée 

 

 

B1-3-
F 

Fully 
Gestion du marais de Fully et 
des eaux pluviales de Bons et 
Brens 

162 500 SYMASOL AD / 20 50 / 
 

/ A définir / 32 500 
(20 %) 

65 000 
(40%) / 

 
    E T 

B1-
1,2-M 

Réhabilit- 
ation / 

rétention 

Maîtrise des ruissellements et 
rétention des eaux par bassins 
d’écrêtement et 
réengraissement/stabilisation du 
lit du Mercube. 

269 700 SYMASOL 17 / / AD / 

 

352 987 55 885 
(16%) 

/ 7 555 
(2%) 

73 133 
(21%) 

/ 

 

 E T  
 
 
 

 

B1-1-
M,V,

H 

Agriculture 
ruissellem

e-nt 

Identification des parcelles à 
risque. Définition et mise en 
œuvre d’aménagements et de 
bonnes pratiques relatifs à 
l’assolement, l’organisation des 
rotations et au travail du sol des 
exploitations. 

52 500 SYMASOL / 
CA 74 AD / 20 / 30 

CA.74 

 

/ A définir / 20 % / 30 % 

 

   

 
 

E 
 

 
E  

B1-1-
H Veigy 

Renaturation et valorisation de 
l’Hermance dans la traversée du 
bourg de Veigy 

903 600 SYMASOL 13 / 20 50 5 

 

765 815 204 600 
(27%) / 149 818 

(20%) 
272 877 
(36%) 

38 288 
5% DT 

 

E E T    

B1-2-
H 

Chamburaz 
- Chilly 

Création d'ouvrages de 
régulation et gestion du marais 
de Chilly pour diminuer le transit 
vers l’aval du Chamburaz. 

373 400 SYMASOL AD 40 AD 50 10 

 
17 445 
Etude 
Moe 

A définir 

18 000 
sur  

45 000 
de 

travaux 

792 
(4.5%) 

 10%  
DT 

 

E    T  

B1-3-
H Véringes 

Valorisation paysagère et 
touristique de la fontaine de 
Véringes 

29 000 SYMASOL / / / / / 
 

/ / / / / / 
 

   E T  

B1-4-
H Delta Renaturation du delta de 

l'Hermance 
220 000 SYMASOL / 

DT AD / 20 / 50  
 

20 000 A définir / 20 % A définir 50 % 
 

  E T   
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 Part des financeurs en % 
 Participations reçues 

 en € HT 
 06 07 08 09 10 11 

N° Intitulé Nature de l'action 
Montant 
inscrit  
€ HT 

MO AE 
RMC 

Etat  RRA Dép.
74 

Autre 

 

Montant 
engagé  

€ HT 
2006-
2008 

AE RMC Etat Région 
Dép.74 

part 
restante *  

Autres  

 

      

B1-5-
H 

Vallons 
gabions 

Démantèlement des protections 
de berges ayant un impact 
négatif sur le cours d’eau 

100 000 DT / / / / 100% 

 

Pris en charge à 100 % par DT canton de Genève 
 

 

B1-6-
H 

Pont 
Neuf-

Golettes 
Renaturation de l'Hermance 571 000 DT 20 / 0 50 50 + 

études 

 
550 000 A définir / A définir 82 500 

(15%) 
50% 
DT 

 
 E  T   

B1-1-
ZH 

ZH 
hydraulique 

Protection des zones humides 
d’importance hydraulique 

/ A définir / / / / / 
 

Selon opportunité 
 

      

B1-3-
ZH 

Prat-
Quemond 

Restauration et gestion du 
marais de Prat-Quemond 

44 326 SIEM 20 / 20 60 / 
 

9 461 3 237 / 1 891.4 2 957.5 / 
 

T      

B1-5-
ZH 

Champs 
de la 

Grange 

Protection et gestion de la zone 
humide du Champ de la Grange 

59 500 SYMASOL 50 / 20 50 / 
 

Pris en charge par NATURA 2000  
 

 

B1-N-
Zhs Ensemble des 7 zones humides du SOL (B1-2,4,6,7,8,9,10-Zhs) 

 
134 126 39 851 

(30%) 
/ 29 972 

(22%) 
35 204 
(26%) / 

 
      

B1-
11-
ZH 

Chez Viret Restauration et gestion du 
marais au lieu dit "Chez Viret" 

13 000 SYMASOL 20 / 7* 50 / 
 

8 218 3 184 
(39%) 

/ 916 
(11%) 

2 807 
(34%) 

/ 
 

 E T    

Sous-totaux B1  5 347 835   2 599 668 507 897 18 000 291 976 668 759 43 491  T      

Sous-volet B2 – Assurer la protection des biens et des personnes  
    

B2-
BVs  SDEP 

Etude de schéma directeur des 
eaux pluviales à l'échelle des 12 
bassins versants 

310 000 
 
 

SYMASOL 50 / / 50 / 

 

145 990 90 360 
(62%) / / 52 680 

(36%) / 

 

      

B2-1-
P 

Corzent Réfection du seuil du moulin de 
Corzent et protection de berges 

54 000 SYMASOL AD / / 20 / 
 

945 A définir / / / / 
 

      

B2-2-
P 

Noyer 

Stabiliser les berges du cours 
d’eau dans le secteur urbain de 
Noyer et intégration paysagère 
des fûts en béton 

211 000 SYMASOL / / 20 20 / 

 

398 025 / / 68 292 
(17%) 

55 715 
(14%) 

25 000 
C + P 

 

 E T T   

B2-3-
P 

La Ravine 

 
 
Gestion des eaux pluviales et 
entretien des ouvrages 
 
 

17 000 SYMASOL / / / 20 / 

 

Pris en charge dans PPRE – action B1-1-BVs 

 

    T  
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 Part des financeurs en % 
 Participations reçues 

 en € HT 
 06 07 08 09 10 11 

N° Intitulé Nature de l'action 
Montant 
inscrit  
€ HT 

MO AE 
RMC 

Etat  RRA Dép.
74 

Autre 

 

Montant 
engagé  

€ HT 
2006-
2008 

AE RMC Etat Région 
Dép.74 

part 
restante *  

Autres  

 

      

B2-4-
P 

Pamphiot 
amont 

Aménagements hydrauliques et 
piscicoles du secteur de 
Charmoisy jusqu'au hameau des 
Blaves 

124 940 SYMASOL AD / / 20 / 

 

/ A définir / / 20 % / 

 

      

B2-1-
R Séchex 

Protection et stabilisation des 
berges rive gauche en 
techniques végétales. 

101 050 SYMASOL / / / 20 / 
 

/ / / / 20 % / 
 

      

B2-2-
R 

Etrepets 

Création de terrasses 
submersibles et protection des 
berges en techniques végétales - 
Etrepets 

52 130 SYMASOL / / 20 20 / 

 

/ / / 20 % 20 % / 

 

   E   

B2-3-
R 

Brécorens 
Aménagements hydrauliques et 
optimisation des marais. Mise en 
valeur de la Gurnaz  

138 800 SYMASOL AD / 20 30 / 

 

170 682 5 092 
(3%) 

/ 5 121 
(3%) 

A définir / 

 

  E T   

B2-1-
Dr 

Dronzet 
aval 

Remplacement du pont et 
création d'une risberme 

78 000 SYMASOL / / / / / 
 14 813 

Etude Mo / / / / / 
 

  E T   

B2-1-
F 

Guido-
Coudrée 

Création d’un endiguement pour 
maîtriser les eaux débordantes 

165 000 SYMASOL / / / 20 / 
 

163 884 / / 33 631 
(21%) 

27 308 
(17%) 

/ 
 

  
E
+
T 

   

B2-2-
F EP Sciez 

Protéger et conforter les 
ouvrages de EP – les Crêts, la 
Combe et le Champ 

94 200 SYMASOL / / / AD / 
 

10 307 / / / 3 045 
(30%) / 

 
  T T T  

B2-3-
F 

Petit Lac 

Optimisation du rôle hydraulique 
de la zone humide du Petit Lac 
pour favoriser les crues de la 
Gurnaz 

64 000 SYMASOL AD / 20 30 / 

 

/ A définir / 20 % 30 % / 

 

      

B2-4-
F 

Avugnens 

Création d'une fosse de 
dissipation en enrochements 
libres avec végétalisation du 
parement supérieur 

58 000 SYMASOL / / / 20 / 

 

/ / / / 20 % / 

 

      

B2-5-
F 

Creusiaz - 
SNCF 

Protection du réseau E.U. et de 
la culée du pont SNCF 

19 600 SYMASOL / / / AD 25 
SNCF 

 
19 550 / / / 2 977 

(15%) 
4 887 
SNCF 

 
 

E
+
T 

    

B2-6-
F 

La Praly Confortement de berges et 
recalibrage de l'ouvrage SNCF 

207 000 SYMASOL / / / AD / 
 

/ / / / A définir / 
 

      

B2-7-
F 

SDEP 
Bons 

Mise en œuvre du SDEP de 
Bons 

760 000 Bons  / / / / /  695 359 Pris en charge à 100 % par la commune        

B2-8-
F 

RN5 - Les 
Pantets 

Création d'une risberme, 
végétalisation des berges et 
remplacement d'ouvrages 

144 000 SYMASOL / / / AD / 
 

/ / / / A définir / 
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 Part des financeurs en % 
 Participations reçues 

 en € HT 
 06 07 08 09 10 11 

N° Intitulé Nature de l'action 
Montant 
inscrit  
€ HT 

MO AE 
RMC 

Etat  RRA Dép.
74 

Autre 

 

Montant 
engagé  

€ HT 
2006-
2008 

AE RMC Etat Région 
Dép.74 

part 
restante *  

Autres  

 

      

B2-1-
V Coudrée 

Création d'un canal de décharge 
et protection des berges de 
l'embouchure du Vion 

300 130 SYMASOL / / / 20 / 

 
24 050 

Etude Mo / / / A définir / 

 

E E     

B2-2-
V 

RN5 Création de zones de rétention 
des eaux de crues 

230 825 SYMASOL / / / AD / 
 

/ / / / A définir / 
 

      

B2-3-
V 

Castors Régulation du niveau d’eau en 
amont des barrages de castors 

2 500 SYMASOL / / 30 / / 
 

/ / / 30 % / / 
 

      

B2-1-
Du 

SDEP 
Messery 

Limiter le rejet dans le réseau 
aval en créant une zone de 
rétention - SDEP Messery 

287 860 Messery  / / / / / 
 

174 168 Pris en charge à 100 % par la commune  
 

  T    

B2-1-
L 

Pont du 
Tanoz 

Etude géotechnique et 
nivellement du pont du Tanoz. 

28 150 SYMASOL / / / 20 / 
 

/ / / / / / 
 

      

B2-1-
H 

Hermance 
Elargissement du lit, protection 
de berges et remplacement de 
passerelle 

136 000 SYMASOL / / / 20 20  
DT 

 
10 000 A définir / / 20 % 20 % 

 
  E T   

B2-2-
H Rétention  

Création de zones de rétention 
en amont de Veigy et création de 
sentiers de valorisation des marais 

532 000 SYMASOL 3 / 9* 20 10% 

 

282 230 A définir / 6 400 
(2.3%) 

52 280 
(19%) 

28 075  
DT 

(10%) 

 

 E T T   

B2-3-
H 

Loisin 
Stabilisation de lits et création de 
bassins de rétention et de pièges 
à matériaux 

695 000 SYMASOL / 25 / 20 5% 
 41 657 

Etude Mo 
/ 

173 750 
sur  

695 000  
/ A définir 

2 082  
DT 

(5%) 

 
E      

B2-4-
H 

Vignes 
Poursuivre l’enherbement des 
vignes de la zone viticole de 
Crépy 

23 000 SYMASOL / 
CA 74 AD / 20 / / 

 
4 288 / / 1 025 

(24%) 
/ CROPP 

 
T T     

Sous-totaux B2  4 834 187  
 

2 155 948 95 452 173 750 114 469 194 005 60 044 
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 Part des financeurs en % 
 Participations reçues 

 en € HT 
 06 07 08 09 10 11 

N° Intitulé Nature de l'action 
Montant 
inscrit  
€ HT 

MO AE 
RMC 

Etat  RRA Dép.
74 

Autre 

 

Montant 
engagé  

€ HT 
2006-
2008 

AE RMC Etat Région 
Dép.74 

part 
restante *  

Autres  

 

      

Sous-volet B3 – Gérer de façon globale la ressource  en eau  
    

B3-1 Observat-
oire 

Création d'un observatoire de la 
ressource en eau 

33 000 SYMASOL AD    20 20 10 
 

/ A définir / 20 % 20 % 10 % 
 

      

B3-2 Azote 

Suivi du bilan azote et plus 
particulièrement suivi des 
concentrations en nitrates des 
bassins versants du Pamphiot, 
du Vion, des Léchères et de 
l'Hermance 

38 000 SYMASOL / 
PROD. AD / 20 / / 

 

/ A définir / 20 % / / 

 

      

B3-3 Pesticides Prévention relative à la présence 
de pesticides dans l'eau 

72 000 SYMASOL / 
PROD AD / 20 AD / 

 
/ A définir / 20 % A définir / 

 
      

B3-4 Réseaux Réduction des fuites sur les 
réseaux AEP 

AD SYMASOL / 
PROD. AD / / 20  

 
/ A définir /    

 
      

B3-5 Captages 

Retour des eaux de captages au 
milieu naturel et prise en compte 
des zones humides dans les 
autorisations de captages 

30 000 SYMASOL / 
PROD. AD / / / 10 

 

/ A définir / / / 10 % 

 

      

B3-6 
Nappe 
Fessy-
Lully 

Etude permettant l'amélioration 
des connaissances sur les 
caractéristiques de la nappe des 
Contamines. 

200 000 SYMASOL / 
SIEA F-L 50 AD / 50 / 

 

110 502 55 000 
(50%) 

/ / 24 736 

1 574 
Thonon 

10% 
sur 

solde 

 

      

Sous-totaux B3  373 000   110 502 55 000   24 736 2 964 .3  

TOTAUX VOLET B  10 555 022   4 866 118   
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 Part des financeurs en % 
 Participations reçues 

 en € HT 
 06 07 08 09 10 11 

N° Intitulé Nature de l'action 
Montant 
inscrit  
€ HT 

MO AE 
RMC 

Etat  RRA Dép.
74 

Autre 

 

Montant 
engagé  

€ HT 
2006-
2008 

AE RMC Etat Région 
Dép.74 

part 
restante *  

Autres  

 

      

VOLET C : COMMUNICATION, COORDINATION ET SUIVI  

Sous-volet C1  – Sensibiliser la population à la pr éservation des milieux aquatiques  
    

 
 
 
 

Plaquette 
population 

Elaboration et diffusion de 
plaquettes concernant la mise en 
œuvre du contrat. 

15 000 SYMASOL 50 / 20 / 10 

 

Action annulée et remplacée par une lettre (C1-2) a vec 
une fréquence biannuelle 

 

 

C1-2 Lettre Conception et diffusion de la 
lettre du Sud-Ouest Lémanique 

5 000 SYMASOL 50 / 20 / 10 
 

4 207 50 % / 814 
(20%) / 

15% 
(DT + 

Thonon 

 
      

C1-3 Lessives 
Promouvoir l’utilisation de 
lessives sans phosphate auprès 
des grands distributeurs. 

3 000 SYMASOL AD / 20 / 10 

 

Action annulée suite au décret de juillet 2007  
 

 

C1-4 Plaquette 
riverains 

Elaboration et diffusion d’une 
plaquette d’information et de 
sensibilisation à l’attention des 
riverains et collectivités (statut 
rivières, devoirs, utilisation 
phyto…) 

8 000 SYMASOL 50 / 20 / 10 

 

6 222 50 % / 
1 365 

20% sur 
TTC 

/ 10%  
DT 

 

      

C1-5 Information 
entreprises 

Sensibilisation des structures et 
entreprises aux bonnes pratiques 
environnementales 

10 000 SYMASOL AD / 20 / 10 
 

Action annulée suite à l'étude sur la pollution mét allique  
 

 

C1-6 Signalétique 

Conception et mise en place de 
plaques rivières et panneaux 
d’information le long des sentiers 
et routes aux abords des cours 
d’eau. 

1 200 SYMASOL / / 20 / 10 

 

1 155 50 % / 
Reporté 

sur volet B 
240 € 

482 
(42%) 

10% 
DT 

 

      

C1-7 Visites 
terrain 

Mise en place de réunions 
d’information et de visites de 
terrain. 

10 000 SYMASOL AD / 20 / 10 
 

1 830 50 % / 363 
(20%) / 10% DT 

 
      

C1-8 Film Réalisation d’un film bilan sur les 
opérations du contrat. 

33 250 SYMASOL AD / 20 / 10 
 

Action annulée  
 

 

C1-9 Scolaires 

 
 
Animation auprès des scolaires 
 

89 000 SYMASOL 50 / 20 / / 

 

40 977 50 % / 8 195 
(20%) / 614 

Thonon  
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 Part des financeurs en % 
 Participations reçues 

 en € HT 
 06 07 08 09 10 11 

N° Intitulé Nature de l'action 
Montant 
inscrit  
€ HT 

MO AE 
RMC 

Etat  RRA Dép.
74 

Autre 

 

Montant 
engagé  

€ HT 
2006-
2008 

AE RMC Etat Région 
Dép.74 

part 
restante *  

Autres  
 

      

C1-10 Info ZH 

Réaliser un document 
d’information sur les zones 
humides du contrat destiné aux 
propriétaires et aux collectivités. 

13 000 SYMASOL 50 / 20 / 10 

 

Pris en charge par NATURA 2000 

 

      

C1-11 Internet Création du site Internet du 
Contrat de rivières 

20 000 SYMASOL 50 / 20 / 10 
 

Action annulée 
 

 

C1-12 Brochure 
Conception d’une brochure de 
découverte du patrimoine lié à 
l’eau du bassin versant. 

8 000 SYMASOL AD / 20 / 10 
 

/ A définir /  /  
 

      

C1-13 Exposition Création d’une exposition 
tournante 

10 000 SYMASOL 50 / 20 / 10  4 325 50 % / 1 034 
(24%) 

/ 517  
12% DT 

       

C1-14 Manifestat
-ions 

Organisations de manifestations 
locales 

4 500 SYMASOL 50 / 20 / 10  / 50 % / 20 % / 10 %        

C1-15 Conso 
eau 

Elaboration d'un document de 
sensibilisation sur les réductions 
de consommation d'eau 

8 000 SYMASOL 30 / 20 / 10 

 

/ 30 % / 20 % / 10 % 

 

      

Sous-totaux C1  237 950   58 716 30 050 / 14 776 482 2 602   

Sous-volet C2 – Assurer la mise en œuvre des action s en lien avec les outils 
d'aménagement du territoire (SCOT, PLU …).  

    

C2-1 
Protection 

cours 
d'eau 

Protection réglementaire des 
cours d’eau dans les P.L.U. et le 
SCOT du Chablais 

/ SYMASOL / / / / / 

 

/ / / / / / 

 

      

C2-2 Urbanisme 
ZH 

Prise en compte et protection 
des zones humides dans les 
différents documents 
d’urbanisme 

/ SYMASOL / / / / / 

 

/ / / / / / 

 

      

C2-3 Zones 
inondables 

Délimitation et protection des 
zones inondables dans les P.L.U. 
et le SCOT - PPRi 

/ SYMASOL / / / / / 

 

/ / / / / / 

 

      

Sous-volet C3 – Définir une stratégie foncière  
    

C3-1 Bande 
naturelle 

Acquisitions foncières d'une 
bande naturelle le long des cours 

d'eau 
AD Communes  AD / 20 

Si 
strat
égie 
fonci
ère 

/ 

 

Selon opportunité 
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Inscription au contrat – juillet 2005  Réalisation  Programmation  

 Part des financeurs en % 
 Participations reçues 

 en € HT 
 06 07 08 09 10 11 

N° Intitulé Nature de l'action 
Montant 
inscrit  
€ HT 

MO AE 
RMC 

Etat  RRA Dép.
74 

Autre 

 

Montant 
engagé  

€ HT 
2006-
2008 

AE RMC Etat Région 
Dép.74 

part 
restante *  

Autres  

 

      

Sous-volet C4 – Mettre en place un programme d'éval uation et de suivi      

C4-1 Chargé de 
mission 

Renouvellement du poste de 
chargé de mission. 

417 300 SYMASOL 50 / AD / / 
 

253 050 109 800 
(43%) 

/ 80 726 
(32%) 

/ 4 168 
Thonon 

 
      

C4-2 Assistant 
technique 

Renouvellement du poste 
d'assistant technique 

258 160 SYMASOL 50 / AD / / 
 

256 514 107 180 
(42%) 

/ 80 675 
(37%) 

/ 4 605 
Thonon 

 
      

C4-3 
Suivi 

Qualité 
Eaux 

Suivi de la qualité des eaux de 
l’ensemble des cours d’eau et de 
leurs affluents. 

45 000 SYMASOL 50 à 
60 

/ 20 AD / 

 

32 976 16 488 
(50%) 

/ 7 888 
(24%) 

3 296 
(10%) 

494 
Thonon 

 

      

C4-4 Suivi 
Piscicole Suivi de la ressource piscicole 15 000 SYMASOL 50 à 

60 / 20 / / 
 

/ 50 à 60 % / 20 % / / 
 

      

C4-5 Stations 
débits 

Mise en place se stations de 
mesure de débits sur le Vion et 
l'Hermance 

8 000 SYMASOL 20 à 
60 

/ 20 / / 
 

/ 20 à 60 % / 20 % / / 
 

      

C4-6 Suivi 
température 

Mise en place d'un réseau de 
suivi des températures 

3 000 SYMASOL AD / 20 / / 
 

1 784 1 070 
(60%) / 

600 
reportés 

sur volet B 
/ 37 

Thonon 

 
      

C4-7 Bilan Bilan technique et financier du 
Contrat de rivières. 

50 000 SYMASOL 50 / 20 50 / 
 

/ 50 % / 20 % 50 % / 
 

      

Sous-totaux C4  796 460   544 324 262 538 / 169 289 3 296 9 306  

TOTAU VOLET C 1 034 410   603 040   

TOTAL GENERAL  27 756 439   17 050 808   
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Annexe 2 : Grille de porter à connaissances et d'an alyse des contrats  
 

    Libellé 
Masse d'eau 

Le Foron Le 
Pamphiot 

Ru le Vion Ru le Grand 
Vire 

Ru de la 
Gorge 

Ru le 
Redon 

L'Hermance 

Form. 
Glaciaires et 

fluvio-
glaciaire 

    N° masse 
d'eau 

FRDR550 FRDR551 FRDR10616 FRDR10677 FRDR11129 FRDR11140 FRDR11815 FR-DO-201 

    Statut Cours 
d'eau 

Cours 
d'eau 

Cours d'eau Cours d'eau Cours d'eau Cours 
d'eau 

Cours d'eau ME 
souterraine 

    
Objectif 
d'état 

écologique 

Bon état 
2015 

Bon état 
2015 

Bon état 
2021 

Bon état 
2021 

Bon état 
2021 

Bon état 
2015 

Bon état 
2021 

Bon état 
quantitatif 

2015 

    
Objectif 
d'état 

chimique 
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 

    Objectifs de 
bon état 

2015 2015 2021 2021 2021 2015 2021 2015 

    
Cause de 

dérogation - 
paramètre 

/ / 
Faisabilité 
technique - 
morphologie 

Faisabilité 
technique - 
morphologie 

Faisabilité 
technique - 
morphologie 

/ 
Faisabilité 
technique - 
morphologie 

/ 

Commentaires 
Actions 

suffisantes bien 
localisées ? 

Problèmes à 
traiter 

Dispositions N° 
mesure 

Intitulé mesure Pertinence des actions pour l'atteinte des objectifs fixés et le respect des échéances 

Pollution 
domestique et 

industrielle hors 
substances 

dangereuses 

Mises au 
normes 

réglementaire 
/ Améliorer le traitement des 

pollutions urbaines X X X X X X X  
Poursuivre les 

travaux en 
assainissement 

et SDEP 

Pollution par 
pesticides 

 5D01 

Augmenter les surfaces 
enherbées et utiliser des 

techniques alternatives au 
désherbage chimique en zones 

non agricoles 

      X  

Les actions du 
CR ne traitent 

pas ME 
Pamphiot et 

Foron 

 5A04 
Rechercher les sources de 
pollution par les substances 

dangereuses 
X X X X X X /  

Etude réalisée 
sur l'ensemble 

des ME du 
territoire en juillet 

2008 Substances 
dangereuses 

 5A50 

Optimiser ou changer les 
processus de fabrication pour 
limiter la pollution, traiter ou 
améliorer le traitement de la 

pollution résiduelle 

        

Etude 
complémentaire 

à faire pour 
valiser résultats 

étude 2008 

 3A10 
Définir des objectifs de quantité 
(débits, niveaux piézométriques, 

volumes mobilisables) 
/ / / / / / / / 

Etude sur les 
volumes 

maximaux 
prélevables à 
venir en 2009 

 3A31 Quantifier, qualifier et bancariser 
les points de prélèvements / / / / / / / / 

Comment 
l'Observatoire de 
la Ressource en 
Eau mis en place 
par le SYMASOL 

peut-il y 
répondre? 

Déséquilibre 
quantitatif 

 5F28 Mettre en œuvre une solution de 
sécurisation de 

l'approvisionnement 

 

/ /       Comment 
l'Observatoire de 
la Ressource en 
Eau mis en place 
par le SYMASOL 

peut-il y 
répondre? 
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Pas traité dans le 
cadre du CR 

 / Sécuriser l'alimentation en eau 
potable          

Altération de la 
continuité 
biologique 

 3C10 
Supprimer ou équiper les 

ouvrages bloquant la circulation 
piscicole 

 /   0 X X  

Les actions liées 
au contrat sont 
insuffisantes. 

Comment 
prendre en 

considération 
l'ensemble des 

obstacles 
inventoriés ? 

Dégradation 
morphologique  3C43 

Etablir un plan de restauration et 
de gestion physique du cours 

d'eau 
 X 0 0 0 X X  

Les actions liées 
au contrat sont 
insuffisantes. 

Comment traiter 
tous les tronçons 

dégradés ? 

 3D16 
Poursuivre ou mettre en œuvre 
un plan de gestion pluriannuel 

des zones humides 
X X X / 0 X X  

Actions 
suffisantes pour 
les sites inscrits 

N2000. 
Réponses 

partielles pour les 
autres sites 

inscrits au CR. 

Gestion locale à 
instaurer ou 
développer 

 1A10 Mettre en place un dispositif de 
gestion concertée Projet de SAGE sur le territoire  / 

/ Mise en place d'un SDEP X X X X X X X  Tous les BV du 
territoire 

/ Mise en place d'un PPRE X X X X X X X  
Plan de gestion 

de la ripisylve sur 
tout le territoire 

Actions 
d'accompagnem

ent 
  

/ Mise en valeur des milieux 
aquatiques X X X 0 X X X  Actions du CR 

Commentaires – actions suffisantes pour atteindre l'objectif visé sur la ME ? oui oui ? oui oui ? ? ? oui  

 
CODES COULEUR :  
 
Mesures :  
En vert foncé  : les mesures réglementaires de base (pré-requis nécessaires à l'atteinte du bon état)  
En vert clair  : les mesures du programme de mesure (2010 – 2015) 
En blanc  : les mesures supplémentaires inscrites au contrat : transversal + initiative locale 
 
X : ce qui a été fait 
/ : ce qui va être fait 
0 : ne sera pas fait 
 


