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Département de l’Intérieur 
et de la Mobilité (DIM)
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- Sous-volets A : Améliorer la qualité de l’eau.
- Sous-volet B1 : Restaurer, réhabiliter et valoriser les 

milieux aquatiques.
- Sous-volet B2 : Assurer la protection des biens et des 

personnes face aux risques d’inondation.
- Sous-volet B3 : Gérer de façon globale la ressource 

en eau.
- Sous-volets C : Communication, coordination et suivi.

Zooms sur quelques actions réalisées en 2011
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11 actions terminées 

4 actions engagées 

Aucune action annulée ou différée



��������

Qualité des eaux superficielles 
– INSATISFAISANTE

- Un déficit des systèmes 
d’assainissement : présence de 
réseaux unitaires avec rejets dans le 
milieu naturel sans traitement 
préalable.

- Pollution domestique typique des 
secteurs urbains et péri-urbains
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Bilan financier 2006 - 2011 - VOLET A1
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Qualité des eaux superficielles 
– INSATISFAISANTE

Pollutions ponctuelles d’origine 
agricole et industrielle : pesticides, 
métaux…

- Usage « baignade » non conforme 
aux normes sur certains secteurs.
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Bilan finacier 2006-2011 - Volet A2
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Bilan financier 2006 - 2011 - VOLET A3

767 410

274 378

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1

€ 
H

T

Montants inscrits Montants engagés



A2-1 : Limitation de l’abreuvement des 
animaux dans le Pamphiot

Maître d’ouvrage : SYMASOL

Montant engagé depuis 2006 : 44 516 €
Montant fiche action  : 34 500 €

Participations financières :
Chambre d’Agriculture : 30 % (sur études)
Région Rhône-Alpes : 15 %
Agence de l’Eau RM&C : 35 à 50 %

État d’avancement : 
- Réalisation des travaux 1 er trimestre 2012

Réalisation des études : Chambre d’Agriculture

Réalisation des travaux : MOUCHET Bois et forêts



GAEC de Lassy

GAEC le Rebaty
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Les abreuvoirs



A2-2 : Mise en place de cultures polliniques et 
pièges à nitrates

Maître d’ouvrage : SYMASOL

Montant engagé : 16 983 € TTC
Montant fiche action  : 90 000 €

Participations financières :
Région Rhône-Alpes : 27 %
(dans le cadre du CDDRA-PSADER porté par le SIAC)

Conseil Général 74 : 53 % (financement des semences)
SIEM

État d’avancement : 
- mise en place des cultures fin d’été-automne 2011,
- visite de terrain à l’automne 2011

Animation de la démarche : Chambre d’Agriculture

Partenariat :
Groupement des Apiculteurs Professionnels des Savoi e 
(GAPS) et Syndicat des Apiculteurs de Haute-Savoie
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Nb de fiches : 15

Globalement, les actions prévues au volet 
A du contrat sur la période 2006-2011 sont 

bien avancées avec 100 % des actions 
engagées dont 67 % terminées . 

Ce résultat s’explique en partie par le 
respect des programmations de travaux 

d’assainissement par les maîtres 
d’ouvrages.

Bilan financier  2006 -2011 - VOLET A
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Taux d’ engagement financier 
72,8 % soit  

� 11,8 M€ engagés
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Etat d'avancement des actions - VOLET A
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3 actions engagées 

4 actions annulées 



B1-1-BVs : Programme pluriannuel de gestion 
du lit, des berges, de la végé tation                       

et du bois mort.

Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.

Montant engagé en 07&08 : 589 116 € HT 
Estimation SYMASOL  : 670 000 € HT (2007 à 2011)

Participations financières :
- AE RM&C : 30 % sur la restauration
- Région : 10 % sur restauration et entretien
- CG 74 : 40 à 70 %* sur restauration et entretien

État d’avancement :
- Arrêté Préfectoral DIG du 23 janvier 2007,
- Linéaire traité : environ 61 kms en 5 ans …

Réalisation des travaux :
- Chantiers d’Insertion : L.I.E.N., CHABLAIS Insertion
- Entreprise : EURL BOUILLARD Bois
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B1-1-BVs : PPRE
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Erosion de berges Après travaux

Protection du pied de berges 
en génie végétal

Retalutage
Revégétalisation des talus
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B1-5-P : Mise en valeur du trou d’eau du Puisoir à
Orcier

Maître d’ouvrage : SYMASOL

Objectifs :
- Améliorer l’accès au site
- Sécuriser le site
- Faire découvrir et valoriser le patrimoine lié à
l’eau

Maître d’œuvre : SYMASOL

Travaux : MOUCHET Bois et Forêts

Enveloppe des travaux : 6 582 € HT
Estimation Contrat de Rivière  : 3 950 € HT

Participations financières :
- Région : 20 % 
- CG 74 (ENS) : 40 % 

Etat d’avancement :
Réalisés en mai 2011



B1-1-BVs : Remise à ciel ouvert et intégration 
paysagère du ru des Fossaux

Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.

Participations financières :
- AE RM&C : 30 % sur la restauration
- Région : 10 % sur restauration et entretien
- CG 74 : 40 à 70 %* sur restauration et entretien

État d’avancement :
- Arrêté Préfectoral LEMA du 12 juillet 2011
- Consultation des entreprises en cours

Réalisation des travaux : Fév / Mars 2012

Objectifs :
- Revitalisation des fonctions écologiques
- Revitalisation des fonctions paysagères
- Prise en compte des contraintes hydrauliques et de 
la protection contre les crues
- Maintien de la fonction récréative du site

Montant engagé : 60 000 € HT 
Estimation SYMASOL  : 34 500 € HT



B1-2-H : Surverse des eaux du Crépy vers le marais 
de Chilly, communes de Douvaine et Loisin

Maître d’ouvrage : SYMASOL

Objectifs :
- empêcher la formation d’inondations dans les zones  habitées de 
la traversée de Douvaine,

- réhabiliter le marais de Chilly comme zone d’écrête ment naturel 
(associé à la stabilisation des cours d’eau du Crépy e n amont, afin 
de limiter le transport solide fin sur l’aval (fich e action B2-3-H)

Maître d’œuvre : Hydrétudes

Travaux : FAMY (Alby-sur-Chéran)

Enveloppe des travaux : 116 926 € HT (étude comprise)

Montant fiche action  : 373 400 € HT

Participations financières :
Etat : 40 % Région : 15 %
CG 74 : 18 % D.I.M. : 10 %
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B1-4-H et B2-1H : Elargissement de la section 
d’écoulement et renaturation de l’embouchure de 

l’Hermance – Chens/Léman
Maître d’ouvrage : SYMASOL et D.I.M. du canton de Genève

Objectifs :
- Protéger la rive suisse contre les inondations,
- Réhabiliter et restaurer le cours d’eau,
- Garantir la libre circulation, l’accès aux frayères  et 
améliorer la reproduction naturelle,
- Revitaliser le delta de l’Hermance

Maître d’œuvre : CSD Ingénieurs (CH)

Travaux : Groupement MEGEVAND TP/GECO

Enveloppe des travaux : 355 717 € HT (étude comprise)

Estimation Contrat de Rivière  : 356 000 € HT

Participations financières :
- AE RM&C : 50 % sur volet B1 - Région : 20 % 
sur volet B1
- CG 74 : 20 % sur volet B2 - D.I.M. : 50 % sur volet B1 
et 20 % sur volet B2
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Avant travaux : Hermance corsetée entre 2 murs, section d ’écoulem ent insuffisante, berges et lit 
homogènes,  ripisylve vieillissante …

Pendant travaux : abattage sur les emprises en rive droite français e, décapage de la terre végétale, 
terrassement des berges, du canal de décharge et de  la zone de biotope …
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Pendant travaux : protection du pied de berge en fascine d’hélophyt es, calage de l’ouvrage de surverse 
du bras de décharge, diversification des habitats e t des écoulements, plantations diverses

Après travaux
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Bilan financier 2006 - 2011 - VOLET B1
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14 actions terminées 

6 actions engagées

4 actions annulées

1 action différée



B2-1-R – Stabilisation et protection de la 
berge rive gauche du Redon - Séchex

Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.

Montant engagé : 107 950 € HT
Estimation Fiche action : 101 050 € HT

Participations financières :
CG 74 : 20 %
AERMC : AD

Objectifs :
- protéger les biens et personnes face au risque d’in ondation,
- protéger la berge contre l’érosion,
- restaurer les fonctions de la ripisylve (stabilité d es berges)
- veiller aux aspects liés à la biodiversité et au pays age.

État d’avancement : 
- étude de maîtrise d’œuvre en cours (AVP validé),
- rencontre avec les propriétaires riverains en cour s,
- Dossiers PRO et DLE à venir (1 er trimestre 2012)

Maîtrise d’œuvre : HYDRETUDES (74)
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B2-8-F – Aménagements hydrauliques à l’aval 
de Bonnatrait, commune de Sciez

Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.

Montant engagé : 139 565 € HT
Estimation Fiche action : 144 000 € HT

Participations financières :
CG 74 : à définir

État d’avancement : 
- étude de maîtrise d’œuvre en cours (AVP validé),

- dossier loi sur l’eau déposé

Maîtrise d’œuvre : CIDEE (73)

Objectifs : 
- rétablir une morphologie adapté et stable du ruisse au de Bonnatrait,

- limiter les débits arrivant au ruisseau et les ris ques d’inondations à l’aval 
de Bonnatrait,

- améliorer la qualité des eaux
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B2-2-V – Aménagements hydrauliques sur les 
affluents amont du Vion

Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.

Montant engagé : 219 400 € HT
Estimation Fiche action : 230 825 € HT

Participations financières :
CG 74 : à définir

Objectifs :
- protéger les biens et personnes jusqu’à la crue cen tennale

État d’avancement : 
- étude de maîtrise d’œuvre en cours (AVP établi) ;

- coordination à mettre en place entre les projets de  voirie départementale, 
de piste cyclable et de transport en commun (bus RD  1005)

Maîtrise d’œuvre : CIDEE (73)
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B2-3-H – Stabilisation du coteau du Crépy
Aménagement du ruisseau de Sarvagnignes (Loisin)

Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.

Montant engagé : 41 878 € HT
Montant Fiche action : 695 000 € HT

Participations financières :
Etat : 25 % CG 74 : 13 %
D.I.M. Genève : 5 %

Objectifs :
- stabiliser et réengraisser le ruisseau présentant 
des risques pour la sécurité des personnes

État d’avancement : 
- travaux terminés en octobre 2011

Maîtrise d’oeuvre : Hydrétudes (74)

Travaux : Dynamique environnement (69)
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Etat d'avancement des actions - VOLET B2

56%

24%

16%

4%

Actions terminées Actions engagées

Actions annulées Actions différées

Bilan financier - VOLET B2
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3 actions terminées 

2 actions engagées

1 action différée



B3-1 : Observatoire de la ressource en eau

Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.

Montant engagé : 694 € HT (4 ans)

Estimation Fiche action pour 6 ans : 33 000 € HT

Objectifs : 
- Suivi qualitatif et quantitatif de la ressource 
en eau, des eaux superficielles
- Suivi des domaines d’activités en lien avec 
les milieux naturels

26 indicateurs

État d’avancement : 
Bilans 2006-2007 et 2008-2009 réalisés
Bilan 2010 en cours

Maîtrise d’œuvre : SYMASOL



B3-1 : Observatoire de la «Ressource en eau»

Quelques indicateurs :
• Rendement des réseaux AEP (cf. action B3-4 Réseaux)
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B3-1 : Observatoire de la «Ressource en eau»

Quelques indicateurs pour le suivi des milieux :
• suivi de la pluviométrie et des débits 2010-2011
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Source: Station météorologique de Sciez

Pluviométrie annuelle - station de Thonon (INRA)
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B3-1 : Observatoire de la «Ressource en eau»
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B3-1 : Observatoire de la «Ressource en eau»
�µ �6�6�6�6�X�L�Y�L���G�H�V���Q�D�S�S�H�V������������������������Nappe des Contamines à Fessy
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Etude quantitative des eaux superficielles et 
souterraines

Finalisation du Cahier des charges de lFinalisation du Cahier des charges de l’é’étude:tude:
–– Diagnostic de lDiagnostic de l’é’état dtat d’é’équilibre du bassin versant du quilibre du bassin versant du 

Pamphiot.Pamphiot.

–– Second diagnostic sur le reste du territoire avec un Second diagnostic sur le reste du territoire avec un 
approfondissements des connaissances sur la ressource approfondissements des connaissances sur la ressource 
en eau.en eau.

DDéémarrage de lmarrage de l’é’étude prtude préévue pour janvier 2012 vue pour janvier 2012 



���/�	+�<���
�
���	

�������
�
#4�3�	����2"�3��
,����



����,
�	+������
�-,�0,����

�'� #�������


���/�	+
�0�0
�
���
A������
,�'�

!C6C�3�
����   62�JD

�0�0�
�8���> 
�0�0
,�

-,������
�
��9

&��
���4�'�% � ,
,�	
�A� K���0�����
����,


��,�
�
��
��

Bilan financier - VOLET B3

373 000

111 491

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000
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€ 
H

T

Montants inscrits Montants engagés

Etat d'avancement des actions - VOLET B3

50%

33%

17%

Actions terminées Actions engagées Actions différées

3

1

2
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Nb de fiches : 67

Globalement, les actions prévues au 
volet B du contrat sont bien avancées 
avec 85 % des actions engagées dont 

69% terminées.

Taux d’ engagement financier 
65 % soit  

� 6,1 M€ engagés

&�������'�(�������&���*������(����*7��)*���)*������
%�������%������������������*���������*

BILAN FINANCIER - VOLET B

9 390 355

6 093 924

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

1

€ 
H

T

Montants inscrits Montants engagées

ETAT D'AVANCEMENT DES ACTIONS - VOLET B

69%

16%

3%

12%

Actions terminées Actions engagées Action différées Actions annulées

46

8

11

2
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Sous – Volet C1 : Communication

11 actions terminées (dont 2 reprises par 
NATURA 2000 et 1 réalisée hors CR)

4 actions annulées
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Bilan financier - VOLET C1

237 950

105 641

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

1

€
 H

T

Montants inscrits Montants engagés
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Etat d'avancement des actions              
Volet C1

73%

27%

Actions terminées Actions annulées

11

4
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Animations scolaires 2011
Bord du Foron

Visite de terrain 2011
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Bilan financier - VOLET C4

796 460,00 1 130 828,00

0,00

200 000,00

400 000,00

600 000,00

800 000,00

1 000 000,00

1 200 000,00

1

€ 
H

T

Montants inscrits Montants engagés

Bilan financier - VOLET C4 (hors postes)

121 000,00 147 654,00

0,00

20 000,00

40 000,00

60 000,00

80 000,00

100 000,00

120 000,00

140 000,00

160 000,00

1

€ 
H

T

Montants inscrits Montants engagés

142 % soit 1,13 M€ engagés (yc postes) 122 % soit 147 654 € engagés (hors postes)

Etat d'avancement des actions 
VOLET C4

71%

29%

Actions terminées Actions engagées

5

2



C4-3 : Suivi de la Qualité des Eaux

Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.

Montant engagé : 67 626 € HT 
Estimation Fiche action : 45 000 € HT

Participations financières :
- AE RM&C : 50 %
- Région RA : 24 %
- CG 74 : 10% (part restante)

Objectifs : Suivi de la qualité
- à mi-parcours (2009) 
- en fin de contrat de rivières (2011).

État d’avancement : 
-Campagnes d’analyses de 2009 terminées 
-Campagnes de fin de contrat de rivières – en cours d e finalisation

Prestataire : HYDRETUDES (2009), Laboratoire LAEPS (2011)



Suivi qualitSuivi qualitéé –– pesticidespesticides

���!" "'�#"�
��
����

�	���  2����
,	��



���!"  '�2:�
��
����

�	����   ����
,	��





C4-4 : Suivi de la population Piscicole

Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.

Montant engagé : 17 963 € HT 
Estimation Fiche action : 15 000 € HT

Participations financières 
- AE RM&C : 50-60 %
- Région RA : 20 %

Objectifs : 
- évaluer l’état et l’évolution biologique des riviè res
- renforcer la connaissance et le suivi piscicole
- réaliser un comparatif avec les résultats obtenus 
au cours de la campagne de pêche de septembre 
2002
- pouvoir mesurer les gains ou non induits par les 
opérations du Contrat de rivières du sud-ouest 
lémanique
- identifier les facteurs limitant le développement 
de la vie piscicole 

État d’avancement : 
- Phase 1 terminée : expertise physique des cours, synthèse bibliograp hiques des données, 
campagne de pêches 2011, définition de la biotypolo gie, identification des peuplements …
- A venir : Phase 2 de l’étude (diagnostic et interprétation,  évaluation des actions du CR …)

Prestataire : GEN TEREO
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ETAT D'AVANCEMENT DES ACTIONS DU CONTRAT

8

1

1
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ETAT D'AVANCEMENT DES ACTIONS

69%

17%

2%

12%

Actions terminées Actions engagées Actions différées Actions annulées
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12

18
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BILAN FINANCIER PAR VOLET

74,6% 72,6%
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Finaliser 4 actions engagées en 2011
(Actions agricoles A2-2, EP Anthy A3-1-P, Etude diagnostic décharge A3-2, Etude 

complémentaire pollution métallique A3-3)

Engager 1 action différée
(Pollution accidentelle A3-2-P)
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Finaliser 3 actions engagées en 2011
Terminer les missions de maîtrise d’œuvre et engager les travaux 

(sentier marais Bossenot B1-3-P, remise à ciel ouvert du Ru des Fossaux B1-1-
Fos, Ferme Rolland B1-3-R)

Poursuivre les travaux de restauration de la 
végétation de berges (PPRE) et d’entretien des 7 

zones humides engagés depuis 2008



&������!�'� ���*������������������
��������������������������

Finaliser 6 actions engagées en 2011
Terminer les missions de maîtrise d’œuvre et engager les travaux 

(Pamphiot amont B2-4-P, Redon à Séchex B2-1-R, Les Etrepets B2-2-R, La 
Praly B2-6-F, Ru de Bonnatrait B2-8-F, Rétention Massongy B2-2-V)

Engager 1 action prévue mais différée
(Ouvrages EP Sciez B2-2-F)

Substituer l’action B2-6-F La Praly
par l’aménagement du ruisseau de Bellossy



Poursuivre les actions engagées
(Observatoire de la Ressource en eau B3-1, Nitrates B3-2, Pesticides B3-3, 

Réseaux B3-4)

Engager 1 action différée ?
(Retour des eaux de captage B3-5)

&������4�'�%��������5�����
%���������������*���������*
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Poursuivre 7 actions engagées en 2011 et sur la 
durée du contrat (communication)

(lettre, plaquette riverains, scolaires, visites de terrain, suivi qualité, suivi 
piscicole, bilan fin de contrat)

Faire vivre l’exposition itinérante du Contrat
dans les mairies, collectivités, écoles, bibliothèques … du territoire
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Département de 
l’Intérieur et de la 
Mobilité (DIM)
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Ces indicateurs ont été mis en place afin de se rend re compte de l’état 
d’avancement de chacune des actions.

Une action type peut être décomposée de la manière suivante : 

0-25 % : Action non engagée – élaboration du cahier 
des charges pour étude de Mo (CCTP)

25-50 % : Etude de maîtrise d’œuvre en cours 
(consultation en cours, avant-projet AVP validé)

50-75 % : Niveau Projet détaillé (PRO) - Consultation 
entreprises (DCE) en cours ou terminée + analyses o ffres

75-100 % : Travaux en cours ou terminés (Réception).
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Brenthonne4 9177 000Zonage assainissementA1-3-AA

CCCL

CCBC

Brenthonne

SIEA Fessy-Lully

CCCL

CCBC

Thonon

Maître 
d’ouvrage

75 %11 401 86015 275 103Sous-Total Volet A1

30 24835 000Zonage assainissementA1-2-AA

22 69514 000Zonage assainissementA1-1-AA

241 952737 160
Construction réseaux + 
traitement

A1-5-AC

814 3291 391 377
Construction réseaux + 
traitement

A1-4-AC

2 440 6674 100 566Construction réseauxA1-3-AC

6 756 5257 952 000Construction réseauxA1-2-AC

1 090 5271 038 000Construction réseauxA1-1-AC

État 
d’avancement

Montant prévu 
(étude & 

travaux - € HT)

Montant 
fiche action 

(€ HT)
NatureCode



72.6 %90 416124 500Sous-Total VOLET A2

51 %45 90090 000

Identification des parcelles à risques puis 
actions de protection et de modification 
des pratiques pour limiter l’érosion des 
parcelles agricoles

SYMASOL / CA 74A2-2

129 %44 51634 500

Inventaire des parcelles à risques vis-à-
vis de l’abreuvement des animaux dans 
le lit du cours d’eau puis mise en place de 
solutions alternatives

SYMASOL / CA 74A2-1

Taux 
d’avancement

Taux 
d’engage

ment

Montants 
engagés sur 
2006 – 2011

Montants 
inscrits au 

Contrat 
(€ HT)

Nature de l’Opération
Maître 

d’Ouvrage
A2

//72 850
Mise en place de glissières de protection 
le long du Pamphiot

Pollution 
accidentelle

A3-2-P
Différée

9 %50 000565 760Gestion et traitement des EP sur la ZAEP AnthyA3-1-P

169 %29 80017 600Etude de diagnostic des déchargesSYMASOLA3-2

36 %274 378767 410Sous-Total VOLET A3

196 %39 12320 000
Améliorer la connaissance sur l’origine 
des pollutions industrielles (métalliques)

SYMASOL A3-3

170 %155 45591 200
Réhabilitation de la décharge de la 
commune de Messery

SYMASOLA3-2’

Taux 
d’avancement

Taux d’
engageme

nt

Montants 
engagés sur 
2006 – 2011

Montants 
inscrits au 

Contrat 
(€ HT)

Nature de l’Opération
Maître 

d’Ouvrage
A3

��*� � &������!�'��*�������������������*������%������
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ALLINGESRéalisée hors 
Contrat

9 970Remplacement d’une passerelle 
sur le Pamphiot - Allinges

B1-2-P

SYMASOLPris en charge 
NATURA 2000

5 000Alimentation ZHB1-1-
BVs

SYMASOLPris en charge 
NATURA 2000

40 000Mise en valeur de la tourbière 
des Moises - Draillant

B1-6-P

SYMASOL106 23069 700Aménagement d’un sentier de 
découverte Bossenot - Allinges

B1-3-P

SYMASOL73 50073 500Valorisation du bief du Redon –
Ferme Rolland

B1-3-R

SYMASOL51 12526 000Obstacles piscicoles -
Perrignier

B1-2-R

SYMASOL62 70034 500Remise à ciel ouvert du Ru des 
Fossaux

B1-1-
Fos

CCCL/10 000Mise en valeur Plâtrière - ArmoyB1-7-P
Annulée

SYMASOL13 67511 800Aménagement obstacle 
piscicole pont RD 903- Allinges

B1-1-P

SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

Maître 
d’ouvrage

145 700123 310Réhabilitation du Redon - SciezB1-1-R

6 5823 950Mise en valeur patrimoniale du 
trou d’eau du Puisoir

B1-5-P

/5 000Aménagement obstacle 
piscicole Mâcheron – Allinges

B1-4-P
Annulée

589 1161 762 500Plan de gestion de végétationB1-1-
BVs

État 
d’avancement

Montant (étude 
Mo et travaux 

Montant fiche 
action (€ HT)

NatureCode
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SYMASOL195 28987 500Projet d’ensemble CervensB1-4-R

CCBC35 00035 000Sentier du Foron – Sciez B1-1-F

SYMASOL
Pris en charge 

PPRE (21 820 €)
45 500Gorge aval RD 903 - LullyB1-2-F

Substituée

SYMASOL/162 500
Gestion du marais de Fully –
Bons en Chablais

B1-3-F
Annulée

DT35 800100 000

Protection de berge et 
aménagement du seuil du pont  
historique pour le 
franchissement piscicole

B1-5-H

D.T. / 
SYMASOL

764 086571 000
Renaturation Hermance Pont 
Neuf- Pont des Golettes - Veigy

B1-6-H

SYMASOL360 759269 700
Stabilisation du bassin du 
Mercube + Véry Nord – Y / N / M

B1-1,2-M

DT (étude) / 
SYMASOL

236 500220 000
Renaturation du Delta de 
l’Hermance - Chens

B1-4-H

SYMASOL/52 500Agriculture ruissellement B1-1-M, V, H
Annulée

SYMASOL788 243903 600Renaturation Hermance - VeigyB1-1-H

SYMASOL

SYMASOL

Maître 
d’ouvrage

32 47629 000Fontaine de Véringes - LoisinB1-3-H

116 926373 400Chamburaz Chilly - LoisinB1-2-H

État 
d’avancement

Montant
(étude & 

travaux € HT)

Montant 
fiche action 

(€ HT)
NatureCode



SYMASOL
158 030

(dont 4 reprises 
NATURA 2000)

206 100
Restauration et mise en valeur 
touristique de 10 zones 
humides

B1-N-ZHs

72,1 %3 771 7375 231 030Sous-Total Volet B1

Maître 
d’ouvrage

État 
d’avancement

Montant
(étude & 

travaux € HT)

Montant 
fiche action 

(€ HT)
NatureCode



SYMASOL107 950101 050
Stabilisation de la berge Rive 
droite au Port de Séchex

B2-1-R

SYMASOL/54 000
Réfection du seuil du moulin de 
Corzent

B2-1-P

SYMASOL10 30745 700
Protection de berge du Foron –
secteur 2 – La Combe (Sciez)

B2-2-F

SYMASOL163 884165 000
Restauration des berges du Foron 
et remise en eau annexe 
hydraulique – Sciez

B2-1-F

SYMASOL12 000 (Moe)124 940
Aménagements hydrauliques sur 
le secteur de Charmoisy

B2-4-P

SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

Maître 
d’ouvrage

112 95678 000
Remplacement pont et création 
risberme sur le Dronzet - Sciez

B2-1-Dr

172 354138 800
Optimisation des marais –
aménagements hydrauliques-
Cervens / Brécorens

B2-3-R

99 45052 130
Aménagements inondations - Les 
Etrepets - Margencel

B2-2-R 

Pris en charge 
PPRE (9 395 €)

17 000Gestion de la Ravine – le LyaudB2-3-P 

418 644211 000
Stabilisation du Pamphiot à Noyer 
+ intégration des fûts

B2-2-P

147 990310 000
Étude de Schéma Directeur des 
Eaux Pluviales

B2-BVs

État 
d’avancement

Montant 
(étude & 
travaux)

Montant 
fiche 

action
NatureCode
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SYMASOL/2 500
Régulation d’eau en amont 
barrage de castors

B2-3-V
Annulée

SYMASOL219 400230 825
Création de zones de rétention 
en amont de la RN5

B2-2-V

SYMASOL/64 000
Optimisation hydraulique de la 
zone humide du Petit Lac

B2-3-F
Annulée

SYMASOL
/48 500

Protéger et conforter les 
ouvrages de EP – secteur 1 et 3

B2-2-F
Différée

MESSERYPrise en charge communaleSDEP - MesseryB2-1-Du

BONSPrise en charge communaleSDEP – Bons-en-ChablaisB2-7-F

SYMASOL/58 000
Création d’une fosse de 
dissipation - Avugnens

B2-4-F
Annulée

SYMASOL19 55019 600
Protection culée pont SNCF -
Brenthonne

B2-5-F

SYMASOL/207 000
Confortement de berges et 
recalibrage ouvrage SNCF - Bons

B2-6-F

SYMASOL139 565144 000
Création d’une risberme et 
remplacement d’ouvrages –
Sciez – Ru de Bonnatrait

B2-8-F
Substituée

SYMASOL

SYMASOL

Maître 
d’ouvrage

/28 150
Etude géotechnique et 
nivellement du pont du Tanoz –
Chens/Léman

B2-1-L
Annulée

42 286300 130
Aménagements hydrauliques 
embouchure du Vion - Coudrée

B2-1-V

État d’avancementMontant (étude 
& travaux

Montant fiche 
action (€ HT)

NatureCode



D.T. (étude) / 
SYMASOL

119 217136 000

Elargissement du lit, protection 
des berges et remplacement 
passerelle – Hermance, 
Chens/Léman

B2-1-H

SYMASOL4 28823 000
Finaliser l’enherbement des 
vignes – Loisin

B2-4-H

SYMASOL313 946532 000
Création d’un bassin de 
rétention en amont de Veigy

B2-2-H

SYMASOL106 909695 000
Stabilisation du coteau du Crépy
- Loisin

B2-3-H

58,4 %2 210 6963 786 325Sous-Total Volet B2

Maître 
d’ouvrage

État d’avancementMontant (étude 
& travaux –

€ HT)

Montant fiche 
action (€ HT)

NatureCode



��*��&������4�'�%��������5�����%���������������*��� ����
��*

SYMASOL99 397200 000

Amélioration des 
connaissances sur la nappe 
des Contamines – SIEA 
Fessy-Lully

B3-6

SYMASOL

Acteurs locaux

SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

Maître 
d’ouvrage

30 %111 491373 000Sous-Total Volet B3

/30 000
Retour des eaux de captage 
aux milieux naturels

B3-5 

/AD
Réduction des fuites sur les 
réseaux AEP

B3-4 

11 40072 000
Prévention relative à la 
présence de pesticides dans 
l’eau

B3-3 

/38 000
Suivi des concentrations de 
nitrates sur Pamphiot, Vion, 
Léchères et Hermance

B3-2 

69433 000
Observatoire de la 
ressource en eau

B3-1

État 
d’avancement

Montant 
prévu (étude 
& travaux - €

HT)

Montant 
fiche action 

(€ HT)
NatureCode
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/4 500Manifestations localesC1-14

SYMASOL/33 250FilmC1-8
Annulée

SYMASOL6 4878 000Consommation eauC1-15

0 SYMASOL20 000Site InternetC1-11

SYMASOLPrise en charge par N2000Brochure – Guide du Patrimoine 
Naturel

C1-12

SYMASOL7 54010 000Exposition itinéranteC1-13

SYMASOL5 28310 000Visites de terrainC1-7

SYMASOL/10 000Information entreprisesC1-5
Annulée

SYMASOL/3 000Promotion aux lessives sans 
phosphate

C1-3
Annulée

SYMASOL/15 000Elaboration de 2°plaquette 
destinée à la population

C1-1
Annulée

SYMASOLPrise en charge par N2000Informations sur les zones 
humides

C1-10

44,4 %105 641237 950Sous -Total Volet C1

SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

Maître 
d’ouvrage

73 57489 000Animations scolairesC1-9

1 1551 200Signalétique rivièresC1-6

6 2228 000Élaboration de la plaquette 
destinée aux riverains

C1-4

5 3805 000Conception et diffusion des lettre 
8 et 9 du Sud-Ouest Lémanique

C1-2

État 
d’avancement

Montant engagé
(€ HT)

Montant fiche 
action (€ HT)

NatureCode
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142 %1 130 828796 460Sous-Total VOLET C4

122 %

92 %

59 %

119 %

120 %

160 %

190 %

118 %

Taux d' 
engagement

9 5008 000Mise en place de stations de mesure de 
débits sur le Vion et l’Hermance

SYMASOLC4-5

1 7843 000Mise en place d'un réseau de suivi des 
températures

SYMASOLC4-6

147 654121 000Sous-Total VOLET C4 (Hors postes)

46 19450 000Réalisation des bilans technique et 
financier à mi-parcours et fin de contrat

SYMASOLC4-7

17 96315 000Suivi de la ressource piscicoleSYMASOLC4-4

72 21345 000Suivi de la qualité des eaux de l’ensemble 
des cours d’eau et de leurs affluents.

SYMASOLC4-3

490 874258 160Poste d'assistant techniqueC4-2

492 300417 300Poste de chargé de missionC4-1

Taux de 
réalisation

Montant engagés 
sur 2006 - 2011

Montants 
inscrits au 

Contrat       
(€ HT)

Nature d’ l'Opération
Maître 

d'Ouvrage
C1


