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- Volet A : Améliorer la qualité de l’eau.
- Volet B1 : Restaurer, réhabiliter et valoriser les milieux 

aquatiques.
- Volet B2 : Assurer la protection des biens et des 

personnes face aux risques d’inondation.
- Volet B3 : Gérer de façon globale la ressource en eau.
- Volet C : Communication, coordination et suivi.

Zooms sur des actions phares
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Ces indicateurs ont été mis en place afin de se rend re compte de l’état 
d’avancement de chacune des actions.

Une action type peut être décomposée de la manière suivante : 

0-25 % : Action non engagée ou différée – élaboration 
du cahier des charges pour étude de Mo (CCTP)

25-50 % : Maîtrise d’œuvre en cours 
(consultation en cours, avant-projet AVP validé)

50-75 % : Niveau Projet détaillé (PRO) - Consultation 
entreprises (DCE) en cours ou terminée + analyses o ffres

75-100 % : Travaux en cours ou terminés (Réception).
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2 actions terminées

8 actions engagées

1 action différée

1 action anticipée
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Brenthonne

CCCL

CCBC

Brenthonne

SIEA Fesy-Lully

CCCL

CCBC

Thonon

Maître 
d’ouvrage

5 1117 000Zonage assainissementA1-3-AA

33 50035 000Zonage assainissementA1-2-AA

14 00014 000Zonage assainissementA1-1-AA

134 915419 780
Construction réseaux + 
traitement

A1-5-AC

668 759792 333
Construction réseaux + 
traitement

A1-4-AC

2 335 1072 335 107Construction réseauxA1-3-AC

4 378 1964 528 347Construction réseauxA1-2-AC

591 080591 080Construction réseauxA1-1-AC

État 
d’avancement

Montant prévu 
(étude & 

travaux - € HT)

Montant 
fiche action 

(€ HT)

NatureCode



A1-1-AC : Construction de réseaux de 
transport des eaux usées

Maître d’ouvrage : collectivités locales

Enveloppe des travaux : 15 219 103 € HT

Estimation Contrat de Rivières pour l’ensemble des actions

Objectifs :
- Atteindre les objectifs de qualité

fixés par le Contrat de rivières,
- Améliorer les conditions de milieu 

pour la faune et la flore aquatiques et les 
potentialités biologiques,

- Maintenir la baignade sur le littoral 
lacustre …

Participations financières :
- A.E. RM&C : 10-30 %
- Région R.A. : 15 % plafonnés à 1,4 M€

- SMDEA : 20-30 %
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SYMASOL

SYMASOL

Maître 
d’ouvrage

/90 000
Inventaire des parcelles 
à risques vis-à-vis de 
l’érosion + modification 
des pratiques agricoles

A2-2

3 71634 500
Inventaire des parcelles 
à risques vis-à-vis de 
l’abreuvement des 
animaux

A2-1

État 
d’avancement

Montant prévu 
(étude & 

travaux - € HT)

Montant 
fiche action 

(€ HT)

NatureCode
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SYMASOL

Maître 
d’ouvrage

175 00091 200
Étude diagnostic de la 
décharge de Messery

A3-2’
anticipée

État 
d’avancement

Montant prévu 
(étude & 

travaux - € HT)

Montant 
fiche action 

(€ HT)

NatureCode



A3-2’: Réhabilitation de la décharge de 
Messery

Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.

Montant prévu : 175 000.00 € HT
Estimation fiche action : 91 200 € HT

Objectifs :
- Maîtriser les pollutions urbaines et 
industrielles,
- Atteindre les objectifs de qualité des cours 
d’eau fixés par le Contrat de rivières pour les 
métaux (vert pour le Ru des Pâquis).

Participations financières :
- ADEME : 30 % - Région : 40 % - Conseil général : AD

Maîtrise d’œuvre : Tauw Environnement

État d’avancement :
- Avant - Projet validé par le groupe de travail et pa ssé au CODERST
- Projet et Dossier de consultation des entreprises en cours …



Remodelage, couverture argileuse et végétalisation du site : réutilisation de 
matériaux argileux et de terre végétale issus d’aut res chantiers

Apport de compost pour le traitement du biogaz (oxy dation naturelle du 
méthane)

Réalisation de fossés drainants pour la maîtrise de s eaux

���.%
/�$� 0
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75-100 %
50-75%

25-50 %

0-25 %

64%

27%

0%

9%
2 actions terminées

8 actions engagées

1 action différée

1 action anticipée
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6 actions terminées

7 actions engagées

4 actions différées

2 actions engagées dans le cadre de la 
procédure NATURA 2000

8 actions anticipées



SYMASOL/34 500Remise à ciel ouvert du Ru des 
Fossaux

B1-1-Fos
anticipée

SYMASOL/40 000Restauration écologique de la 
tourbière des Moises

B1-6-P
N2000

SYMASOL/3 950Mise en valeur patrimoniale du 
trou d’eau du Puisoir

B1-5-P
différée

SYMASOL/11 800Aménagement obstacle 
piscicole pont RD 903

B1-1-P
différée

SYMASOL/45 500Gorge aval RD 903 - LullyB1-2-F
différée

CCBC

SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

Maître 
d’ouvrage

35 00035 000Sentier du Foron – Sciez B1-1-F

175 25087 500Projet d’ensemble CervensB1-4-R

142 383123 310Réhabilitation du Redon - SciezB1-1-R

/10 000Mise en valeur Plâtrière -
Armoy

B1-7-P

/5 000Aménagement obstacle 
piscicole Mâcheron – Allinges

B1-4-P

/69 700Gestion du marais de la 
Bossenot – Allinges (N 2000)

B1-3-P
N2000

53 0001 760 000Plan de gestion de végétationB1-1-BVs

État 
d’avancement

Montant 
prévu (étude 
Mo et travaux 

(€ HT)

Montant 
fiche action 

(€ HT)
NatureCode
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SYMASOL6 20013 000Gestion marais Chez ViretB1-11-ZH

SIEM10 25044 326Gestion marais Prat-QuemondB1-3-ZH

D.T./100 000Vallons - gabionsB1-5-H

SYMASOL271 725269 700Stabilisation du bassin du 
Mercube + Véry Nord

B1-1,2-M
anticipée

SYAMSOL/52 500Agriculture ruissellement B1-1-M, V, H
différée

Gestion marais Grange-
Thorens

B1-8-ZH

Gestion marais de RafourB1-9-ZH  ant.

Valorisation Croix MarianneB1-10-ZH

SYMASOL

D.T.

SYMASOL

SYMASOL

Maître 
d’ouvrage

Gestion zone humide CérézyB1-7-ZH

Gestion marais des BracotsB1-6-ZH  ant.

Gestion marais de la VersoieB1-4-ZH  ant.

125 118206 100

Valorisation Voua Bénit B1-2-ZH  ant.

600 000571 000Renaturation Hermance Pont 
Neuf- Pont des Golettes - Veigy

B1-6-H
anticipée

174 445373 400Chamburaz Chilly - LoisinB1-2-H
anticipée

800 797903 600Renaturation Hermance - VeigyB1-1-H

État 
d’avancement

Montant 
prévu (étude 
& travaux -

€ HT)

Montant 
fiche action 

(€ HT)

NatureCode
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B1-1-BVs : Programme pluriannuel de gestion 
du lit, des berges, de la végé tation                       

et du bois mort.

Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.

Montant engagé en 2007 : 53 000 € HT 
Estimation SYMASOL  : 135 000 € HT (2007)

Estimation Fiche action : 1 700 000 € HT (pour 6 ans)

Participations financières :
- AE RM&C : 30 % sur la restauration
- Région : 10-20 % sur restauration et entretien
- CG 74 : 40 à 70 %* sur restauration et entretien

État d’avancement 2007:
- Arrêté Préfectoral du 23 janvier 2007,
- Tronçons réalisés ou en cours : P1, H118, F30, V72 ,
- Tronçons à réaliser : V70, V71 et M98

Réalisation des travaux :
- Chantiers d’Insertion : LIEN, CHABLAIS Insertion, EPDA
- Entreprises : EURL BOUILLARD Bois, JACQUIER Bois

Embâcles de  bois mort sur le Pamphiot
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� Sécurité des biens et des personnes (objectifs hydra uliques)

- favoriser ou freiner l’écoulement en crue (éclaircies différentes de la strate 
arbustive, élimination de tout ou partie du bois mort, …),

- éviter les érosions (élimination certains embâcles, abattage des arbres instables …),
- limiter l’apport de bois (coupe d’élagage, abattage, façonnage, brûlage des 

rémanents …),
- éviter les barrages de bois mort (suppression systématique des embâcles).

� Patrimoine naturel et écologique
- maintien du biotope (maintien d’une partie du bois mort),
- préservation faune/flore (préservation de la diversité, arbres morts …),
- diversité des boisements (opérations sur structure, densité et classe d’âge des 

peuplements)…
- vie piscicole … (par conservation du bois mort, des habitats …).

� Usage récréatif et touristique
- paysage, loisirs et pêche … (création d’éclaircies, amélioration de la perception du 

cours d’eau, réappropriation, accessibilité …).



Tronçons 2007 
engagés ou 

terminés



Tronçons à
engager en 2008
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B1-4-R : Mise en valeur paysagère et 
touristique du patrimoine lié à l’eau de Cervens
Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.

Montant engagé : 175 250  € HT (yc Mo)
Estimation Fiche Action : 87 500 € HT

Participations financières :
- A.E. RM&C : 20 % 
- Région : 20 % 
- CG 74 : 50 %* (part restante)

Objectifs :
- Valoriser le patrimoine lié à l’eau et les sites les  

plus symboliques,
- Remise en eau de l’ancien canal des Moises et 

des moulins associés …

Maîtrise d’œuvre :
- Aspects techniques : Cabinet UGUET
- Interprétation : Atelier Entre 2 Lunes

État d’avancement :
- Projet validé par le groupe de travail
- Consultation des entreprises décembre/ janvier 200 8
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- Création d’un sentier 
d’interprétation,

- Mise en valeur du patrimoine lié
à l’eau (bassins, lavoirs, lagunes, 
zone humide …),

- Remise en eau de l’ancien Canal 
des Moises et des Moulins 
associés,

- …



B1-1,2-M : Stabilisation, réengraissement et 
régulation des débits - bassin du Mercube

Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.

Montant engagé : 271 725 € HT
Estimation Fiche action : 269 700 € HT

Participations financières :
- A.E. RM&C : 17 %
- Région : AD 
- CG 74 : AD

Objectifs : Communes d’Yvoire, Nernier et Messery

- Stabiliser et rengraisser le lit en matériaux 
graveleux, restaurer les berges, 

- Réguler les débits du Mercube et affluents, 
- Protéger les biens contre les crues …

Maîtrise d’œuvre : HYDRATEC

État d’avancement :
- Avant - Projet validé par le groupe de travail
- Projet et Dossier Loi sur l’eau en cours …

Enfoncement du lit sur 4 m



���.%
/�$� 0
Rétablir l’équilibre géomorphologique du 
Mercube en :
- Réduisant les débits de crue (création d’un bassin de 
rétention dans l’ancienne carrière de Véry Nord),
- Créant des seuils modulables en fond de lit pour fa voriser 
une recharge en matériaux,
- Stabilisant les berges par techniques mixtes (minér ale et 
végétale) …

Coupes type des seuils

Evolution du profil en long du 
Mercube et du fossé de 
Pisseloup après aménagements

Intégration du 
franchissement 
piscicole sur les 

seuils situés à l’aval



B1-N-ZH : Restauration écologique et mise en 
valeur paysagère de 7 zones humides

Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L. 

Montant engagé : 125 118 € HT (7 sites)
Estimation Fiches actions : 206 100  € HT 

Participations financières :
- A.E. RM&C : 20 %
- Région : 20 %
- CG 74 : 50 %* (part restante)

Objectifs :
- Conserver et diversifier les habitats et les 

espèces,
- Restaurer les milieux humides,
- Protéger la ressource en eau,
- Valoriser certains sites pour le public …

Maîtrise d’œuvre : ONF 74 et ASTERS

État d’avancement :
- Projet validé par le groupe de travail, concertatio n acteurs
- Consultation des entreprises mi-décembre 2007
- Travaux de février à fin mars 2008

Broyage de la végétation

Pose de caillebottis bois
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Croix de la Marianne
Chens/Léman

Marais de Grange-Thorens - YvoireVoua Bénit - Le LyaudEtang de Cérézy - Excenevex

Marais de Rafour
Messery

Marais de la Versoie
Thonon

Prairies humides des Bracots – Bons en Chablais



L’Hermance : 1 cours d’eau – 3 projets

B1-6-H : Renaturation entre le 
pont Neuf et le pont des Golettes

B2-2-H : Rétention sur le marais des Mermes
et en amont du Champ Courbe

B1-1-H : Renaturation dans la traversée du bourg 
de Veigy



Montant global prévu : 1 724 855 € HT
Estimation Fiches actions : 2 006 600 € HT

Participations financières :
- AE RM&C 
- Région
- CG 74
- D.T.

Objectifs communs aux 3 projets :
- Supprimer les débordements en Q100,
- Renaturer les tronçons dégradés,
- Restaurer les milieux et favoriser la vie pour la faune 
et la flore aquatiques,
- Valoriser et réaménager les berges,
- Relier le hameau de Foncenex et le centre de Veigy …

État d’avancement :
- Instruction au titre de la loi sur l’eau en cours (enquête publique début 2008)
- Projet et dossier de consultation des entreprises en cours



B2-2-H : Rétention en amont de Veigy

Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.

Maître d’œuvre : Hydrétudes 
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- Création d’un bassin de 
rétention de 12 000 m3 par la 
mise en place d’une digue sur 
l’Hermance.

- Réalisation de digues de faible 
hauteur (entre 0,90 et 1,30 
mètres) permettant d’augmenter 
la capacité de stockage du 
marais qui pourra s’étendre 
jusqu’à 30 000 m3.



B1-1-H : Renaturation et valorisation de 
l’Hermance dans la traversée de Veigy

Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.

Maître d’œuvre : GREN (F)

���.%
/�$�*
- Recréation de méandres,
- Aménagement de caches 
à poissons,
- Diversification du milieu,
- Plantations,
- Réalisation d’un sentier 
dans le gabarit du cours 
d’eau, passerelles, 
passages à gué …



B1-6-H : Renaturation transfrontalière entre le 
pont Neuf et le pont des Golettes

Maître d’ouvrage : D.T. du canton de Genève

Maître d’œuvre : GREN (CH)

���.%
/�$�*
- Mise en réserve d’une bande d’au moins 30 m de larg e pour offrir 
plus d’espace à l’Hermance,
- Recherche de la sinuosité du cours d’eau qui existai t avant la 
correction du tronçon,
- Déplacement de la frontière …



�$	$�12
3	2���$	$�12
3	2�� &&	'	"#�(�"$��
�'
2�$���	'	"#�(�"$��
�'
2�$���

75-100 %

50-75%

25-50 %

0-25 %

22%

56%

7%

15%

6 actions terminées

7 actions engagées

4 actions différées

2 actions engagées 
NATURA 2000

8 actions anticipées
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1 action terminée

8 actions engagées

2 actions différées

1 action anticipée



SYMASOL225 000300 130
Aménagements hydrauliques 
embouchure du Vion - Coudrée

B2-1-V 
anticipée

SYMASOL301 254532 000
Création d’un bassin de 
rétention en amont de Veigy

B2-2-H

SYMASOL645 000695 000
Stabilisation du coteau du Crépy
- Loisin

B2-3-H

SYMASOL4 28823 000
Finaliser l’enherbement des 
vignes – Loisin

B2-4-H

SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

Maître 
d’ouvrage

19 75419 600
Protection culée pont SNCF -
Brenthonne

B2-5-F

/78 000
Remplacement pont et création 
risberme - Sciez

B2-1-Dr 
différée

183 697138 800
Optimisation des marais –
aménagements hydrauliques-
Cervens / Brécorens

B2-3-R
anticipée

/52 130
Aménagements inondations -
Les Etrepets - Margencel

B2-2-R différée

/17 000
Gestion des eaux pluviales – Le 
Lyaud

B2-3-P différée

317 906211 000
Stabilisation du Pamphiot à
Noyer + intégration des fûts

B2-2-P

30 510310 000
Étude de Schéma Directeur des 
Eaux Pluviales

B2-BVs

État 
d’avancement

Montant 
prévu (étude 
& travaux -

€ HT)

Montant 
fiche action 

(€ HT)

NatureCode
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B2-2-P : Stabilisation du lit et berges du 
Pamphiot et intégration des fûts en béton

Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.

Montant prévu : 317 906 € HT
Estimation Fiche action : 211 000 € HT

Participations financières :
- Région RA : 20 % - commune d’Allinges : 10 000 € HT
- CG 74 : 20 %* (part restante) - riverain : 15 000 € HT       

Objectifs :
- Garantir la stabilité des berges ,
- Protéger les habitations construites en bordure du  
cours d’eau,
- Résorber le point noir paysager des fûts en béton …

État d’avancement :
- Instruction au titre de la loi sur l’eau en cours
- Projet et dossier de consultation des entreprises en cours

Maîtrise d’œuvre : GREN (F)



Sur la partie amont : aménagement d’une rampe à bassins successifs en bois

Sur la partie intermédiaire : mise en place de micro-seuils en bois au niveau des  points 
ponctuels d’incisions et réalisation de génie végét al sur les berges fragilisées

Sur la partie aval : création d’une rampe enrochée à 10 % et remplacement  des fûts bétons 
par des caissons bois végétalisés

���.%
/�$



B2-5-F : Protection de la culée du pont SNCF 
sur la Creusiaz à Brenthonne

Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.

Montant prévu : 19 754 € HT
Estimation Fiche action : 19 600 € HT

Participations financières :
- CG 74 : AD
- SNCF : 25 %

Objectifs :
- Recentrer les écoulements,
- Limiter les érosions de berges,
- Pérenniser les ouvrages menacés (pont et réseau 
E.U.)

État d’avancement : travaux terminés

Réalisation :
- Maîtrise d’œuvre : BIOTEC
- Travaux : GROPPI S.A.
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Enrochements libres sur berges et ensemencement sur  les parties hautes retalutées

Recépage de quelques arbres

Avant travaux

Après

Zone d’érosion



B2-1-V : Aménagements hydrauliques à
l’embouchure du Vion

Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.

Participations financières :
- CG 74 : 20 %* (part restante)

Objectifs :
- Garantir la protection des biens et des personnes pour 
les crues de fréquence courante (< Q10),
- Recréer un port intégré sur le plan écologique …

État d’avancement : 
- Avant-projet validé par le groupe de travail et 
plusieurs riverains

Maîtrise d’œuvre : CIDEE

Montant prévu : 225 000 € HT (hors acquisitions 
foncières)
Estimation Fiche action : 300 130 € HT

Inondation sur le domaine de Coudrée



Nombreuses solutions étudiées : rétention en amont, dérivation du Vion, élargisseme nt du 
cours d’eau, endiguement

Solution retenue : endiguement

���.%
/�$

Autres aménagements : reprise des ouvrages et 
zones érodées existants



B2-3-H : Stabilisation des lits et création de 
bassins de rétention – Ru du coteau du Crépy
Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.

Participations financières :
- État : 25 %
- CG 74 : 20 %* (part restante)

- D.T. : 5 %

Objectifs :
- Protéger les biens et les personnes pour la crue 
décennale sur la commune de Loisin,

- Limiter le ruissellement sur les coteaux,

- Stabiliser le lit des ruisseaux …

État d’avancement :
- Rencontre des riverains et avant-projet en voie de  finalisation

Montant prévu : 645 000 € HT
Estimation Fiche action : 695 000 € HT

Maîtrise d’œuvre : HYDRETUDES



- Création de bassins de rétention, de bassins 
de dissipation, reprofilage des lits, mise en 
place de seuils, de pièges à cailloux, 
confortement de berges en génie végétal …

- Adaptation du projet avec les propriétaires-
exploitants viticoles

- Réalisation d’un passage caméra dans la 
canalisation du chemin de Vallon
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75-100 %

50-75%

25-50 %

0-25 %

9%

37%

27%

27%

1 action terminée

8 actions engagées

2 actions différées

1 action anticipée
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2 actions engagées

4 actions différées
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SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

Maître 
d’ouvrage

69 675200 000

Amélioration des 
connaissances sur la nappe 
des Contamines – SIEA 
Fessy-Lully

B3-6

/30 000
Retour des eaux de captage 
aux milieux naturels

B3-5 
différée

/AD
Réduction des fuites sur les 
réseaux AEP

B3-4 
différée

/
72 000

Prévention relative à la 
présence de pesticides dans 
l’eau

B3-3 
différée

/38 000
Suivi des concentrations de 
nitrates sur Pamphiot, Vion, 
Léchères et Hermance

B3-2 
différée

/33 000
Observatoire de la 
ressource en eau

B3-1

État 
d’avancement

Montant 
prévu (étude 
& travaux - €

HT)

Montant 
fiche action 

(€ HT)

NatureCode
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75-100 %

50-75%

25-50 %

0-25 %

0%0%

33%

67%

2 actions engagées

4 actions différées
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6 actions terminées

3 actions engagées 

4 actions différées

1 action anticipée terminée
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SYMASOL3 00015 000Elaboration de la plaquette 
destinée à la population

C1-1

SYMASOL/13 000Informations sur les zones 
humides

C1-10 
différée

SYMASOL4 32510 000Création d’une exposition 
itinérante

C1-13

SYMASOL/4 500Organisations de 
manifestations locales

C1-14 
différée

SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

Maître 
d’ouvrage

25 97789 000Animations scolairesC1-9

2 40010 000Visite de terrainC1-7

1 1551 200Signalétique rivièresC1-6
anticipée

6 2228 000Élaboration de la plaquette 
destinée aux riverains

C1-4

2 4485 000
Conception et diffusion de 
la lettre du Sud-Ouest 
Lémanique

C1-2

État 
d’avancement

Montant 
prévu (€ HT)

Montant 
fiche action 

(€ HT)

NatureCode



C1-7 : Visites de terrain

Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.

Montant engagé : 2 400 € HT
Estimation Fiche action : 8 000 € HT sur 6 ans

Participations financières :
- AE RM&C : AD
- Région RA : 20 %
- D.T. : 10 %

Objectifs :
- Mesurer l’évolution des actions programmées,
- Favoriser les rencontres et les échanges entre 
élus et techniciens du territoire,
- Développer « une culture Bassin versant ».

État d’avancement :
- 1 visite en 2004 sur un territoire proche (CCG)
- 1 visite en 2007 (65 participants)
- 1 visite prévue en 2009 (suite aux chantiers prévus en 2008)

Visite sur les chantiers du marais de 
Prat-Quemond et du Redon- juin 2007



C1-9 : Animations auprès des scolaires

Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.

Montant engagé : 25 977 € HT (3 ans)

Estimation Fiche action pour 7 ans : 89 000 € HT

Participations financières :
- AE RM&C : 50 %
- Région RA : 20 %
- D.T. : Conception et organisation

Objectifs :
- Sensibiliser les enfants (CE2 à 6°) à

l’environnement « rivière » local.

État d’avancement :
- 2005 : 3 classes anticipées 
- 2006 : 19 classes soit environ 570 enfants 
- 2007 : 20 classes soit environ 600 enfants
- 2008 : 26 classes inscrites

TOTAL enfants sensibilisés à ce jour : 1 260

Sensibilisation en salle et sur le terrain
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SYMASOL

Maître 
d’ouvrage

/AD
Acquisitions foncières -
bande naturelle cours 
d’eau  et zones 
humides

C3-1 différée

Selon opportunité

État 
d’avancement

Montant 
prévu (€ HT)

Montant 
fiche action 

(€ HT)

NatureCode
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SYMASOL/8 000Stations débits
C4-5
différée

SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

Maître 
d’ouvrage

1 7243 000Suivi températuresC4-6

151 030258 160
Renouvellement du poste 
d’assistant technique

C4-2

176 360417 300
Renouvellement du poste 
de chargée de mission

C4-1

État 
d’avancement

Montant 
prévu (€ HT)

Montant 
fiche action 

(€ HT)

NatureCode

��,� � )��������*�������)��������,������ &�������������,�
������������,���������

Participation aux réunions de concertation du SCOT du Chablais (état d’avancement : 
concertation sur le document d’orientations général es)

Participation à certaines réunions relatives à l’urba nisme au niveau des communes
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75-100 %

50-75%

25-50 %

0-25 %

21%

50%

29%

0%

6 actions terminées

3 actions engagées 

4 actions différées

1 action anticipée terminée
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Travaux en cours ou terminés

Actions engagées (Etude Mo en cours)
Actions restant à engager
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22%

35%

43%
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1 action programmée en 2008

SYMASOL

Maître d’ouvrage

20 000

Etude d’amélioration des 
connaissances sur l’origine des 
pollutions industrielles et plus 
particulièrement les pollutions 
métalliques

A3-3

Montant fiche action 
(€ HT)

NatureCode

Finaliser 5 actions engagées
(travaux et zonages d’assainissement + travaux de réhabilitation de la 

décharge de Messery)

Poursuivre 3 actions engagées

Engager 1 action différée
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SYMASOL162 500Gestion du marais de Fully et des eaux 
pluviales de Bons

B1-3-F
N2000

Maître d’ouvrageMontant prévu 
(€ HT)

NatureCode

Finaliser 17 actions lancées en 2007
terminer les missions de maîtrise d’œuvre et engager les travaux

Poursuivre les travaux de restauration de 2 zones 
humides engagés depuis 2005

Engager 4 actions prévues en 2007 mais différées

1 action programmée en 2008



5 actions programmées en 2008
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SYMASOL28 150
Etude géotechnique et nivellement du pont du 
Tanoz

B2-1-L

SYMASOL2 500
Régulation du niveau d’eau en amont des 
barrages de castors

B2-3-V

SYMASOL144 000
Création d’une risberme, végétalisation des 
berges et remplacement d’ouvrages

B2-8-F

SYMASOL94 200
Protéger et conforter les ouvrages eaux 
pluviales (les Crêts, la Combe et le champ)

B2-2-F

SYMASOL

Maître d’ouvrage

124 940
Aménagements hydrauliques et piscicoles du 
secteur de Charmoisy au hameau des Blaves
sur le Pamphiot – Orcier et le Lyaud

B2-4-P

Montant prévu 
(€ HT)

NatureCode

Finaliser 5 actions engagées

Poursuivre 2 actions engagées

Engager 3 actions différées



Poursuivre 2 actions engagées

Engager 4 actions différées

)������-�*����������<�����
����������������,���������,



)�������*�����,��������4�
�����������������,�)�

7 actions programmées en 2008

SYMASOL50 000
Bilan mi-parcours technique et financier du contrat  de 
rivières

C4-7

SYMASOL15 000
Suivi de la ressource piscicole - est-ce nécessaire à ce 
stade ?

C4-4

SYMASOL45 000
Suivi de la qualité des eaux de l’ensemble des cours  
d’eau – est-ce nécessaire à ce stade ?

C4-3

SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

Maître d’ouvrage

8 000Consommation en eauC1-15

10 000Informations entreprisesC1-5

3 000 
Promotion de l’utilisation de lessives  sans phosph ate  
- est-ce nécessaire suite au décret juillet 2007 ?

C1-3

15 000
Conception et diffusion de la deuxième version de l a 
plaquette population

C1-1

Montant 
fiche action

(€ HT)

NatureCode

Poursuivre 5 actions engagées
(actions de communication engagées sur la durée du Contrat)

Engager 3 actions diff érées




