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Département de l’Intérieur 
et de la Mobilité (DIM)
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- Sous-volet A : Améliorer la qualité de l’eau.
- Sous-volet B1 : Restaurer, réhabiliter et valoriser les 

milieux aquatiques.
- Sous-volet B2 : Assurer la protection des biens et des 

personnes face aux risques d’inondation.
- Sous-volet B3 : Gérer de façon globale la ressource 

en eau.
- Volet C : Communication, coordination et suivi.

Zooms sur les actions réalisées
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9 actions terminées (dont 1 anticipée)

3 actions engagées 

2 actions différées
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Qualité des eaux superficielles 
– INSATISFAISANTE

- Un déficit des systèmes 
d’assainissement : présence de 
réseaux unitaires avec rejets dans le 
milieu naturel sans traitement 
préalable.

- Pollution domestique typique des 
secteurs urbains et péri-urbains

- Pollutions ponctuelles d’origine 
agricole et industrielle : pesticides, 
métaux…

- Usage « baignade » non conforme 
aux normes sur certains secteurs.
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Bilan financier 2006 - 2010 - VOLET A1

15 219 103
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A2-2 : Lutte contre le transfert
de produits phytosanitaires 

sur les bassins de l’Hermance et du Vion

Maître d’ouvrage : SYMASOL

Montant engagé depuis 2006 : 18 300 €
Estimation SYMASOL  : 90 000 €

Participations financières :
Chambre d’Agriculture : 30 %
Région Rhône-Alpes : 15 %
D.I.M. canton de Genève : 10 %
Agence de l’Eau RM&C : à définir

État d’avancement :
2009 : enquête sur les pratiques phytosanitaires au près de 25 exploitations

Réalisation de l’enquête :
Chambre d’Agriculture



- techniques de manipulation des produits et de cond uite de la pulvérisation : des 
améliorations mais des efforts restent à faire ;

- consommation de produits phytosanitaires : inférieures aux moyennes régionales et 
nationales mais quelques surconsommations sont à sup primer ;

- itinéraires culturaux : motivation pour expérimenter des itinéraires cultur aux moins 
consommateurs de pesticides. 

Programme 2011 :
- animation collective : démonstration de matériel innovant ;

- mise en place de MAET

Résultats de l’enquête :



A3-2’ : Réhabilitation de la décharge de Messery

Maître d’ouvrage : SYMASOL

Montant engagé : 155 455  € HT
Estimation Fiche Action : 91 200 € HT

Participations financières :
- ADEME : 13 % - Région : 3 % 
- CG 74 : 31 %

Objectifs :

Maîtrise d’œuvre : Tauw France (69)

État d’avancement :

Travaux : GROPPI ; CSPS Qualiconsult

- maîtriser les pollutions urbaines et industrielles ,
- améliorer la qualité de l’eau du ruisseau des Pâqui s 
(métaux).

- travaux réceptionnés en septembre 2010



Test à l’anneau

Forage

Le dôme enherbé



Etat d'avancement des actions - Volet A

65%

21%

14%

Actions terminées Actions engagées Actions différées

Globalement, les actions prévues au volet A du contra t sur la période 
2006-2010 sont bien avancées avec 86 % des actions engagées dont 65% 

terminées . 

Ce résultat s’explique par le respect des programmatio ns de travaux 
d’assainissement par les maîtres d’ouvrages et par l’an ticipation d’une 

action prioritaire du volet A3 
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17 actions terminées

10 actions engagées (dont 4 dans le cadre de 
la procédure NATURA 2000)

3 actions anticipées dont 1 terminée 

5 actions différées



B1-1-BVs : Programme pluriannuel de gestion 
du lit, des berges, de la végé tation                       

et du bois mort.

Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.

Montant engagé en 07&08 : 443 543 € HT 
Estimation SYMASOL  : 541 000 € HT (2007 à 2010)

Participations financières :
- AE RM&C : 30 % sur la restauration
- Région : 10 % sur restauration et entretien
- CG 74 : 40 à 70 %* sur restauration et entretien

État d’avancement :
- Arrêté Préfectoral DIG du 23 janvier 2007,
- Linéaire traité : environ 42 kms en 4 ans …

Réalisation des travaux :
- Chantiers d’Insertion : L.I.E.N., CHABLAIS Insertion
- Entreprise : EURL BOUILLARD Bois
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B1-1-P et B1-2-R : Aménagement d’obstacles 
infranchissables à la migration piscicole sur 
le Pamphiot et le Redon (Allinges et Perrignier)

Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.

Montant engagé : Etude : 7 350 € HT Travaux : 57 450 € HT
Estimation Fiche action  : 37 800 € HT

Participations financières :
- AE RM&C : 50 % 
- Région : 15 % 
- CG 74 : 15 %

Objectifs :
- Garantir la libre circulation, l’accès aux 
frayères et améliorer les possibilités de 
reproduction naturelle 
- Assurer le continuum biologique …

Maître d’œuvre : GREN

Travaux : Entreprise GECO Ingénierie (été 2010)

Seuils du moulin Bouquin sur le Redon à Perrignier
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B1-4-R : Mise en valeur paysagère et 
touristique du patrimoine lié à l’eau de Cervens
Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.

Montant engagé : 192 425  € HT (yc Mo)
Estimation Fiche Action : 87 500 € HT

Participations financières :
- A.E. RM&C : 30 % - Région : 20 % 
- CG 74 : 30 %

Objectifs :
- Valoriser le patrimoine lié à l’eau et les sites les  

plus symboliques,
- Remise en eau de l’ancien canal des Moises et 

des moulins associés …

Maîtrise d’œuvre :
- Aspects techniques : Cabinet UGUET
- Interprétation : Atelier Entre 2 Lunes

État d’avancement :
- Travaux terminés – Inauguration : 2 octobre 2010

Travaux : groupement GROPPI SA / MILLET Paysage
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B1-4-H et B2-1H : Elargissement de la section 
d’écoulement et renaturation de l’embouchure de 

l’Hermance – Chens/Léman
Maître d’ouvrage : SYMASOL et D.T. du canton de Genève

Objectifs :
- Protéger la rive suisse contre les inondations,
- Réhabiliter et restaurer le cours d’eau,
- Garantir la libre circulation, l’accès aux frayères  et améliorer la 
reproduction naturelle,
- Revitaliser le delta de l’Hermance

Maître d’œuvre : CSD Environnement

Travaux : Groupement MEGEVAND TP/GECO

Enveloppe des travaux : 371 350 € HT (étude comprise)

Estimation Contrat de Rivière  : 356 000 € HT

Participations financières :
- AE RM&C : 50 % sur volet B1 - Région : 20 % 
sur volet B1
- CG 74 : 20 % sur volet B2 - D.T. : 50 % sur volet B1 et 
20 % sur volet B2



B1-4-H : Renaturation de l’Hermance entre le 
Pont Neuf et pont des Golettes - Veigy

Maître d’ouvrage : DT du canton de Genève

Montant prévu : 871 542 € HT
Estimation Contrat de Rivière  : 571 000 € HT

Participations financières :
- AE RM&C : 50 % - Région : 20 %
- CG 74 : 15 % - D.T. : 50 %

Objectifs :
- Renaturer et restaurer le cours d’eau,
- Prévenir les risques d’inondation à l’aval,
- Restaurer les milieux et favoriser la vie pour 

la faune et flore aquatiques,
- Revitaliser le cordon boisé …

Maître d’œuvre : GREN (CH)

Travaux été 2010 :
MEGEVAND TP/SCRASA/BERLIOZ



Démarrage des plantations : décembre 2010 (ISS Espace Vert – 61 542 € HT)

�
�-,�F
��'
- Mise en réserve d’une bande d’au moins 30 m de larg e pour offrir plus 
d’espace à l’Hermance,
- Recherche de la sinuosité du cours d’eau qui existai t avant la correction du 
tronçon,
- Déplacement de la frontière
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B1-N-ZH : Restauration écologique et mise en 
valeur paysagère de 7 zones humides

Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L. 

Montant engagé : 12 058 € HT (2°tranche de travaux sur 5 sites)

Participations financières :
- A.E. RM&C : 20 %
- Région : 20 %
- CG 74 : 50 %* (part restante)

Objectifs :
- Conserver et diversifier les habitats et les 

espèces,
- Restaurer les milieux humides,
- Entretenir les milieux humides …

Maîtrise d’œuvre : SYMASOL

Travaux : BERTHOLON Paysage

État d’avancement :
- Travaux de broyage sans exportation de la 

matière terminés

Marais de Rafour - Messery
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Marais de Grange-Thorens - Yvoire

Marais de Rafour - MesseryMarais de la Versoie - Thonon

Broyage sur 28 30 m² Broyage sur 16 150 m²

Broyage sur 5 850 m²



Etat d'avancement des actions - Volet 
B1

32%

18%

50%

Actions engagées Actions différées

Actions terminées

61%
21%

18%
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- Taux d’engagement financier : 87.6% soit  3.40 M€ engagés (ou à engager prochaineme nt)

- actions jugées «vitrines» et «prioritaires» engagées voire terminées 

- Taux d ’avancement des actions : 82 % dont 61% terminées 
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12 actions terminées dont 1 action anticipée

4 actions engagées

10 actions différées



B2-BVs: Etude de Schéma Directeur 
des Eaux Pluviales

Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.

Montant engagé : 147 990 € HT
Estimation Fiche action : 310 000 € HT

Participations financières :
- AE RMC : 62 %
- CG 74 : 36 %

Objectifs :
- Limiter l’impact des eaux pluviales,
- Prévenir les risques d’inondation,
- Préserver les zones d’expansion des crues,
- Organiser le traitement des eaux pluviales.

État d’avancement : 
- étude terminée ;
- transmission de l’étude SDEP à l’ensemble 

des communes du territoire et aux 
partenaires intéressés

Réalisation  : BURGEAP (38)
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Contenu du schéma directeur des 
eaux pluviales : 
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A. Diagnostic et propositions d’aménagements 
par commune ;

B. Zones à enjeux vis-à-vis de la pollution des 
eaux pluviales;

C. Proposition de gestion des eaux pluviales

� règlement d’assainissement des 
eaux pluviales à intégrer dans les 
documents d’urbanisme



B2-1-Dr : Aménagements hydrauliques sur le 
Dronzet aval - Sciez

Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.

Montant engagé : 113 898 € HT
Estimation Fiche action : 78 000 € HT

Objectifs :
- garantir la protection des biens et  des personnes  
pour la crue centennale,
- réaménager le Dronzet en aval du pont de la route 
de la plage.

État d’avancement :
- Travaux terminés fin mai 2010

Maîtrise d’œuvre : CIDEE

Travaux : GROPPI SA / MILLET
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B2-1-V : Aménagements hydrauliques
à l’embouchure du Vion

Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.

Participations financières :
- CG 74 : 20 % (part restante)

Objectifs :
- Garantir la protection des biens et des personnes pour 
les crues de fréquence courante (< Q10),
- Protéger les berges érodées

État d’avancement : 
- Protections de berges : travaux réalisés en mars et 
avril 2010 (entreprise Dynamique environnement) ;
- Création d’une digue : avant-projet validé et 
formalités administratives en cours

Maîtrise d’œuvre : CIDEE

Montant prévu : 223 746 € HT
Estimation Fiche action : 300 130 € HT

Zone 
d’implantation 

de la digue

Insertion paysagère de l’ouvrage
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B2-2-H : Création de zones de rétention en 
amont de Veigy

Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.

Objectifs :
- Protéger les biens et les personnes pour la 
crue centennale dans la traversée de Veigy, 

- Préserver les zones humides et leur 
fonctionnement naturel

État d’avancement :

Montant engagé : 313 946 € HT
Estimation Fiche action : 532 000 € HT

Maîtrise d’œuvre : HYDRETUDES
Travaux : PERILLAT T.P.

Participations financières :
- Région RA : 20 % sur maîtrise d’œuvre
- CG 74 : 20 %* (part restante) - D.T. : 10 %   

- Barrage : travaux terminés en novembre 2008 ;
- Marais des Mermes : travaux terminés en novembre 2010.

Vue d’ensemble de la zone de travaux

Intervention sur les propriétés
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Objet des travaux : réalisation de digues de faible hauteur (entre 0,90  et 1,30 
mètres) permettant d’augmenter la capacité de stocka ge du marais des Mermes
qui pourra s’étendre jusqu’à 30 000 m3.
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Etat d'avancement des actions - Volet 
B1

32%

18%

50%

Actions engagées Actions différées

Actions terminées

47%

15%

38%
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- Taux d’engagement financier :  48.4% soit 1.96 M€ engagés

- 10 actions différées, freinées par certaines inerti es soit 38 %

- Taux d’avancement des actions : 62 % engagées dont 47% terminées
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5 actions engagées

1 action terminée



B3-1 : Observatoire de la ressource en eau

Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.

Montant engagé : 350 € HT (3 ans)

Estimation Fiche action pour 6 ans : 33 000 € HT

Objectifs : 
- Suivi qualitatif et quantitatif de la ressource 
en eau, des eaux superficielles
- Suivi des domaines d’activités en lien avec 
les milieux naturels

État d’avancement : 
Bilan 2006-2007 réalisé
Bilan 2008-2009 en cours

Maîtrise d’œuvre : SYMASOL



B3-1 : Observatoire de la ressource en eau

Quelques indicateurs :
- Consommation en eau (domestique et non domestique) :
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- Part en assainissement collectif (AC1):
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- Suivi des débits et des précipitations (Milieu 3 e t Milieu 5)
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B3-3 : Prévention relative à la présence de 
pesticides dans l’eau

Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.

Montant engagé : 11 400 € HT 
Estimation Fiche pour 6 ans : 1! """�I ��

Objectifs :
- Suivre régulièrement l’évolution des 
concentrations de pesticides dans les cours 
d’eau.

- Réaliser une campagne d’analyses en 2010.

État d’avancement : 
Campagne d’analyses terminée - Rendu fin 2010

Maîtrise d’œuvre : laboratoire LAEPS (Bonneville)

Participations financières :
- AE RM&C : ������
- Conseil Général : 10% (part restante)
- Conseil Régional: 20%
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Formation Formation àà ll’’usage raisonnusage raisonnéé des produits des produits 
phytosanitaires pour les collectivitphytosanitaires pour les collectivitéés :s :
–– CoCoûût: t: formation gratuite formation gratuite 

–– DurDuréée: e: 1 journ1 journééee

–– Structure formatriceStructure formatrice: CNFPT: CNFPT

–– PPéériode de rriode de rééalisationalisation: Mars 2011: Mars 2011

B3-3 : Prévention relative à la présence de 
pesticides dans l’eau



B3-6 : Amélioration des connaissances sur 
les caractéristiques de la nappe des 

Contamines – Fessy / Lully
Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.

Montant engagé : 110 502 € HT (~ 2 ans)
Estimation Fiche action pour : 200 000 € HT 

Objectifs : Gestion optimale de la ressource

État d’avancement :
Opération terminée

Maîtrise d’œuvre : R.D.A 74
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Participations financières :
- AE RM&C : ������
- Conseil Général : 25%





Volume disponible thVolume disponible thééoriqueorique : 750 000 m3: 750 000 m3
Volume prVolume préélevlevéé: 150 000 m3: 150 000 m3
Relation Relation éétroite avec les cours dtroite avec les cours d’’eau proches:eau proches:
–– Volume infiltrVolume infiltréé du ruisseau de la Gorge : 180 000 m3du ruisseau de la Gorge : 180 000 m3



Etude quantitative des eaux superficielles et 
des ressources souterraines

Etude diagnostic de lEtude diagnostic de l’é’équilibre des cours dquilibre des cours d’’eau et eau et 
mise mise àà jour de la disponibilitjour de la disponibilitéé des ressources des ressources 
souterraines vissouterraines vis--àà--vis des besoins en eau actuels et vis des besoins en eau actuels et 
futurs. futurs. 
Etude Etude àà ll’é’échelle du bassin versant du sud ouest chelle du bassin versant du sud ouest 
lléémanique.manique.
En cours: Finalisation du cahier des charges avec En cours: Finalisation du cahier des charges avec 
les gestionnaires de lles gestionnaires de l’’alimentation en eau potable. alimentation en eau potable. 
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10 actions terminées

2 actions reprises par NATURA 2000

3 actions annulées
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- Taux d’engagement financier :  53 % soit 95 049 € engagés
- Taux d’avancement des actions : 77 % terminées

 "
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- Taux d’engagement financier :  57.5 % soit 69 590 € engagés (hors postes)

- Taux d’avancement des actions : 60% engagées dont 1 action terminée

&��
���9�'��<���������
��
��<�

143 %

0 %

59 %

2.5 %

0 %

150 %

216 %

132 %

Taux d' 
engagement

50 %1808 000Mise en place de stations de mesure de 
débits sur le Vion et l’Hermance

SYMASOLC4-5

100%1 7843 000Mise en place d'un réseau de suivi des 
températures

SYMASOLC4-6

863 890603 500TOTAL VOLET C4

50%/50 000Réalisation des bilans technique et 
financier à mi-parcours et fin de contrat

SYMASOLC4-7

0%015 000Suivi de la ressource piscicoleSYMASOL
C4-4

différée

100%67 62645 000Suivi de la qualité des eaux de l’ensemble 
des cours d’eau et de leurs affluents.

SYMASOLC4-3

75%398 859184 400Poste d'assistant techniqueC4-2

75%395 441298 100Poste de chargé de missionC4-1

Taux de 
réalisation

Montant engagés 
sur 2006 - 2010

Montants 
inscrits au 
Contrat (€

HT)

Nature d’ l'Opération
Maître 

d'Ouvrage
C1



C4-3 : Suivi de la Qualité des Eaux

Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.

Montant engagé : 67 626 € HT 
Estimation Fiche action : 45 000 € HT

Participations financières :
- AE RM&C : 50 %
- Région RA : 24 %
- CG 74 : 10% (part restante)

Objectifs : 
-Suivi à mi-parcours (2009) et suivi bactériologique 
du Vion et du Pamphiot.
-Suivi en fin de contrat de rivières (2011).

État d’avancement : 
-Campagne d’analyses de 2009 terminée 
-Campagne d’analyse de fin de contrat de rivières – d émarrage en début 2011

Prestataire : HYDRETUDES (2009), Laboratoire LAEPS (2011)



Suivi qualitSuivi qualitéé –– altaltéération ration «« NitratesNitrates »»



Suivi qualitSuivi qualitéé «« bactbactéériologieriologie »»
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ETAT D'AVANCEMENT GENERAL

42%

30%

28%
Actions terminées

Actions engagées

Actions non engagées
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22%
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BILAN FINANCIER PAR VOLET

72% 66%
41% 33%

98%

0%
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A B1 B2 B3 C

Montants engagés Montants restants à engager
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1 action programmées en 2011

CG 7472 850
Mise en place de glissières de protection 

le long du Pamphiot
A3-2-P

Maître d’ouvrage
Montant fiche action (€

HT)
NatureCode

Finaliser 3 actions engagées entre 2006 et 2010
(Actions agricoles, étude complémentaire pollution métallique)

Engager 2 actions prévues en 2010 mais différées
(Etude diagnostic des décharges, gestion eaux pluviales ZA Anthy/Léman)
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Finaliser 3 actions engagées entre 2006 et 2010
terminer les missions de maîtrise d’œuvre et/ou engager les travaux 

(remise à ciel ouvert du Ru des Fossaux, renaturation du delta de l’Hermance, 
optimisations hydrauliques Chamburaz-Chilly)

Poursuivre les travaux de restauration de la 
végétation de berges (PPRE) et d’entretien des 7 

zones humides engagés depuis 2008

Engager 3 actions prévues en 2010 mais différées
(Ferme Rolland, Marais de Fully, Fontaine Véringes, Agriculture ruissellement)
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Finaliser 3 actions engagées entre 2006 et 2010
terminer les missions de maîtrise d’œuvre et/ou engager les travaux 

(embouchure du Vion à Coudrée, élargissement de l’Hermance à son 
embouchure, stabilisation des coteaux du Crépy)

Engager 8 actions prévues en 2010 mais différées



Poursuivre les actions engagées
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1 action programmée en 2011

Poursuivre 8 actions engagées sur la durée du 
contrat

(lettre, plaquette riverains, scolaires, visites de terrain, info Zones Humides, 
suivi qualité, stations débits)
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(C4-4 : Suivi piscicole)

Faire vivre l’exposition itinérante du Contrat
dans les mairies, collectivités, écoles, bibliothèques … du territoire

SYMASOL50 000
Bilan technique et financier et 
perspectives d’après contrat

C4-7

Maître d’ouvrage
Montant fiche action (€

HT)
NatureCode
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Département de 
l’Intérieur et de la 
Mobilité (DIM)
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Ces indicateurs ont été mis en place afin de se rend re compte de l’état 
d’avancement de chacune des actions.

Une action type peut être décomposée de la manière suivante : 

0-25 % : Action non engagée ou différée – élaboration 
du cahier des charges pour étude de Mo (CCTP)

25-50 % : Etude de maîtrise d’œuvre en cours 
(consultation en cours, avant-projet AVP validé)

50-75 % : Niveau Projet détaillé (PRO) - Consultation 
entreprises (DCE) en cours ou terminée + analyses o ffres

75-100 % : Travaux en cours ou terminés (Réception).
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Brenthonne

CCCL

CCBC

Brenthonne

SIEA Fessy-Lully

CCCL

CCBC

Thonon

Maître 
d’ouvrage

4 9177 000Zonage assainissementA1-3-AA

30 24835 000Zonage assainissementA1-2-AA

22 69514 000Zonage assainissementA1-1-AA

241 952737 160
Construction réseaux + 
traitement

A1-5-AC

814 3291 391 377
Construction réseaux + 
traitement

A1-4-AC

2 440 6674 100 566Construction réseauxA1-3-AC

6 756 5257 952 000Construction réseauxA1-2-AC

1 090 5271 038 000Construction réseauxA1-1-AC

État 
d’avancement

Montant prévu 
(étude & 

travaux - € HT)

Montant 
fiche action 

(€ HT)

NatureCode



19%23 846124 500TOTAL VOLET A2

30 %
20 %18 30090 000

Identification des parcelles à risques puis 
actions de protection et de modification 
des pratiques pour limiter l’érosion des 
parcelles agricoles

SYMASOL / CA 74A2-2

70 %
16 %5 54634 500

Inventaire des parcelles à risques vis-à-
vis de l’abreuvement des animaux dans 
le lit du cours d’eau puis mise en place de 
solutions alternatives

SYMASOL / CA 74A2-1

Taux 
d’avancement

Taux 
d’engage

ment

Montants 
engagés sur 
2006 – 2009

Montants 
inscrits au 

Contrat 
(€ HT)

Nature de l’Opération
Maître 

d’Ouvrage
A2

0%/565 760Gestion et traitement des EP sur la ZAEP AnthyA3-1-P
Différée

0 %/17 600Etude de diagnostic des déchargesSYMASOLA3-2
Différée

23.3 %162 078694 560TOTAL VOLET A2

75 %
33 %6 62320 000

Améliorer la connaissance sur l’origine 
des pollutions industrielles et plus 
particulièrement les pollutions 
métalliques

SYMASOL A3-3

100 %
170 %155 45591 200

Réhabilitation de la décharge de la 
commune de Messery

SYMASOLA3-2’
anticipée

Taux 
d’avancement

Taux d’
engageme

nt

Montants 
engagés sur 
2006 – 2009

Montants 
inscrits au 

Contrat 
(€ HT)

Nature de l’Opération
Maître 

d’Ouvrage
A3
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SYMASOL/73 500Valorisation du bief du Redon –
Ferme Rolland

B1-3-R
Différée

SYMASOL51 12526 000Obstacles piscicoles -
Perrignier

B1-2-R

SYMASOL54 66434 500Remise à ciel ouvert du Ru des 
Fossaux

B1-1-
Fos
Anticipée

CCCL/10 000Mise en valeur Plâtrière - ArmoyB1-7-P
Annulée

SYMASOL13 67511 800Aménagement obstacle 
piscicole pont RD 903- Allinges

B1-1-P

SYMASOL/162 500Gestion du marais de Fully –
Bons en Chablais

B1-3-F
Différée

SYMASOL

CCBC

SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

Maître 
d’ouvrage

/45 500Gorge aval RD 903 - LullyB1-2-F
Annulée

35 00035 000Sentier du Foron – Sciez B1-1-F

192 42587 500Projet d’ensemble CervensB1-4-R

145 700123 310Réhabilitation du Redon - SciezB1-1-R

/3 950Mise en valeur patrimoniale du 
trou d’eau du Puisoir

B1-5-P
Annulée

/5 000Aménagement obstacle 
piscicole Mâcheron – Allinges

B1-4-P
Différée

443 543541 000Plan de gestion de végétationB1-1-
BVs

État 
d’avancement

Montant (étude 
Mo et travaux 

Montant fiche 
action (€ HT)

NatureCode
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SYMASOL144 583206 100
Restauration et mise en valeur 
touristique de 7 zones humides

B1-N-ZHs

DT35 800100 000

Protection de berge et 
aménagement du seuil du pont  
historique pour le 
franchissement piscicole

B1-5-H

D.T. 871 542571 000
Renaturation Hermance Pont 
Neuf- Pont des Golettes - Veigy

B1-6-H
anticipée

SYMASOL360 759269 700
Stabilisation du bassin du 
Mercube + Véry Nord – Y / N / M

B1-1,2-M

DT (étude) / 
SYMASOL

241 350220 000
Renaturation du Delta de 
l’Hermance - Chens

B1-4-H
anticipée

3 404 1213 884 860TOTAL

SYMASOL/52 500Agriculture ruissellement B1-1-M, V, H
différée

SYMASOL796 510903 600Renaturation Hermance - VeigyB1-1-H

SYMASOL

SYMASOL

Maître 
d’ouvrage

/29 000Fontaine de Véringes - Loisin
B1-3-H
différée

17 445373 400Chamburaz Chilly - LoisinB1-2-H

État 
d’avancement

Montant
(étude & 
travaux –

€ HT)

Montant 
fiche action 

(€ HT)
NatureCode
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SYMASOL/101 050
Stabilisation de la berge Rive 
droite au Port de Séchex

B2-1-R

SYMASOL/54 000
Réfection du seuil du moulin de 
Corzent

B2-1-P
Annulée/terminée

SYMASOL10 30745 700
Protection de berge du Foron –
secteur 2 – La Combe (Sciez)

B2-2-F

SYMASOL163 884165 000
Restauration des berges du Foron 
et remise en eau annexe 
hydraulique – Sciez

B2-1-F
Anticipée

SYMASOL/124 940
Aménagements hydrauliques sur 
le secteur de Charmoisy

B2-4-P
Différée

SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

Maître 
d’ouvrage

113 89878 000
Remplacement pont et création 
risberme sur le Dronzet - Sciez

B2-1-Dr

170 682138 800
Optimisation des marais –
aménagements hydrauliques-
Cervens / Brécorens

B2-3-R

/52 130
Aménagements inondations - Les 
Etrepets - Margencel

B2-2-R 
Différée

Pris en charge 
PPRE (9 395 €)

17 000Gestion de la Ravine – le LyaudB2-3-P 

418 644211 000
Stabilisation du Pamphiot à Noyer 
+ intégration des fûts

B2-2-P

147 990310 000
Étude de Schéma Directeur des 
Eaux Pluviales

B2-BVs

État 
d’avancement

Montant 
(étude & 
travaux)

Montant 
fiche 

action
NatureCode
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/230 825
Création de zones de rétention 
en amont de la RN5

B2-2-V
Différée

SYMASOL/64 000
Optimisation hydraulique de la 
zone humide du Petit Lac

B2-3-F
Différée

SYMASOL/22 500
Protéger et conforter les 
ouvrages de EP – secteur 1 –
Les Crêts

B2-2-F
différée

MESSERY174 168287 860SDEP - MesseryB2-1-Du

BONS???/SDEP – Bons-en-ChablaisB2-7-F

SYMASOL/58 000
Création d’une fosse de 
dissipation - Avugnens

B2-4-F
Différée

SYMASOL19 55019 600
Protection culée pont SNCF -
Brenthonne

B2-5-F

SYMASOL/207 000
Confortement de berges et 
recalibrage ouvrage SNCF - Bons

B2-6-F
différée

SYMASOL/144 000
Création d’une risberme et 
remplacement d’ouvrages -
Sciez

B2-8-F
À substituer ?

D.T. (étude) / 
SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

Maître 
d’ouvrage

130 000136 000

Elargissement du lit, protection 
des berges et remplacement 
passerelle – Hermance, 
Chens/Léman

B2-1-H

/28 150
Etude géotechnique et 
nivellement du pont du Tanoz –
Chens/Léman

B2-1-L
Différée

223 746300 130
Aménagements hydrauliques 
embouchure du Vion - Coudrée

B2-1-V

État d’avancementMontant (étude 
& travaux

Montant fiche 
action (€ HT)

NatureCode



SYMASOL4 28823 000
Finaliser l’enherbement des 
vignes – Loisin

B2-4-H

SYMASOL313 946532 000
Création d’un bassin de 
rétention en amont de Veigy

B2-2-H

SYMASOL58 367695 000
Stabilisation du coteau du Crépy
- Loisin

B2-3-H

1 958 8654 045 685TOTAL

Maître 
d’ouvrage

État d’avancementMontant (étude 
& travaux –

€ HT)

Montant fiche 
action (€ HT)

NatureCode
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SYMASOL110 502200 000

Amélioration des 
connaissances sur la nappe 
des Contamines – SIEA 
Fessy-Lully

B3-6

SYMASOL

Acteurs locaux

SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

Maître 
d’ouvrage

122 252373 000TOTAL

/30 000
Retour des eaux de captage 
aux milieux naturels

B3-5 

/AD
Réduction des fuites sur les 
réseaux AEP

B3-4 

11 40072 000
Prévention relative à la 
présence de pesticides dans 
l’eau

B3-3 

/38 000
Suivi des concentrations de 
nitrates sur Pamphiot, Vion, 
Léchères et Hermance

B3-2 

35033 000
Observatoire de la 
ressource en eau

B3-1

État 
d’avancement

Montant 
prévu (étude 
& travaux - €

HT)

Montant 
fiche action 

(€ HT)
NatureCode
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SYMASOL6 4878 000Consommation eauC1-15

/ SYMASOL20 000Site InternetC1-11

SYMASOLPrise en charge par N2000Brochure – Guide du Patrimoine 
Naturel

C1-12

SYMASOL7 54010 000Exposition itinéranteC1-13

SYMASOL3 90010 000Visites de terrainC1-7

SYMASOL/10 000Information entreprisesC1-5
annulée

SYMASOL/3 000Promotion aux lessives sans 
phosphate

C1-3
annulée

SYMASOL/15 000Elaboration de 2°plaquette 
destinée à la population

C1-1
annulée

SYMASOLPrise en charge par N2000Informations sur les zones 
humides

C1-10

95 049179 200TOTAL

SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

Maître 
d’ouvrage

64 97789 000Animations scolairesC1-9

1 1551 200Signalétique rivièresC1-6

6 2228 000Élaboration de la plaquette 
destinée aux riverains

C1-4

4 7685 000Conception et diffusion de la 
lettre 8 du Sud-Ouest Lémanique

C1-2

État 
d’avancement

Montant engagé
(€ HT)

Montant fiche 
action (€ HT)

NatureCode
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143 %

0 %

59 %

2.5 %

0 %

150 %

216 %

132 %

Taux d' 
engagement

1808 000Mise en place de stations de mesure de 
débits sur le Vion et l’Hermance

SYMASOLC4-5

1 7843 000Mise en place d'un réseau de suivi des 
températures

SYMASOLC4-6

863 890603 500TOTAL VOLET C4

/50 000Réalisation des bilans technique et 
financier à mi-parcours et fin de contrat

SYMASOLC4-7

015 000Suivi de la ressource piscicoleSYMASOL
C4-4

différée

67 62645 000Suivi de la qualité des eaux de l’ensemble 
des cours d’eau et de leurs affluents.

SYMASOLC4-3

398 859184 400Poste d'assistant techniqueC4-2

395 441298 100Poste de chargé de missionC4-1

Taux de 
réalisation

Montant engagés 
sur 2006 - 2010

Montants 
inscrits au 
Contrat (€

HT)

Nature d’ l'Opération
Maître 

d'Ouvrage
C1


