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- Volet A : Améliorer la qualité de l’eau.
- Volet B1 : Restaurer, réhabiliter et valoriser les milieux 

aquatiques.
- Volet B2 : Assurer la protection des biens et des 

personnes face aux risques d’inondation.
- Volet B3 : Gérer de façon globale la ressource en eau.
- Volet C : Communication, coordination et suivi.

Zooms sur quelques actions réalisées
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Ces indicateurs ont été mis en place afin de se rend re compte de l’état 
d’avancement de chacune des actions.

Une action type peut être décomposée de la manière suivante : 

0-25 % : Action non engagée ou différée – élaboration 
du cahier des charges pour étude de Mo (CCTP)

25-50 % : Etude de maîtrise d’œuvre en cours 
(consultation en cours, avant-projet AVP validé)

50-75 % : Niveau Projet détaillé (PRO) - Consultation 
entreprises (DCE) en cours ou terminée + analyses o ffres

75-100 % : Travaux en cours ou terminés (Réception).
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9 actions terminées (dont 1 anticipée)

3 actions engagées 

1 action différée
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Brenthonne

CCCL

CCBC

Brenthonne

SIEA Fessy-Lully

CCCL

CCBC

Thonon

Maître 
d’ouvrage

4 9177 000Zonage assainissementA1-3-AA

30 24835 000Zonage assainissementA1-2-AA

22 69514 000Zonage assainissementA1-1-AA

241 952737 160
Construction réseaux + 
traitement

A1-5-AC

814 329777 670
Construction réseaux + 
traitement

A1-4-AC

2 440 6673 443 260Construction réseauxA1-3-AC

6 756 5256 700 000Construction réseauxA1-2-AC

1 090 5271 038 000Construction réseauxA1-1-AC

État 
d’avancement

Montant prévu 
(étude & 

travaux - € HT)

Montant 
fiche action 

(€ HT)

NatureCode
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Qualité des eaux superficielles 
– INSATISFAISANTE

- Un déficit des systèmes 
d’assainissement : présence de 
réseaux unitaires avec rejets dans le 
milieu naturel sans traitement 
préalable.

- Pollution domestique typique des 
secteurs urbains et péri-urbains

- Pollutions ponctuelles d’origine 
agricole et industrielle : pesticides, 
métaux…

- Usage « baignade » non conforme 
aux normes sur certains secteurs.
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Bilan financier 2006 - 2008 - VOLET A1

15 219 103

11 198 430
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Bilan financier 2006-2008 - VOLET A1
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19%23 846124 500TOTAL VOLET A2

30 %
20 %18 30090 000

Identification des parcelles à risques puis 
actions de protection et de modification 
des pratiques pour limiter l’érosion des 
parcelles agricoles

SYMASOL / CA 74A2-2

70 %
16 %5 54634 500

Inventaire des parcelles à risques vis-à-
vis de l’abreuvement des animaux dans 
le lit du cours d’eau puis mise en place de 
solutions alternatives

SYMASOL / CA 74A2-1

Taux 
d’avancement

Taux 
d’engage

ment

Montants 
engagés sur 
2006 – 2009

Montants 
inscrits au 

Contrat 
(€ HT)

Nature de l’Opération
Maître 

d’Ouvrage
A2

0 %/17 600Etude de diagnostic des déchargesSYMASOLA3-2
différée

122 %157 642128 800TOTAL VOLET A2

75 %
33 %6 62320 000

Améliorer la connaissance sur l’origine 
des pollutions industrielles et plus 
particulièrement les pollutions 
métalliques

SYMASOL A3-3

100 %
166 %151 01991 200

Réhabilitation de la décharge de la 
commune de Messery

SYMASOLA3-2’
anticipée

Taux 
d’avancement

Taux d’
engageme

nt

Montants 
engagés sur 
2006 – 2009

Montants 
inscrits au 

Contrat 
(€ HT)

Nature de l’Opération
Maître 

d’Ouvrage
A3
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Globalement, les actions prévues au volet A du contra t sur la période 
2006-2009 sont bien avancées avec 69 % des actions terminées . 

Ce résultat s’explique par le respect des programmatio ns de travaux 
d’assainissement par les maîtres d’ouvrages et par l’an ticipation d’une 

action prioritaire du volet A3 

69%

23%

8%
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14 actions terminées

13 actions engagées (dont 4 dans le cadre de 
la procédure NATURA 2000)

4 actions différées

4 actions anticipées (dont 1 terminée)



SYMASOL38 02126 000Obstacles piscicoles -
Perrignier

B1-2-R

SYMASOL/34 500Remise à ciel ouvert du Ru des 
Fossaux

B1-1-Fos
anticipée

CCCL/10 000Mise en valeur Plâtrière -
Armoy

B1-7-P

SYMASOL8 40011 800Aménagement obstacle 
piscicole pont RD 903- Allinges

B1-1-P

SYMASOL/162 500Gestion du marais de Fully –
Bons en Chablais

B1-3-F
différée

SYMASOL

CCBC

SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

Maître 
d’ouvrage

/45 500Gorge aval RD 903 - LullyB1-2-F
différée/annulée

35 00035 000Sentier du Foron – Sciez B1-1-F

230 38587 500Projet d’ensemble CervensB1-4-R

145 700123 310Réhabilitation du Redon - SciezB1-1-R

16 1353 950Mise en valeur patrimoniale du 
trou d’eau du Puisoir

B1-5-P

/5 000Aménagement obstacle 
piscicole Mâcheron – Allinges

B1-4-P

351 913403 000Plan de gestion de végétationB1-1-BVs

État 
d’avancement

Montant 
(étude Mo et 

travaux 
(€ HT)

Montant 
fiche action 

(€ HT)
NatureCode
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DT35 800100 000

Protection de berge et 
aménagement du seuil du pont  
historique pour le 
franchissement piscicole

B1-5-H

D.T. 810 000571 000
Renaturation Hermance Pont 
Neuf- Pont des Golettes - Veigy

B1-6-H
anticipée

SYMASOL360 759269 700
Stabilisation du bassin du 
Mercube + Véry Nord – Y / N / M

B1-1,2-M

DT (étude) / 
SYMASOL

244 450220 000
Renaturation du Delta de 
l’Hermance - Chens

B1-4-H
anticipée

SYMASOL134 126206 100
Restauration et mise en valeur 
touristique de 7 zones humides

B1-N-ZHs
anticipée

SYMASOL???52 500Agriculture ruissellement B1-1-M, V, H
différée

SYMASOL765 815903 600Renaturation Hermance - VeigyB1-1-H

SYMASOL

SYMASOL

Maître 
d’ouvrage

/29 000Fontaine de Véringes - Loisin
B1-3-H
différée

17 445373 400Chamburaz Chilly - LoisinB1-2-H

État 
d’avancement

Montant
(étude & 
travaux –

€ HT)

Montant 
fiche action 

(€ HT)
NatureCode
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B1-1-BVs : Programme pluriannuel de gestion 
du lit, des berges, de la végé tation                       

et du bois mort.

Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.

Montant engagé en 07&08 : 351 913 € HT 
Estimation SYMASOL  : 403 000 € HT (2007 à 2009)

Participations financières :
- AE RM&C : 30 % sur la restauration
- Région : 10-20 % sur restauration et entretien
- CG 74 : 40 à 70 %* sur restauration et entretien

État d’avancement :
- Arrêté Préfectoral DIG du 23 janvier 2007,
- Linéaire traité : environ 27 kms en 3 ans …

Réalisation des travaux :
- Chantiers d’Insertion : L.I.E.N., CHABLAIS Insertion
- Entreprise : EURL BOUILLARD Bois
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B1-1-P et B1-2-R : Aménagement d’obstacles 
infranchissables à la migration piscicole sur 
le Pamphiot et le Redon (Allinges et Perrignier)

Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.

Montant engagé : Etude : 7 350 € HT Estimation travaux : 40 000 € HT
Estimation Fiche action  : 37 800 € HT

Participations financières :
- AE RM&C : 40 % 
- Région : 20 % 
- CG 74 : 50 % de la part restante

Objectifs :
- Garantir la libre circulation, l’accès aux 
frayères et améliorer les possibilités de 
reproduction naturelle 
- Assurer le continuum biologique …

Maître d’œuvre : GREN

Travaux : prévus au printemps 2010

Seuils du moulin Bouquin sur le Redon à Perrignier
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Seuil du moulin Bouquin (hauteur de 2.1 m) sur le R edon à Perrignier : mis en œuvre d’une passe à
poissons à bassins successifs en bois



B1-4-R : Mise en valeur paysagère et 
touristique du patrimoine lié à l’eau de Cervens
Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.

Montant engagé : 230 385 € HT (yc Mo)
Estimation Fiche Action : 87 500 € HT

Participations financières :
- A.E. RM&C : 25 % - Région : 20 % 
- CG 74 : 30 %

Objectifs :
- Valoriser le patrimoine lié à l’eau et les sites les  

plus symboliques,
- Remise en eau de l’ancien canal des Moises et 

des moulins associés …

Maîtrise d’œuvre :
- Aspects techniques : Cabinet UGUET
- Interprétation : Atelier Entre 2 Lunes

État d’avancement :
- Travaux en cours – Inauguration prévue en septembre  
2010

Travaux : groupement GROPPI SA / MILLET Paysage
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- Création d’un sentier 
d’interprétation,

- Mise en valeur du patrimoine lié
à l’eau (bassins, lavoirs, lagunes, 
zone humide …),

- Remise en eau de l’ancien Canal 
des Moises et des Moulins 
associés,

- …



B1-1,2-M : Stabilisation, réengraissement et 
régulation des débits - bassin du Mercube

Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.

Montant engagé : 360 759 € HT (étude comprise)

Estimation Fiche action : 269 700 € HT

Participations financières :
- A.E. RM&C : 17 % 
- Région : 2 %
- CG 74 : 21 % 

Objectifs : Communes d’Yvoire, Nernier et Messery

- Stabiliser et réengraisser le lit en matériaux 
graveleux, restaurer les berges, création de seuils ,

- Réguler les débits du Mercube et affluents, 
- Protéger les biens contre les crues …

Maîtrise d’œuvre : HYDRATEC
Travaux : groupement GROPPI SA / MILLET Paysage

État d’avancement :
- Travaux terminés en mai 2009

Incision généralisée sur le bassin du Mercube
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Dégagement des emprises : abattage, 
débroussaillage …

Mise en œuvre des seuils en gabions

Revégétalisation des secteurs de travaux



B1-1-H : Renaturation et valorisation de 
l’Hermance dans la traversée de Veigy

Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L. 

Montant engagé : environ 765 000 € HT
Estimation Contrat de Rivière  : 903 600 € HT

Participations financières :
- AE RM&C : 26 %
- Région : 18 %
- CG 74 : 35 %
- D.T. : 5 %

Objectifs :
- Renaturer un tronçon dégradé,
- Limiter les débordements en Q100,
- Restaurer les milieux et favoriser la vie pour 

la faune et flore aquatiques,
- Valoriser et réaménager les berges …

Maître d’œuvre : GREN

Travaux 2008 / 2009 : SOCCO et BERLIOZ
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B1-4-H et B2-1H: Elargissement de la section 
d’écoulement et renaturation de l’embouchure de 

l’Hermance – Chens/Léman
Maître d’ouvrage : SYMASOL et D.T. du canton de Genève

Objectifs :
- Protéger la rive suisse contre les inondations,
- Ne pas sur inonder la rive française,
- Réhabiliter et restaurer le cours d’eau,
- Garantir la libre circulation, l’accès aux frayères  et améliorer la 
reproduction naturelle,
- Revitaliser le delta de l’Hermance,
- Mettre en valeur les milieux aquatiques …

Maître d’œuvre : CSD Environnement

Enveloppe des travaux : 375 000 € HT (étude comprise)

Estimation Contrat de Rivière  : 356 000 € HT

Participations financières :
- AE RM&C : 50 % sur volet B1 - Région : 20 % 
sur volet B1
- CG 74 : 20 % sur volet B2 - D.T. : 50 % sur volet B1 et 
20 % sur volet B2



Démarrage des travaux prévus 
pour février 2010
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Le projet :
- Démantèlement du mur rive droite,
- Création d’une risberme en rive droite et plantatio ns,
- Création d’une bras secondaire et zones humides,
- Création d’une zone de grève à l’embouchure par 
suppression d’une partie du camping – rive gauche …



Etat d'avancement des actions - Volet 
B1

32%

18%

50%

Actions engagées Actions différées

Actions terminées

52%

33%

15%
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- Taux d’engagement financier : 87 % soit  3.19 M€ engagés (ou à engager prochainemen t)

- actions jugées «vitrines» et «prioritaires» engagées voire terminées 

- actions prioritaires anticipées alors que les actio ns retardées correspondent aux actions de seconde 
priorité et de moindre coût.

- Taux d ’avancement des actions : 85 % dont 52% terminées 
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Bilan financier 2006 - 2009 - VOLET B1
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10 actions terminées

4 actions engagées

8 actions différées

1 action anticipée et terminée 



SYMASOL10 30745 700
Protection de berge du Foron –
secteur 2 – La Combe (Sciez)

B2-2-F

SYMASOL163 884165 000
Restauration des berges du 
Foron et remise en eau annexe 
hydraulique – Sciez

B2-1-F
anticipée

SYMASOL/124 940
Aménagements hydrauliques sur 
le secteur de Charmoisy

B2-4-P
différée

SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

Maître 
d’ouvrage

/22 500
Protéger et conforter les 
ouvrages de EP – secteur 1 – Les 
Crêts

B2-2-F
différée

113 89878 000
Remplacement pont et création 
risberme sur le Dronzet - Sciez

B2-1-Dr

170 682138 800
Optimisation des marais –
aménagements hydrauliques-
Cervens / Brécorens

B2-3-R

/52 130
Aménagements inondations -
Les Etrepets - Margencel

B2-2-R 
différée

Pris en charge 
PPRE

17 000Gestion de la Ravine – le Lyaud
B2-3-P 
différée

401 944211 000
Stabilisation du Pamphiot à
Noyer + intégration des fûts

B2-2-P

147 990310 000
Étude de Schéma Directeur des 
Eaux Pluviales

B2-BVs

État 
d’avancement

Montant 
(étude & 
travaux –

€ HT)

Montant 
fiche 

action (€
HT)

NatureCode
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MESSERY174 168287 860SDEP - MesseryB2-1-Du

BONS???760 000SDEP – Bons-en-ChablaisB2-7-F

SYMASOL/58 000
Création d’une fosse de 
dissipation - Avugnens

B2-4-F
différée

SYMASOL19 55019 600
Protection culée pont SNCF -
Brenthonne

B2-5-F

SYMASOL/207 000
Confortement de berges et 
recalibrage ouvrage SNCF - Bons

B2-6-F
différée

SYMASOL/144 000
Création d’une risberme et 
remplacement d’ouvrages -
Sciez

B2-8-F(différée)

À substituer ?

SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

D.T. (étude) / 
SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

Maître 
d’ouvrage

4 28823 000
Finaliser l’enherbement des 
vignes – Loisin

B2-4-H

41 657695 000
Stabilisation du coteau du Crépy
- Loisin

B2-3-H

301 352532 000
Création d’un bassin de 
rétention en amont de Veigy

B2-2-H

130 100136 000

Elargissement du lit, protection 
des berges et remplacement 
passerelle – Hermance, 
Chens/Léman

B2-1-H

/28 150
Etude géotechnique et 
nivellement du pont du Tanoz –
Chens/Léman

B2-1-L
différée

223 746300 130
Aménagements hydrauliques 
embouchure du Vion - Coudrée

B2-1-V

État d’avancementMontant (étude 
& travaux –

€ HT)

Montant fiche 
action (€ HT)

NatureCode



B2-2-P : Stabilisation du lit et berges du 
Pamphiot et intégration des fûts en béton

Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.

Montant engagé : 398 025 € HT
Estimation Fiche action : 211 000 € HT

Participations financières :
- Région RA : 17 % - commune d’Allinges : 10 000 € HT
- CG 74 : 14 % - riverain : 15 000 € HT       

Objectifs :
- Garantir la stabilité des berges ,
- Protéger les habitations construites en bordure du  
cours d’eau,
- Résorber le point noir paysager des fûts en béton …

État d’avancement :
- Travaux terminés en avril 2009

Maîtrise d’œuvre : GREN (F)
Travaux : DYNAMIQUE Environnement
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B2-3-R : Aménagements hydrauliques et 
optimisation des marais – Cervens/Brécorens
Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.

Montant engagé : 170 682 € HT
Estimation Fiche action : 138 800 € HT

Participations financières :
- Région RA : 3 % - AE RMC: 3 %
- CG 74 : 30 %

État d’avancement :
- Travaux terminés en novembre 2009

Maîtrise d’œuvre : HYDRETUDES
Travaux : GROPPI SA

Objectifs : 
� réhabiliter la lagune d’assainissement de Cervens 
en bassins d’écrêtement des crues
- préserver le site en tant que milieu humide
- valoriser le secteur sur le plan récréatif en le 
rattachant au sentier des sources communales de 
Cervens
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B2-1-Dr : Aménagements hydrauliques sur le 
Dronzet aval - Sciez

Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.

Montant engagé : 113 898 € HT
Estimation Fiche action : 78 000 € HT

Objectifs :
- garantir la protection des biens et  des personnes  
pour la crue centennale,
- réaménager le Dronzet en aval du pont de la route 
de la plage.

État d’avancement :
- Travaux terminés en novembre 2009

Maîtrise d’œuvre : CIDEE

Travaux : GROPPI SA



�����.@���A

Aménagement du Dronzet en aval du pont 
(vue en plan)

Remplacement du pont (profil en travers)

Plan du secteur à aménager (vue en plan) Remplacement du pont (vue en plan)
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- Taux d’engagement financier :  44 % soit 1.9 M€ engagés

- 8 actions différées et d’autres freinées par certai nes inerties

- Taux d’avancement des actions : 64 % dont 46% terminées

Etat d'avancement des actions - Volet 
B1

32%

18%

50%

Actions engagées Actions différées

Actions terminées

�#

46%

18%

36%

"$

4

8

Bilan financier 2006-2008 - VOLET B2

1 558 350
1 357 860

835 800

509 401 586 800
436 089

636 098
322 158

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

Prévention
inondation

Gestion des
eaux pluviales

Expansion /
Rétention

Protection
érosion

E
n 

€ 
H

T

Montants inscrits Montants engagés
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6 actions engagées

SYMASOL

SYMASOL

Acteurs locaux

SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

Maître 
d’ouvrage

110 502200 000

Amélioration des 
connaissances sur la nappe 
des Contamines – SIEA 
Fessy-Lully

B3-6

/30 000
Retour des eaux de captage 
aux milieux naturels

B3-5 

/AD
Réduction des fuites sur les 
réseaux AEP

B3-4 

/
72 000

Prévention relative à la 
présence de pesticides dans 
l’eau

B3-3 

/38 000
Suivi des concentrations de 
nitrates sur Pamphiot, Vion, 
Léchères et Hermance

B3-2 

50033 000
Observatoire de la 
ressource en eau

B3-1

État 
d’avancement

Montant 
prévu (étude 
& travaux - €

HT)

Montant 
fiche action 

(€ HT)

NatureCode
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30 %111 002373 000TOTAL VOLET B3

80 %55 %110 502200 000
Etude permettant l’amélioration des 
connaissances sur les caractéristiques de 
la nappe des Contamines.

SYMASOLB3-6

20 %0 %/30 000

Retour des eaux de captages au milieu 
naturel et prise en compte des zones 
humides dans les autorisations de 
captages

SYMASOLB3-5

20 %0 %/ADRéduction des fuites sur les réseaux AEPPRODUCTEURSB3-4

Prise en charge des aspects quantitatifs

60 %0 %/72 000
Prévention relative à la présence de 
pesticides dans l’eau

SYMASOLB3-3

60 %0 %/38 000

Suivi du bilan azote et plus 
particulièrement suivi des concentrations 
en nitrates des bassins versants du 
Pamphiot, du Vion, des Léchères et de 
l’Hermance

SYMASOLB3-2

Prise en charge des aspects qualitatifs

100 %0 %50033 000
Création d’un observatoire de la ressource 
en eau

SYMASOLB3-1

Taux 
d’avancem

ent

Taux d’
engageme

nt

Montant 
engagés sur 
2006 – 2009

Montants 
inscrits au 
Contrat (€

HT)

Nature de l’Opération
Maître 

d’Ouvrage
B3



B3-1 : Observatoire de la ressource en eau

Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.

Montant engagé : - € HT (3 ans)

Estimation Fiche action pour 6 ans : 33 000 € HT

Objectifs : 
- Suivi qualitatif et quantitatif de la ressource 
en eau, des eaux superficielles
- Suivi des domaines d’activités en lien avec 
les milieux naturels

État d’avancement : 
Bilan 2006 – 2007

Maîtrise d’œuvre : SYMASOL



B3-1 : Observatoire de la ressource en eau

Autres objectifs :
- Appui aux gestionnaires de l’alimentation en eau po table:

• Réalisation du rapport annuel de services (RPQS)

• Réunions thématiques: 
« Prix de l’eau et économie d’eau » (12/11/2008)
« Agriculture et ressource en eau » (10/07/2009)

- Relais des données locales sur avis des gestionnai res

- Lieu d’échanges pour des actions en lien avec la re ssource 
en eau, exemple : 

• Plaquette de communication « Ressource en eau » (C1-15).

• Suivi des débits d’étiages des cours d’eau.



B3-6 : Amélioration des connaissances sur 
les caractéristiques de la nappe des 

Contamines – Fessy / Lully
Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.

Montant engagé : 110 502 € HT (~ 2 ans)
Estimation Fiche action pour : 200 000 € HT 

Participations financières :
- AE RM&C : ������
- Conseil Général : 25%

Objectifs : Gestion optimale de la ressource

État d’avancement :
- Réseau de suivi piézométrique et 
hydrologique en place (avril-08)
- Analyse de la qualité des eaux
- Essais de pompage

Maîtrise d’œuvre : R.D.A 74
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B3-6 : Amélioration des connaissances sur les 
caractéristiques de la nappe des Contamines –

Fessy / Lully



B3-6 : Amélioration des connaissances sur les 
caractéristiques de la nappe des Contamines –

Fessy / Lully
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6 actions terminées

4 actions engagées (dont 2 reprises par 
NATURA 2000)

3 actions différées / annulées
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/ SYMASOL20 000Site InternetC1-11

SYMASOLPrise en charge par N2000Brochure – Guide du Patrimoine 
Naturel

C1-12

SYMASOL7 54010 000Exposition itinéranteC1-13

SYMASOL2 43310 000Visites de terrainC1-7

SYMASOL/10 000Information entreprisesC1-5
annulée

SYMASOL/3 000Promotion aux lessives sans 
phosphate

C1-3
annulée

SYMASOL/15 000Elaboration de 2°plaquette 
destinée à la population

C1-1
annulée

SYMASOL
Prise en charge par N2000

Informations sur les zones 
humides

C1-10

SYMASOL/8 000Consommation eauC1-15

SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

SYMASOL

Maître 
d’ouvrage

55 97789 000Animations scolairesC1-9

1 1551 200Signalétique rivièresC1-6

6 2228 000Élaboration de la plaquette 
destinée aux riverains

C1-4

4 2075 000

Conception et diffusion de la 
lettre 7 du Sud-Ouest Lémanique

C1-2

État 
d’avancement

Montant engagé
(€ HT)

Montant fiche 
action (€ HT)

NatureCode



31%

46%

23%
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- Taux d’engagement financier :  43 % soit 77 534 € engagés
- Taux d’avancement des actions : 77 % dont 46% terminées

- Différence entre les 2 : actions moins coûteuses que prévues et étalées sur 
la durée totale du Contrat

%

9
4



+�������,���--)��������<��������������
����)�+�

-.�������
����
���, 3"�$$$�C !���� -.���������2�26��, 94�'4$�C !�
�. ���������
.���/�.2��  6�������#$$%	#$$'�,� 7����
.���>
.���/.����?

- Taux d’engagement financier :  49 % soit 34 940 € engagés

- Taux d’avancement des actions : 80% engagées dont 40% terminées

+.�����4�,��������
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2.5 %1808 000Mise en place de stations de mesure de débits sur le 
Vion et l’Hermance

SYMASOLC4-5

100 %1 7843 000Mise en place d'un réseau de suivi des températuresSYMASOLC4-6

126 %696 504553 500TOTAL VOLET C4

100 %/NDRéalisation du bilan technique et financier à mi-
parcours

SYMASOLC4-7

0 %015 000Suivi de la ressource piscicoleSYMASOL
C4-4

différée

73 %32 97645 000Suivi de la qualité des eaux de l’ensemble des cours 
d’eau et de leurs affluents.

SYMASOLC4-3

181 %333 514184 400Poste d'assistant techniqueC4-2

110 %328 050298 100Poste de chargé de missionC4-1

Taux d' 
engagement

Montant 
engagés sur 
2006 - 2009

Montants 
inscrits au 

Contrat (€ HT)
Nature d’ l'OpérationMaître d'OuvrageC1



C4-3 : Suivi de la Qualité des Eaux

Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.

Montant engagé : 32 976 € HT 
Estimation Fiche action : 45 000 € HT

Participations financières :
- AE RM&C : 50 %
- Région RA : 24 %
- CG 74 : 10% (part restante)

Objectifs : 
Suivi de la qualité des cours d’eau à mi-parcours 
(2009) et suivi bactériologique du Vion et du 
Pamphiot.

État d’avancement : 
- Campagne d’analyse bactériologique sur le Vion et le Pamphiot - terminée
- Campagne globale sur l’ensemble du bassin versant - en cours de finalisation

Prestataire : HYDRETUDES



C4-3 : Suivi Qualité des Eaux
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C4-3 : Suivi Qualité des Eaux
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ETAT D'AVANCEMENT GENERAL

42%

30%

28%
Actions terminées

Actions engagées

Actions non engagées
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BILAN FINANCIER PAR VOLET

72% 62%
40% 30%

79%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

A B1 B2 B3 C

Montants engagés Montants restants à engager
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2 actions programmées en 2010

CG 7472 850
Mise en place de glissières de protection 
le long du Pamphiot

A3-2-P

SYMASOL

Maître d’ouvrage

565 760
Etude et travaux pour la gestion et le 
traitement des eaux pluviales sur la Z.A. 
Anthy-Thonon ?

A3-1-P

Montant fiche action (€
HT)

NatureCode

Finaliser 3 actions engagées

Engager 1 action prévue en 2009 mais différée
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SYMASOL73 500Valoriser le bief du Redon dans la logique 
d’aménagement de la Ferme Rolland

B1-3-R

Maître d’ouvrageMontant prévu 
(€ HT)

NatureCode

Finaliser 9 actions lancées depuis 2006
terminer les missions de maîtrise d’œuvre et engager les travaux

Poursuivre les travaux d’entretien de 7 zones 
humides engagés depuis 2008

Engager 4 actions prévues en 2009 mais différées

1 action programmée en 2010



4 actions programmées en 2010
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SYMASOL230 825
Création de zones de rétention en amont de la 
RN 5 - Massongy

B2-2-V

SYMASOL64 000
Optimisation du rôle hydraulique du petit Lac 
pour favoriser l’écrêtement des crues de la 
Gurnaz - Lully

B2-3-F

SYMASOL101 050
Protection et stabilisation de la berge rive 
gauche du Redon à Séchex

B2-1-R

SYMASOL

Maître d’ouvrage

54 000
Réfection du seuil du Moulin de Corzent –
vérifier la pertinence de ce projet ???

B2-1-P

Montant prévu 
(€ HT)

NatureCode

Finaliser 4 actions engagées depuis 2006
����
���������
��
���������@��
����&7����������'�'� ������������3

Engager 8 actions prévues en 2009 mais différées



Poursuivre les 5 actions engagées
1 action différée 

( B3-5 - Retour des eaux de captages abandonnés) 
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Poursuivre 8 actions engagées
(actions de communication engagées sur la durée du Contrat : lettre, 

scolaires, postes, suivi qualité, suivi thermique, stations débits, info Zones 
Humides, Brochure CREN, plaquette « Ressource en eau »)

Faire vivre l’exposition itinérante du Contrat dans les 
mairies, collectivités, écoles, bibliothèques … du territoire
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